

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01 Most

zastoupená: Bc. Jakubem OZAŇÁKEM, předsedou představenstva, Ing. Lukášem BEDNAŘÍKEM, členem představenstva, Ing. Bohumilem MORAVCEM, členem představenstva

IČ: 25438832

ID datové schránky: 6qnfahe

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

se sídlem: Vysoká pec 600, 431 59 Vysoká Pec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, značka C 7746

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3293310267/0100

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL8, změna ceny plnění.

- 1.2 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD včetně Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7:

a.	Cena bez DPH	105.953.748,- Kč
b.	DPH 15% ve výši	15.893.062,20 Kč
c.	Cena včetně DPH ve výši	121.846.810,20 Kč.

Cena ZL8 :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a. Cena bez DPH | 832.273,- Kč |
| b. DPH 15% ve výši | 124.841,- Kč |
| c. Cena včetně DPH ve výši | 957.114,- Kč |

Cena dle dodatku č. 8 :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Cena bez DPH | 106.786.021,- Kč |
| b. DPH 15% ve výši | 16.017.903,15 Kč |
| c. Cena včetně DPH ve výši | 122.803.924,15 Kč. |

(dále též „Cena za provedení díla“);

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.5.2018 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
- 2.2 Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele <http://mosteckabytova.profilzadavatele.cz>.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: ZL8 ze dne 20.01.2020
- 2.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 27.1.2020

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel


Za objednatele:

V Mostě dne 5.2.2020

MOSTECKÁ BYTOVÁ a.s.
J. Skupý 2522, 434 01 Most
IČO: 25438832
DIČ: CZ25438832

Bc. Jakub Ozaňák
předseda představenstva

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Tábortů v Mostě na domov se zvláštním režimem“		Číslo změny: 8
SoD: ze dne 15.05.2018		Datum: 20.1.2020
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce		
ZL_66 - doplnění elektro		41 410 Kč
ZL_67 - PO obklad stropů, doplnění gastro		251 516 Kč
ZL_68 - nouzové osvětlení		367 362 Kč
ZL_69 - PO klapky		214 046 Kč
ZL_70 - neprovedené práce		-224 208 Kč
ZL_71 - výměna dveří pozice D28, D29		182 147 Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce		832 273,00 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6		
1. Cena díla bez DPH		105 953 748,00 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)		121 846 810,20 Kč
Návrh ceny díla včetně:		
ZL č.66, ZL č.67, ZL č.68, ZL č.69, ZL č.70, ZL č.71		
1. Cena díla bez DPH		106 786 021,00 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)		122 803 924,15 Kč
zvýšení ceny o	Základ:	832 273 Kč
	DPH 15%	124 841 Kč
	Cena včetně DPH:	957 114 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15%	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	30.01.2020	
Prodloužení lhůty o	0	kalendářních dnů
Zkrácení lhůty o	0	kalendářních dnů
Za zhotovitele: Miroslav Štýbr	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec 6.p. 600 431 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	
Za objednatele: Ing. Martin Nagy		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“

Číslo změny: 8

SoD: ze dne 15.05.2018

Datum: Datum: 20.1.2020

Určeno pro projektanta TDS zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno: poštou poslem faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_66 - doplnění elektro	41 410 Kč
ZL_67 - PO obklad stropů, doplnění gastro	251 516 Kč
ZL_68 - nouzové osvětlení	367 362 Kč
ZL_69 - PO klapky	214 046 Kč
ZL_70 - neprovedené práce	-224 208 Kč
ZL_71 - výměna dveří pozice D28, D29	182 147 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

832 273,00 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6

1. Cena díla bez DPH

105 953 748,00 Kč

2. Cena díla s DPH (15%)

121 846 810,20 Kč

Návrh ceny díla včetně

ZL č.66, ZL č.67, ZL č.68, ZL č.69, ZL č.70, ZL č.71

1. Cena díla bez DPH

106 786 021,00 Kč

2. Cena díla s DPH (15%)

122 803 924,15 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

122 803 924,15 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	832 273 Kč
	DPH 15%	124 841 Kč
	Cena včetně DPH:	957 114 Kč

snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15%	
	Cena včetně DPH:	

Celková cena po změně:

Viz příloha: zdůvodnění ceny	Základ:	106 786 021 Kč
	DPH 15%	16 017 903 Kč
	Cena včetně DPH:	122 803 924 Kč

Prodloužení lhůty o	0	kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0	kalendářních dní

Celková lhůta po změně (datum dokončení): **30.01.2020**

Změna byla vyvolána:

záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Martin Nagy

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Tomáš Hladík

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Vysočá F. c.č.p./i.00
 431 59 Vysočá Pec
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jaroslav Dubský TDS

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Miroslav Štýbr, 20.1.2020

Zetraprojekt, s.r.o.
 Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ 06686982, DIČ CZ06686982

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 66, Č. 67, Č. 68, Č. 69, Č. 70, Č. 71, SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem”

SoD: ze dne 15.05.2018

Popis změn :

Změnový list č. 66	doplnění elektro
Změnový list č. 67	PO obklad stropů, doplnění gastro
Změnový list č. 68	nouzové osvětlení
Změnový list č. 69	PO klapky
Změnový list č. 70	Odpočet neprovedených prací
Změnový list č. 71	výměna dveří pozice D28, D29

Odůvodnění vyvolané změny :

Změnový list č. 66

Tento změnový list řeší odpočet IP telefonů – budoucí uživatel nevyužije. Dále změnový list řeší doplnění evakuačního rozhlasu vycházející z požadavku HZS. V m.č. 0.24 (varna) bylo nutné instalovat závěsnou konstrukci pro osazení osvětlení. Pokud by bylo osazeno k podhledu nebyla by dodržena předepsaná intenzita osvětlení (stínily by rozvody VZT).

Změnový list č. 67

Na základě upřesnění zástupce HZS byl doplněn PO obklad žeber stropu v m.č. 0.09, dále bylo nutné doplnit v prostoru gastro chybějící komponenty, které nebyly součástí VV, ale byly ve vyjádření KHS ke stavebnímu povolení.

Změnový list č. 68

Na základě požadavku zástupce HZS bylo doplněno nouzové osvětlení do všech prostor v objektu.

Změnový list č. 69





Na základě připomínky zástupce HZS bylo nutné doplnit 8 ks požárních klapek včetně zdrojů a s tím související stavební práce – požární ucpávky, SDK kastlíky, malby, PO izolace VZT. Toto doplnění se týká místností, které zasahují do požárního pásu na severozápadní fasádě.

Změnový list č. 70

Tento změnový list řeší odpočet neprovedených prací.

Změnový list č. 71

Na základě aktualizace PBR, která řeší přepočítání rozměrů únikových cest v návaznosti na počtu evakuovaných osob vyplynula nutnost vyměnit únikové dvoukřídlé dveře pozice D28, D29, u kterých byla změněna orientace otevírání a jejich poměr šířek křídel.

<p>Podpis zmocněnce investora, datum, razítko: Ing. Martin Nagy</p> 	<p>Zefraprojekt, s.r.o. Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem IČ 06686982, DIČ CZ06686982</p>  <p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Tomáš Hladík</p>
<p>Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Jaroslav Dubský</p> 	<p>Podpis zhotovitele, datum, razítko: Ing. Marek Rýdl</p> <p>METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec č.p. 600 431 59 Vysoká Pec IČO:615 38 213 DIČ:CZ61538213</p> 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táborská v Mostě na domov se zvláštním režimem
Objekt: DOD6 - Dodatek č.6
Soupis: 66 - Rekonstrukce bl. 60 - Doplnění elektroinstalace - ZL č.66
Úroveň 3: **66.1 - 66.1 - Doplnění elektroinstalace**

Místo: Datum: 09.12.2019
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r o.
Ct. Žežulka -
Projektant: ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 410,00
D1 - doplnění zdroje pro onka na schodišti	18 095,00
D2 - doplnění tlačítek pro požární dveře	6 534,00
D3 - odečet IP telefonů,sirény,magnetického kontaktu,časového relé	-40 775,00
D4 - přívodní kabel pro klimatizaci v kuchyni	1 956,00
D5 - doplnění evakuačního rozhlasu	25 600,00
D6 - požadavek na úpravu osvětlení v 1.p.p.	12 000,00
D7 - požadavek na zajištění OZO	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táborská v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

66 - Rekonstrukce bl. 60 - Doplnění elektroinstalace - ZL č.66

Úroveň 3:

66.1 - 66.1 - Doplnění elektroinstalace

Místo:

Datum: 09.12.2019

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Ct. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 410,00

18 095,00

D D1 doplnění zdroje pro onka na schodišti

1	M	STX2410-E	EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max. 10 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah	ks	1,000	13 865,00	13 865,00
2	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 017,60	1 018,00
3	M	PS12170 VdS	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5	ks	2,000	1 474,70	2 949,00
4	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	262,80	263,00

D D2 doplnění tlačítek pro požární dveře

6 534,00

5	M	K30D	Ovládací tlačítko - odpojovací	ks	5,000	840,00	4 200,00
6	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče	kus	5,000	466,80	2 334,00

D D3 odečet IP telefonů, sirény, magnetického kontaktu, časového relé

-40 775,00

7	M	30	IP telefon vč.licence	ks	-7,000	2 983,10	-20 882,00
8	K	32	IP telefon vč.licence	ks	-7,000	269,10	-1 884,00
9	M	3.2	Venkovní siréna	ks	-1,000	1 039,70	-1 040,00
10	K	3.3	Venkovní siréna	ks	-1,000	391,00	-391,00
11	M	7.1	Magnetický kontakt	ks	-2,000	92,80	-186,00
12	K	7.1	Magnetický kontakt	ks	-2,000	207,00	-414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	410170	Časové relé do elektroinstalační krabice	ks	-35,000	277,60	-9 716,00
14	K	210110091.1	časové relé	ks	-35,000	178,90	-6 262,00
D D4							1 956,00
15	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	20,000	21,20	424,00
16	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,000	16,60	332,00
17	K	1.1.	Dozbrojení a vydrátování rozvaděče	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
D D5							25 600,00
18	K	742142R1	M+D evakuační rozhlas	kus	1,000	25 600,00	25 600,00
D D6							12 000,00
19	K	1.2.	požadavek na úpravu osvětlení v 1.p.p. Úprava svítidel 1.PP včetně zavěšení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
D D7							18 000,00
20	K	HZS4232	Technik odborný - OZO	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

67 - Rekonstrukce bl. 60 - Doplnění pož.obklad,hydrant,digestoře,poklop,stříšky,obrub.,gastro - ZL č.67

Úroveň 3:

67.1 - 67.1 - Doplnění pož.obklad,hydrant,hydrant,digestoře,poklop,stříšky,obrub.,gastro - ZL č.67

Místo:

Datum: 18.12.2018

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Čt. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

251 516,00

52 098,00

8 - Trubní vedení

5 574,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 310,00

998 - Přesun hmot

1 563,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 285,00

VOD - Vnitřní vodovod

9 366,00

D20 - Tlakové zkoušky potrubí

700,00

D21 - z PE trubek

700,00

D23 - Požární hydrant

8 666,00

PSV - Práce a dodávky PSV

199 418,00

713 - Izolace tepelné

65 384,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

41 868,00

751 - Vzduchotechnika

92 166,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

67 - Rekonstrukce bl. 60 - Doplnění pož.obklad,hydrant,digestoře,poklop,stříšky,obrub.,gastro - ZL č.67

Úroveň 3:

67.1 - 67.1 - Doplnění pož.obklad,hydrant,digestoře,poklop,stříšky,obrub.,gastro - ZL č.67

Místo:

Datum: 18.12.2018

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Čt. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 098,00
D	8		Trubní vedení			5 574,00	
1	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	914,00	914,00
2	M	GBX.EKO600C	Poklopy EKODECK, ČTVERCOVÝ POKLOP S RÁMEM PRO ZABETONOVÁNÍ, EKO 600 C, 600 x 600	kus	1,000	4 660,00	4 660,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			16 310,00	
3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prosého tř. C 12/15, do lože z betonu prosého téže značky	m	51,000	226,50	11 552,00
4	M	592175030	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	51,000	93,30	4 758,00
D	998		Přesun hmot			1 563,00	
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,127	119,10	1 563,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			19 285,00	
6	K	348272515	Plotová stříška pro zedř tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	35,000	551,00	19 285,00
D	VOD		Vnitřní vodovod			9 366,00	
D	D20		Tlakové zkoušky potrubí			700,00	
D	D21		z PE trubek			700,00	
7	K	Pol88	přes DN 50 - do DN 100	m	30,000	15,00	450,00
8	K	Pol89	Ostatní tvarovky, objímky a fitinky	kg	10,000	25,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D23		Požární hydrant				8 666,00
9	K	Poj95	D25 s hadicí 30m	ks	1,000	8 666,00	8 666,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				199 418,00
D	713		Izolace tepelné				65 384,00
10	K	713521131	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem podhledů deskami 1 vrstva	m2	24,150	523,00	12 630,00
	VV		protipožární obklad - stropní žebra		19,600		
	VV		(0,28*5)*14		4,550		
	VV		(0,13*5)*7		24,150		
	VV		Součet				
11	M	59155001r	deska protipožární PROMATECT-H II.20mm	m2	26,565	1 983,00	52 678,00
	VV		24,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,565		
12	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,089	850,00	76,00
D	725		Zdravotechnika - zařízovací předměty				41 868,00
13	K	7252141R1	Umyvadlo nerezové nástěnné s kolonovým ovládáním se spožděním	kus	1,000	5 760,00	5 760,00
14	K	7252141R2	Výlevka kombinovaná s umyvadlem vč. senzorové baterie	kus	1,000	23 160,00	23 160,00
15	K	7252141R3	Nerezová lednice podstolová - digitální termostát, police s vysokou nosností až 25kg	kus	1,000	12 948,00	12 948,00
D	751		Vzduchotechnika				92 166,00
16	K	7511110R1	digestoř celonerezová nástěnná 2200x1000x400mm vč.osvětlení a tukových filtrů	kus	1,000	33 240,00	33 240,00
17	K	7511110R2	digestoř celonerezová nástěnná 1000x1000x400mm vč.osvětlení a tukových filtrů	kus	1,000	24 960,00	24 960,00
18	K	7511110R3	přetlaková žaluzie 850x850mm	kus	1,000	5 962,80	5 963,00
19	K	7511110R4	přetlaková žaluzie 850x850mm	kus	1,000	2 584,80	2 585,00
20	K	7511110R5	ventilátor TD800/200 3V IP 44	kus	1,000	7 260,00	7 260,00
	VV		dodatečné dopojení digestoří		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				
21	K	7511110R6	zpětná klapka FDMR	kus	1,000	7 323,60	7 324,00
	VV		dodatečné dopojení digestoří		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				
22	K	7511110R7	trouba SPIRO DN 200mm	m	6,000	243,60	1 462,00
	VV		dodatečné dopojení digestoří		6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet				
23	K	7511110R8	montáž digestoře	kus	2,000	4 686,00	9 372,00
	VV		dodatečné dopojení digestoří		2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem
Objekt: DOD6 - Dodatek č.6
Soupis: 69 - Rekonstrukce bl. 60 - Elektroinstalace nové požadavky investora - ZL č.69
Úroveň 3:

ZL 68 nouzové osvětlení

Místo: Datum: 18.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV	367 362,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 957,00
46-M - Zednické zapravení	96 115,00
1 - Ovládání požárních oken	34 560,00
2 - UPS	10 440,00
3 - Rozhlas	23 751,00
4 - Doplnění zdrojů pro stávající požární klapky	25 268,00
5 - Nouzové osvětlení	105 019,00
6 - Doplnění ovládání pro nové požární klapky	51 252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

69 - Rekonstrukce bl. 60 - Elektroinstalace nové požadavky investora - ZL č.69

Úroveň 3:

ZL 68 nouzové osvětlení

Místo:

Datum: 18.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 072,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				20 957,00
1	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,140	4,00	1 213,00
			37,070+5,530+5,530+8,530+95,870+12,910+22,240+4,890+20,100+7,100+20,090+14,170+1,550+1,190+2,410+1,840+2,180+1,190+1,830+10,290+6,560+20,070		303,140		
2	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	193,090	2,60	502,00
			20,080+20,050+6,700+13,840+7,200+20,070+5,030+26,010+20,080+6,830+20,070+22,240+4,890		193,090		
3	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	202,745	1,10	223,00
			193,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		202,745		
4	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,140	21,10	6 396,00
			37,070+5,530+5,530+8,530+95,870+12,910+22,240+4,890+20,100+7,100+20,090+14,170+1,550+1,190+2,410+1,840+2,180+1,190+1,830+10,290+6,560+20,070		303,140		
5	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	64,210	19,80	1 271,00
6	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	193,090	2,90	560,00
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,140	35,60	10 792,00
			37,070+5,530+5,530+8,530+95,870+12,910+22,240+4,890+20,100+7,100+20,090+14,170+1,550+1,190+2,410+1,840+2,180+1,190+1,830+10,290+6,560+20,070		303,140		
D	46-M		Zednické zapravení				96 115,00
8	K	460680634	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 10 cm	m	415,000	86,10	35 732,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			63+152+200		415,000		
W			Součet		415,000		
9	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	62,250	970,00	60 383,00
W			415*0,15		62,250		
W			Součet		62,250		
D	1		Ovládání požárních oken				34 560,00
10	M	8595188135771	Relé VS316 3P 16A 24VAC/DC červená	ks	14,000	618,60	8 660,00
11	M	8595568924339	Krabice KSK 175 oranžová IP66	ks	7,000	1 618,00	11 326,00
12	M	3558A-A662 B	Ovladač TANGO 3558A-A662 B	ks	5,000	50,20	251,00
13	M	3559-A88345	Tělo ABB 3559-A88345 žaluz. spínače	ks	5,000	190,80	954,00
14	M	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	ks	5,000	23,60	118,00
15	K	1.1.	Výroba ovládacích prvků	hod	16,000	420,00	6 720,00
16	K	1.2.	Montáž sa zprovoznění	hod	10,000	420,00	4 200,00
17	M	1.3.	Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 FE 180	m	63,000	23,00	1 449,00
18	K	1.4.	Montáž kabelu sdělovacího	m	63,000	14,00	882,00
D	2		UPS				10 440,00
19	K	1.5.	2. Výjezd servisního technika - oživení	kpl	1,000	10 440,00	10 440,00
D	3		Rozhlas				23 751,00
20	M	LBB 1965/00	Digitální záznamník zpráv	ks	1,000	23 368,80	23 369,00
21	K	742410011	Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny	kus	1,000	381,60	382,00
D	4		Doplnění zdrojů pro stávající požární klapky				25 268,00
22	M	1.6.	Záložní napájecí zdroj 24V/5A certifikovaný EN-54, ve skříni s prostorem pro akumulátor 24Ah, včetně Aku	ks	2,000	10 998,00	21 996,00
23	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	2,000	1 017,60	2 035,00
24	M	8595188135771	Relé VS316 3P 16A 24VAC/DC červená	ks	2,000	618,60	1 237,00
D	5		Nouzové osvětlení				105 019,00
25	M	552691	Nouzové svítidlo LED 9W IP20 1hod	ks	58,000	1 168,40	67 767,00
26	K	210201201	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	58,000	235,60	13 665,00
27	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	76,000	10,80	821,00
28	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	76,000	16,60	1 262,00
29	K	1.7.	Koordinace práce elektro - vyhledání obvodů	hod	64,000	336,00	21 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6		Doplnění ovladání pro nové požární klapky				51 252,00
30	M	STX2410-E	EN54-4 splňaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max. 10 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah	ks	2,000	13 865,00	27 730,00
31	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	2,000	1 017,60	2 035,00
32	M	11.000.073	Krabice KSK 125	ks	8,000	1 183,80	9 470,00
33	M	8595188135771	Relé VS316 3P 16A 24VAC/DC červená	ks	2,000	618,60	1 237,00
34	M	1.8.	Kabel CHKH-V 3Cx1,5 FE180	M	100,000	28,40	2 840,00
35	K	1.9.	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	M	100,000	17,00	1 700,00
36	K	1.10.	Doplnění nastavení a oživení systému EPS	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem
Objekt: DOD6 - Dodatek č.6
Soupis: 69 -Rekonstrukce bl. 60 - Požární klapky,sdk,revizní dvířka, mřížky, provětr.fasáda - ZL č.69
Úroveň 3:

ZL 69 - PO klapky

Místo: Datum: 18.12.2019
Zadavatel: Mostecká bytová a.s. **Projektant:** Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r o. **Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	214 046,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 172,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 375,00
PSV - Práce a dodávky PSV	177 499,00
713 - Izolace tepelné	29 343,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	8 160,00
751 - Vzduchotechnika	58 540,00
763 - Konstrukce suché výstavby	35 207,00
766 - Konstrukce truhlářské	46 249,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

69 -Rekonstrukce bl. 60 - Požární klapky, sdk,revizní dvířka, mřížky, provětr.fasáda - ZL č.69

Úroveň 3:

ZL 69 - PO klapky

Místo:

Datum: 18.12.2019

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:
Ct. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

214 046,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 547,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 172,00

1	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	12,500	2 300,00	28 750,00
	WV		pro přívod el.kabelu		12,500		
	WV		12,5		12,500		
	WV		Součet				

2	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	8,000	65,80	526,00
3	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami: 300x300mm	kus	8,000	362,00	2 896,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 375,00

4	K	966083018	Demontáž odvětrávané fasády stěn s hliníkovou jednosměrnou konstrukcí	m2	12,500	350,00	4 375,00
	WV		pro přívod el.kabelu		12,500		
	WV		12,5		12,500		
	WV		Součet				

D PSV

Práce a dodávky PSV

177 499,00

D 713

Izolace tepelné

29 343,00

5	K	713481111	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů izolačním provazcem nebo šňůrou stažená Pz drátem 1x	m2	16,000	1 430,00	22 880,00
	WV		požární izolace potrubí		16,000		
	WV		2*8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		16,000		
6	M	27241011R	Orstech LSP PYRO	m2	17,600	367,20	6 463,00
W			požární izolace potrubí				
W			2*8*1,1		17,600		
W			Součet		17,600		
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				8 160,00
7	K	727111139	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm požární odolnosti EI 90-120	kus	8,000	1 020,00	8 160,00
W			požární ucpávka				
W			8		8,000		
W			Součet		8,000		
D	751		Vzduchotechnika				58 540,00
8	K	7511110R01	zpětiná klapka FDMR DN 150	kus	4,000	7 311,60	29 246,00
9	K	7511110R02	zpětiná klapka FDMR DN 160	kus	4,000	7 323,60	29 294,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				35 207,00
10	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,200	733,90	3 816,00
W			sdk u jídelny				
W			2*2,6		5,200		
W			Součet		5,200		
11	K	763132994	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1XH2DF 15	kus	8,000	899,00	7 192,00
W			sdk kastliky				
W			8		8,000		
W			Součet		8,000		
12	K	763171112	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	9,000	280,00	2 520,00
13	M	KNF.00220717	Protipožární revizní klapka pro stěny, Diamant 12,5 mm	kus	8,000	1 880,00	15 040,00
14	M	59030165	Klapka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 500x500mm	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
15	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	136,00	136,00
16	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000	780,00	3 120,00
17	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduše	m2	16,000	78,20	1 251,00
W			stávající sdk kastliky				
W			8*2		16,000		
W			Součet		16,000		
18	K	998763303	Přesun hmoř pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,364	858,00	312,00
D	766		Konstrukce truhlářské				46 249,00
19	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
20	M	55341021R	dveře ocelové 800/L EW 45 DP1	kus	1,000	13 818,00	13 818,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	55341022R	dveře ocelové 800/P EW 30 DP1	kus	1,000	11 696,40	11 696,00
22	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
23	M	55341023R	dveře ocelové 900/P EW 45 DP1	kus	1,000	17 096,40	17 096,00
24	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,126	864,90	109,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem
Objekt: DOD6 - Dodatek č.6
Soupis: 70 - Rekonstrukce bj. 60 - Odpočet neprovedených prací - ZL č.70
Úroveň 3:

70.1 - Odpočet neprovedených prací - změna pokládky dlažby na koso - ZL č.13

Místo: Datum: 07.01.2019
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.
Projektant: Ct. Žezulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	-140 406,00
771 - Podlahy z dlaždic	-140 406,00
	-140 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táborská v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

70 - Rekonstrukce bl. 60 - Odpočet neprovedených prací - ZL č.70

Úroveň 3:

70.1 - Odpočet neprovedených prací - změna pokládky dlažby na koso - ZL č.13

Místo:

Datum: 07.01.2019

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Čt. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-140 406,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-140 406,00
1	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	-2 064,790	39,50	-81 559,00
	W		1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ				
	W		místnost č. 0.11				
	W		-32,02		-32,020		
	W		místnost č. 0.10				
	W		-10,14		-10,140		
	W		místnost č. 0.09				
	W		-35,11		-35,110		
	W		místnost č. 0.08				
	W		-8,95		-8,950		
	W		místnost č. 0.04				
	W		-8,55		-8,550		
	W		místnost č. 0.01				
	W		-34,14		-34,140		
	W		místnost č. 0.46				
	W		-1,65		-1,650		
	W		místnost č. 0.45				
	W		-2,48		-2,480		
	W		místnost č. 0.48				
	W		-1,67		-1,670		
	W		místnost č. 0.47				
	W		-2,51		-2,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost č. 0.44				
VV			-18,63		-18,630		
VV			místnost č. 0.43				
VV			-10,5		-10,500		
VV			místnost č. 0.42				
VV			-6,87		-6,870		
VV			místnost č. 0.41				
VV			-13,59		-13,590		
VV			místnost č. 0.40				
VV			-11,06		-11,060		
VV			místnost č. 0.39				
VV			-10,17		-10,170		
VV			místnost č. 0.38				
VV			-13,36		-13,360		
VV			místnost č. 0.37				
VV			-28,72		-28,720		
VV			místnost č. 0.36				
VV			-14,86		-14,860		
VV			místnost č. 0.36				
VV			-34,8		-34,800		
VV			místnost č. 0.35				
VV			-34,8		-34,800		
VV			místnost č. 0.34				
VV			-7,02		-7,020		
VV			místnost č. 0.33				
VV			-10,94		-10,940		
VV			místnost č. 0.16				
VV			-6,13		-6,130		
VV			místnost č. 0.15				
VV			-5,08		-5,080		
VV			místnost č. 0.14				
VV			-23,34		-23,340		
VV			místnost č. 0.12				
VV			-13,05		-13,050		
VV			místnost č. 0.06				
VV			-26,93		-26,930		
VV			místnost č. 0.05				
VV			-25,6		-25,600		
VV			místnost č. 0.07				
VV			-34,4		-34,400		
VV			1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				
VV			místnost č. 1.15				
VV			-14,91		-14,910		
VV			místnost č. 1.14				
VV			-8,53		-8,530		
VV			místnost č. 1.13				
VV			-14,05		-14,050		
VV			místnost č. 1.11				
VV			-2,98		-2,980		
VV			místnost č. 1.12				
VV			-1,55		-1,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místonost č. 1.09				
VV			-2,18		-2,180		
VV			místonost č. 1.10				
VV			-2,44		-2,440		
VV			místonost č. 1.08				
VV			-3,27		-3,270		
VV			místonost č. 1.07				
VV			-3,27		-3,270		
VV			místonost č. 1.06				
VV			-11,23		-11,230		
VV			místonost č. 1.04				
VV			-28,06		-28,060		
VV			místonost č. 1.01				
VV			-37,07		-37,070		
VV			místonost č. 1.37				
VV			-1,6		-1,600		
VV			místonost č. 1.38				
VV			-1,73		-1,730		
VV			místonost č. 1.36				
VV			-1,72		-1,720		
VV			místonost č. 1.35				
VV			-1,6		-1,600		
VV			místonost č. 1.34				
VV			-16,82		-16,820		
VV			místonost č. 1.24				
VV			-14,17		-14,170		
VV			místonost č. 1.23				
VV			-28,04		-28,040		
VV			místonost č. 1.21				
VV			-153,26		-153,260		
VV			místonost č. 1.17				
VV			-13,14		-13,140		
VV			místonost č. 1.18				
VV			-8,77		-8,770		
VV			místonost č. 1.19				
VV			-24,96		-24,960		
VV			místonost č. 1.16				
VV			-19,67		-19,670		
VV			místonost č. 1.05				
VV			-66,11		-66,110		
VV			místonost č. 1.30				
VV			-36,74		-36,740		
VV			místonost č. 1.33 - chodba				
VV			-4,07		-4,070		
VV			místonost č. 1.31 - chodba				
VV			-4,07		-4,070		
VV			místonost č. 1.29 - chodba				
VV			-4,07		-4,070		
VV			místonost č. 1.27 - chodba				
VV			-4,07		-4,070		
VV			místonost č. 1.25 - chodba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV		-5,72			-5,720		
WV		2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
WV		místnost č. 2.12			-14,170		
WV		-14,17					
WV		místnost č. 2.13			-1,550		
WV		-1,55					
WV		místnost č. 2.14			-1,190		
WV		-1,19					
WV		místnost č. 2.04			-8,530		
WV		-8,53					
WV		místnost č. 2.01			-37,070		
WV		-37,07					
WV		místnost č. 2.15			-2,410		
WV		-2,41					
WV		místnost č. 2.16			-1,840		
WV		-1,84					
WV		místnost č. 2.17			-2,180		
WV		-2,18					
WV		místnost č. 2.18			-1,190		
WV		-1,19					
WV		místnost č. 2.19			-1,830		
WV		-1,83					
WV		místnost č. 2.21			-6,560		
WV		-6,56					
WV		místnost č. 2.28			-7,200		
WV		-7,2					
WV		místnost č. 2.31			-26,010		
WV		-26,01					
WV		místnost č. 2.06			-12,910		
WV		-12,91					
WV		místnost č. 2.05			-95,870		
WV		-95,87					
WV		místnost č. 2.07 - chodba			-5,830		
WV		-5,83					
WV		místnost č. 2.09 - chodba			-4,230		
WV		-4,23					
WV		místnost č. 2.11 - chodba			-4,230		
WV		-4,23					
WV		místnost č. 2.22 - chodba			-4,070		
WV		-4,07					
WV		místnost č. 2.24 - chodba			-4,070		
WV		-4,07					
WV		místnost č. 2.25 - chodba			-3,880		
WV		-3,88					
WV		místnost č. 2.27 - chodba			-2,700		
WV		-2,7					
WV		místnost č. 2.29 - chodba			-4,070		
WV		-4,07					
WV		místnost č. 2.32 - chodba			-4,070		
WV		-4,07					
WV		místnost č. 2.34 - chodba			-4,070		
WV		-4,07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		-4,07			-4,070		
W		místnost č. 2.35 - chodba					
W		-5,83			-5,830		
W		3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
W		místnost č. 3.04					
W		-8,53			-8,530		
W		místnost č. 3.14					
W		-2,41			-2,410		
W		místnost č. 3.15					
W		-1,84			-1,840		
W		místnost č. 3.16					
W		-2,18			-2,180		
W		místnost č. 3.17					
W		-1,19			-1,190		
W		místnost č. 3.18					
W		-1,83			-1,830		
W		místnost č. 3.01					
W		-37,07			-37,070		
W		místnost č. 3.20					
W		-6,56			-6,560		
W		místnost č. 3.27					
W		-7,2			-7,200		
W		místnost č. 3.30					
W		-26,01			-26,010		
W		místnost č. 3.06					
W		-12,9			-12,900		
W		místnost č. 3.05					
W		-96,37			-96,370		
W		místnost č. 3.07 - chodba					
W		-5,83			-5,830		
W		místnost č. 3.09 - chodba					
W		-4,23			-4,230		
W		místnost č. 3.11 - chodba					
W		-4,23			-4,230		
W		místnost č. 3.12 - chodba					
W		-3,34			-3,340		
W		místnost č. 3.21 - chodba					
W		-4,07			-4,070		
W		místnost č. 3.23 - chodba					
W		-4,07			-4,070		
W		místnost č. 3.24 - chodba					
W		-3,8			-3,800		
W		místnost č. 3.26 - chodba					
W		-2,64			-2,640		
W		místnost č. 3.28 - chodba					
W		-3,96			-3,960		
W		místnost č. 3.31 - chodba					
W		-4,07			-4,070		
W		místnost č. 3.33 - chodba					
W		-4,07			-4,070		
W		místnost č. 3.33 - chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				
W			místnost č. 4.12				
W			-14,17				-14,170
W			místnost č. 4.13				
W			-1,55				-1,550
W			místnost č. 4.14				
W			-1,19				-1,190
W			místnost č. 4.04				
W			-8,53				-8,530
W			místnost č. 4.15				
W			-2,41				-2,410
W			místnost č. 4.16				
W			-1,84				-1,840
W			místnost č. 4.17				
W			-2,18				-2,180
W			místnost č. 4.18				
W			-1,19				-1,190
W			místnost č. 4.19				
W			-1,83				-1,830
W			místnost č. 4.01				
W			-37,07				-37,070
W			místnost č. 4.21				
W			-6,56				-6,560
W			místnost č. 4.28				
W			-7,2				-7,200
W			místnost č. 4.31				
W			-26,01				-26,010
W			místnost č. 4.06				
W			-12,9				-12,900
W			místnost č. 4.05				
W			-95,87				-95,870
W			místnost č. 4.07 - chodba				
W			-5,83				-5,830
W			místnost č. 4.09 - chodba				
W			-4,2				-4,200
W			místnost č. 4.11 - chodba				
W			-4,2				-4,200
W			místnost č. 4.22 - chodba				
W			-4,07				-4,070
W			místnost č. 4.24 - chodba				
W			-4,07				-4,070
W			místnost č. 4.25 - chodba				
W			-3,8				-3,800
W			místnost č. 4.27 - chodba				
W			-2,69				-2,690
W			místnost č. 4.29 - chodba				
W			-3,96				-3,960
W			místnost č. 4.32 - chodba				
W			-4,07				-4,070
W			místnost č. 4.34 - chodba				
W			-4,07				-4,070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost č. 4.35 - chodba				
VV			-5,83		-5,830		
VV			5.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				
VV			místnost č. 5.04				
VV			-8,58		-8,580		
VV			místnost č. 5.01				
VV			-37,07		-37,070		
VV			místnost č. 5.14				
VV			-2,41		-2,410		
VV			místnost č. 5.15				
VV			-1,84		-1,840		
VV			místnost č. 5.16				
VV			-2,29		-2,290		
VV			místnost č. 5.17				
VV			-1,19		-1,190		
VV			místnost č. 5.18				
VV			-1,86		-1,860		
VV			místnost č. 5.20				
VV			-6,56		-6,560		
VV			místnost č. 5.27				
VV			-7,36		-7,360		
VV			místnost č. 5.30				
VV			-26,5		-26,500		
VV			místnost č. 5.06				
VV			-12,44		-12,440		
VV			místnost č. 5.05				
VV			-94,11		-94,110		
VV			místnost č. 5.07 - chodba				
VV			-6,09		-6,090		
VV			místnost č. 5.09 - chodba				
VV			-4,4		-4,400		
VV			místnost č. 5.11 - chodba				
VV			-4,4		-4,400		
VV			místnost č. 5.12 - chodba				
VV			-3,61		-3,610		
VV			místnost č. 5.21 - chodba				
VV			-4,25		-4,250		
VV			místnost č. 5.23 - chodba				
VV			-4,25		-4,250		
VV			místnost č. 5.24 - chodba				
VV			-4,08		-4,080		
VV			místnost č. 5.26 - chodba				
VV			-2,8		-2,800		
VV			místnost č. 5.28 - chodba				
VV			-4,14		-4,140		
VV			místnost č. 5.31 - chodba				
VV			-4,14		-4,140		
VV			místnost č. 5.33 - chodba				
VV			-4,14		-4,140		
VV			místnost č. 5.34 - chodba				
VV			-6,09		-6,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		-2 064,790		
2	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-309,720	190,00	-58 847,00
	W		průřez dlažby při pokládkе na koso		-309,720		
	W		-2064,798*0,15		-309,720		
	W		Součet				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem
Objekt: DOD6 - Dodatek č.6
Soupis: 70 - Rekonstrukce bl. 60 - Odpočet neprovedených prací - ZL č.70
Úroveň 3:

70.2 - Odpočet neprovedených prací

Místo: Datum: 07.01.2019
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-83 802,00
8 - Trubní vedení	-10 830,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 480,00
712 - Povlakové krytiny	-36 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

70 - Rekonstrukce bl. 60 - Odpočet neprovedených prací - ZL č.70

Úroveň 3:

70.2 - Odpočet neprovedených prací

Místo:

Datum: 07.01.2019

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Ct. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-83 802,00
D	8		Trubní vedení				-83 802,00
4	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus	-1,000	830,40	-830,00
5	M	562305950	šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,2/1,6m	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-36 480,00

D

Povlakové krytiny

-36 480,00

2

K 712998005.2

Montáž ventilačního komínku odvětrání kanalizace z PVC DN 110 s bitum. límcem

180,00

-6 840,00

3

M 2810312005.1

Ploché sítěchy Odvětrání Větrací komínky Střešní komínky s napojením na potrubí TWOP 110 BIT s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

780,00

-29 640,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

71 - Rekonstrukce bl. 60 - Vstupní dveře a úprava vstupu - ZL č.71

Úroveň 3:

71.1 - 71.1 - Vstupní dveře a úprava vstupu - ZL č.71

Místo:

Datum:

16.01.2020

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Ct. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 147,00

HSV - Práce a dodávky HSV

57 486,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 486,00

PSV - Práce a dodávky PSV

124 661,00

766 - Konstrukce truhlářské

106 361,00

767 - Konstrukce zámečnické

13 500,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Objekt:

DOD6 - Dodatek č.6

Soupis:

71 - Rekonstrukce bl. 60 - Vstupní dveře a úprava vstupu - ZL č.71

Úroveň 3:

71.1 - 71.1 - Vstupní dveře a úprava vstupu - ZL č.71

Místo:

Datum: 16.01.2020

Zadavatel:

Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Ct. Žežulka -
ZEFRAPROJEKT

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

182 147,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 486,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 486,00

1	K	622273201	Oprava fasádního pláště	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
2	K	622273202	Úpravy a výškový posun nosného prvku nadpraží	kus	2,000	7 228,00	14 456,00
3	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	32,000	181,00	5 792,00
4	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu - fotoluminiscenční	kus	151,000	218,00	32 918,00

D PSV Práce a dodávky PSV 124 661,00

D 766 Konstrukce truhlářské 106 361,00

5	K	766660003	Demontáž stávajících dveří vč. přesunu a likvidace odpadu	kus	2,000	5 650,00	11 300,00
6	K	766660004	Montáž dveřních křídel plastových	kus	2,000	2 841,00	5 682,00
7	M	549DVK.001	dveře plastové 1885x2050mm s bočním světlíkem , panikový zámek, klika dle EN 179 , barva bílá	kus	1,000	41 214,00	41 214,00
8	M	549DVK.002	dveře plastové 1685x2050mm s bočním světlíkem , panikový zámek, klika dle EN 179, barva bílá	kus	1,000	40 185,00	40 185,00
9	K	766660005	Zařízení nadpraží včetně začištění	kus	2,000	3 990,00	7 980,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 500,00

10	K	76764901	Montáž a dodávka - úpravy ocelového schodiště	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 771 Podlahy z dlaždic 4 800,00

11	K	7719901101	Vybourání keramické dlažby včetně opravy podkladu a doplnění dlažby	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------