

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel:

NANOPROGRES, z.s.p.o., se sídlem Nová 306, 530 09 Pardubice – Polabiny 2, IČO: 720 70 382

Název veřejné zakázky:

„Analýza aseptické přípravy nanovláken“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování studie zkoumající stávající proces přípravy nanovláknenných vrstev pro biomedicínské použití v rámci Nanoprogres z hlediska aseptičnosti (zabránění mikrobiologické kontaminaci) výroby, udržení stejnoměrné kvality vyráběného biomateriálu a minimalizaci parametrů ovlivňujících toxicitu výsledného biomateriálu (obsah monomerů, endotoxin apod.).

Cena sjednaná ve smlouvě:

Nebyla uzavřena smlouva.

Způsob zadání:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ.

Uchazeči, kteří podali nabídku, a jejich nabídková cena:

- 1) BioInova, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 1083, PSČ 142 00, IČO 284 52 682 (nabídková cena 2.050.000,- Kč);
- 2) Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 00, IČO 683 78 041 (nabídková cena 2.250.000,- Kč bez DPH);
- 3) G. M. PROJECT, s. r. o., se sídlem Opava, Janská 769/4, PSČ 746 01, IČO 603 18 830 (nabídková cena 1.850.000,- Kč bez DPH).

Vyloučení uchazeči:

V zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

Vybraný uchazeč:

Nebyl vybrán žádný uchazeč.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nebyla vybrána žádná nabídka.

Subdodavatelé:

Nedošlo k hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky, nedojde tedy k plnění prostřednictvím subdodavatele.

Zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení bylo zrušeno z následujícího důvodu.

Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním výzev k podání nabídek dne 14.2.2013, a to v souladu s § 38 ZVZ. Lhůta pro podání nabídek končila dne 5.3.2013 v 10:00. Předmětem veřejné zakázky na služby mělo být vypracování studie zkoumající stávající proces přípravy nanovlákných vrstev pro biomedicínské použití v rámci Nanoprogres z hlediska aseptičnosti (zabránění mikrobiologické kontaminaci) výroby, udržení stejnoměrné kvality vyráběného biomateriálu a minimalizaci parametrů ovlivňujících toxicitu výsledného biomateriálu (obsah monomerů, endotoxin apod.).

Výstupem dané studie tedy mělo být v konkrétním případě zkoumání a potřebná modifikace pracovních postupů přípravy koaxiálních nanovláken s využitím funkčního modelu spinneru č. 2, zkonstruovaného a umístěného v současné době v provozovně zadavatele Liberec, u něhož bylo nezávislými autoritami (Zkušební laboratoř č.1313, akreditovaná ČIA a ITEST plus s.r.o.) prokázáno, že jeho navržené technické řešení a dle něho realizovaná konstrukce funkčního modelu umožňuje dosažení čistoty uvnitř spinneru ve třídě A. Bude-li tedy tento funkční model spinneru umístěn ve vhodných prostorách splňujících svým řešením a vybavením nároky právních předpisů, zejména pak na potřebný stupeň třídy čistoty dle EC GMP Volume 4, Annex 1 a bude-li s ním v těchto prostorách pracováno dle postupů (operace se surovinami, balíciemi a pomocnými materiály, vlastní operační postupy, sanitace, lidský personál atd.) regulovaných zdravotnickou legislativou, bude moci poskytovat výstupy aseptických nanovláken aplikovatelné např. při klinických studiích. To však stávající prostor v provozovně Liberec, kde je umístěn spinner č.2, nesplňuje a nejsou zde podmínky těmto předpisům vyhovět.

Za tímto účelem bylo zadavatelem v rámci projektu naplánováno řešení problematiky po dvou liniích –

- a. vyprojektování a následné vybudování vyhovujících čistých prostor
a
- b. navržení vhodných pracovních postupů a režimů včetně analýzy rizik a řešení identifikovaných kritických míst, pro práci v těchto čistých prostorách (v prostorách dle bodu a.) – předmětná studie, jež měla tvořit předmět dané veřejné zakázky.

S vybudováním vyhovujících čistých prostor bylo zadavatelem uvažováno v prostorách společnosti Farmak a.s., (člena klastru), který by dané prostory zadavateli za tímto účelem pronajal a kde by bylo požádáno o zřízení provozovny zadavatele, s čímž Farmak a.s. předběžně souhlasil.

Vybudování čistých prostor mělo proběhnout formou stavební úpravy ve stávajícím objektu společnosti Farmak a.s., kde by byl investorem Farmak a.s. Předpokládala se stavební úprava jen na stavební ohlášení. Řešení stavebních úprav bylo objednáno u projekční firmy EP Rožnov, a.s.

Počátkem měsíce března 2013 obdržel Farmak a.s. a zadavatel od řešitele k připomínkám vypracovanou projektovou dokumentaci. Po stránce navrženého technického řešení neměl zadavatel připomínky, ale z této dokumentace vyplynulo, že realizace je s ohledem na potřebná správní povolení, proces stavebního řízení a vlastní rekonstrukci nerealizovatelná, a to ani zčásti, do 30.6.2013, tedy do doby, do kdy lze čerpat dotace v daném projektu a že finanční nároky potřebné rekonstrukce značně přesahují objem prostředků, které investor předběžně předpokládal do rekonstrukce vložit.


Z těchto důvodů bude muset klastr Nanoprogres, z.s.p.o. od tohoto záměru ustoupit a tím se realizace předmětné studie, jež měla být předmětem dané veřejné zakázky, stává v současné době nadbytečná.

Při pokračování daného zadávacího řízení veřejné zakázky by tedy došlo k situaci, kdy by zadavatel plýtl prostředky poskytnutými z Evropského fondu pro regionální rozvoj, neboť výsledek zakázky (předmětná studie) by nebyla žádným způsobem použitelná v jiných než předpokládaných prostorách.

Řídící výbor klastru NANOPROGRES, z.s.p.o. rozhodl z výše uvedených důvodů o zrušení této části projektu.

Zadavatel tedy vyhodnotil, že v době od zahájení daného zadávacího řízení dané veřejné zakázky odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení, a to v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat ani je nezpůsobil, a zadavatel tedy dle § 84 odst. 2 písm. d) ZVZ, rozhodl v souladu s rozhodnutím řídicího výboru o zrušení zadávacího řízení dané veřejné zakázky.

V Praze dne 3.4.2013



NANOPROGRES, z.s.p.o.
Mgr. Jan Mauric, advokát
Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář