

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) dne 15.5.2015 mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI:

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Petrem Kovaříkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Rostislav Šimanský, provozně-technický náměstek
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 880
tel: 596 383 111
(dále jen „objednatel“)

2. Bohumínská stavební s. r. o.

Se sídlem: Bohumín – Starý Bohumín, Čs. Armády 505, PSČ 735 81
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
IČ: 293 92 918
DIČ: CZ29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 2627424359/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 38516
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel, tel. 432 221 222
František Šebela, stavbyvedoucí, tel. 737 286 821
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo „Modernizace operačních sálů Orlová“ takto:

1. V čl. III. Předmět smlouvy

se v odst. 1 doplňuje rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to o dodatečné práce a méněpráce, a to ve specifikaci dle položkových rozpočtů zhotovitele - Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Dodatečné práce spočívají ve zvýšení rozsahu nových instalací mediplynů a úpravy jejich uchycení, novou signalizací zdroje N2O. Dále se jedná o zvýšený rozsah stavebních prací (obklady, omítky, podhledy). Vícepráce elektro zahrnují zapojení germicidní zářičů, instalaci zemnicích krabic a zajištění stanoviště TIČR. U opravy podlah se jedná o zvětšení objemu bouracích prací a nový potěr.

Ve vzduchotechnice nebudou osazeny stropní mřížky (méněpráce).

2. V čl. V. Cena za dílo

se v odst. 1 z důvodu výše uvedených dodatečných prací a méněprací mění cena díla, a to takto:

Původní smluvní cena za dílo	Základ daně v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč
Cena modernizace (v Kč)	3.011.509,57	632.417,01	3.643.926,58
Oprava podlah (v Kč)	311.910,49	65.501,20	377.411,69
Cena za dílo celkem (v Kč)	3.323.420,06	697.918,21	4.021.338,27

Změna ceny dle dodatku č. 1 - méněpráce	Základ daně v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč
Změna ceny modernizace (v Kč)	-7.600,00	-1.596,00	-9.196,00
Změna ceny opravy podlah (v Kč)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny za dílo celkem (v Kč)	-7.600,00	-1.596,00	-9.196,00

Změna ceny dle dodatku č. 1 - vícepráce	Základ daně v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč
Změna ceny modernizace (v Kč)	398.395,10	83.662,97	482.058,07
Změna ceny opravy podlah (v Kč)	17.463,90	3.667,42	21.131,32
Změna ceny za dílo celkem (v Kč)	415.859,00	87.330,39	503.189,39

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cena za dílo dle změn dodatku č. 1	Základ daně v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč
Cena modernizace (v Kč)	3.402.304,67	714.483,98	4.116.788,65
Oprava podlah (v Kč)	329.374,39	69.168,62	398.543,01
Cena za dílo celkem (v Kč)	3.731.679,06	783.652,60	4.515.331,66

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15.5. 2015 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1:

Rozpočet víceprací a méněprací modernizace


Příloha č. 2:

Rozpočet víceprací a méněprací oprava podlah


V Karviné dne 22.7.2015


V Bohumíně dne 22.7.2015

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace ①
Vydmucho 399/5, Karviná-Ráj, 734 12
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853



Za objednatele
Ing. Petr Kovařík
ředitel

-1-

BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743
www.bohuminskastavebni.cz



Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel

Krycí list rozpočtu

Příloha 1A

Název stavby:	Nemocnice s poliklinikou Karviná	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Modernizace operačních sálů Orlová - vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.7.2015	Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera
		Datum:	10.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	157 528,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	172 219,38	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	9 509,25	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	14 929,37			0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	35 676,40			0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	7 190,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		1 342,62	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		398 395,10	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.		0,00	
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	398 395,10	Celkem bez DPH	398 395,10
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	83 662,97	Celkem včetně DPH	482 058,07	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis				
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Stavební rozpočet

Název stavby: **Nemocnice s poliklinikou Karviná**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **Modernizace operačních sálů Orlová - vícepráce**

Začátek výstavby: **10.7.2015**

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování **10.7.2015**

Zpracoval: **Ing. Jaroslav Sebera**

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
01		Vícepráce				202 713,73	195 681,39	398 395,10			1,9485
01	61	Úprava povrchů vnitřní				7 528,08	10 815,56	18 343,64			0,9570
1 01	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	16	247,51	1 403,04	2 557,12	3 960,16	0,0149	0,2390	
2 01	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	7	577,00	1 566,95	2 472,05	4 039,00	0,0544	0,3809	
3 01	611481112R00	Pořízení stropů keramickým pleťvem s vypnutím	m2	6,32	436,99	2 009,89	751,89	2 761,78	0,0061	0,0384	
4 01	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	6,32	235,00	469,20	1 016,00	1 485,20	0,0048	0,0301	
5 01	611401111RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	45	135,50	2 079,00	4 018,50	6 097,50	0,0060	0,2687	
01	763	Dřevostavby				2 425,00	7 275,00	9 700,00			0,0000
6 01	7630010	Demontáž zpětná montáž podhledů pro provedení rozvodů medicálních plynů vč. doplně	m2	48,5	200,00	2 425,00	7 275,00	9 700,00	0,0000	0,0000	
01	777	Podlahy ze syntetických hmot				4 599,85	852,37	5 452,22			0,4008
7 01	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	133,6	40,81	4 599,85	852,37	5 452,22	0,0030	0,4008	
01	781	Obklady (keramické)				2 484,40	6 802,00	9 286,40			0,5907
8 01	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	358	20,00	358,00	6 802,00	7 160,00	0,0014	0,4976	
9 01	597813527	Obkladačka Color One 14,8x14,8 sv. zelená lesk	m2	8,86	240,00	2 126,40	0,00	2 126,40	0,0105	0,0930	
01	8	Trubní vedení				150 000,00	136 403,82	286 403,82			0,0000
10 01	804	Medicální plyny - viz samostatný rozpočet	komplet	1	286 403,82	150 000,00	136 403,82	286 403,82	0,0000	0,0000	
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	25 000,00	25 000,00			0,0000
11 01	9581	Stanovisko TIČR	soubor	1	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0000	0,0000	
01	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	980,60	980,60			0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
12 01	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,903	200,00	0,00	980,60	980,60	0,0000	0,0000	
01	M21	Elektromontáže				35 676,40	7 190,00	42 866,40			0,0000
13 01	210999110	Úprava napájení Germicidních zářičů - viz samost. rozpočet	komplet	1	3 987,40	1 067,40	2 920,00	3 987,40	0,0000	0,0000	
14 01	210999111	Uzemnění antistatických podlah - viz samost. rozpočet	kus	1	4 829,00	2 409,00	2 420,00	4 829,00	0,0000	0,0000	
15 01	210999112	Výměna čerpadla - viz samostatný rozpočet	soubor	1	34 050,00	32 200,00	1 850,00	34 050,00	0,0000	0,0000	
01	S	Přesuny suti				0,00	362,04	362,04			0,0000
16 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,668	150,00	0,00	100,20	100,20	0,0000	0,0000	
17 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,668	130,00	0,00	86,84	86,84	0,0000	0,0000	
18 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,35	8,00	0,00	74,80	74,80	0,0000	0,0000	
19 01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,668	150,00	0,00	100,20	100,20	0,0000	0,0000	

Celkové náklady:

398 395,10 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nemocnice s poliklinikou Karviná	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Modernizace operačních sálů Orlová - vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.7.2015	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera
		Datum:	10.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-7 600,00	Celkem bez DPH	-7 600,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-1 596,00	Celkem včetně DPH	-9 196,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Priloha TB

Stavební rozpočet

Název stavby: **Nemocnice s poliklinikou Karviná**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **Modernizace operačních sálů Orlová - vícepráce**

Začátek výstavby: **10.7.2015**

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování **10.7.2015**

Zpracoval: **Ing. Jaroslav Sebera**

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
02		Měňpráce				-5 700,00	-1 900,00	-7 600,00		0,0000
02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-5 700,00	-1 900,00	-7 600,00		0,0000
1 02	7670101	D+M odvětrávací mřížky podhledu 150/150 mm nerez - viz. Z01 vč. kotvení	kus	-38	200,00	-5 700,00	-1 900,00	-7 600,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

-7 600,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nemocnice s poliklinikou Karviná	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Modernizace operačních sálů Orlová - opravy podlah vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.7.2015	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera
		Datum:	10.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem	17 463,90	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
		ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	17 463,90	Celkem bez DPH	17 463,90
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	3 667,42	Celkem včetně DPH	21 131,32
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: **Nemocnice s poliklinikou Karviná**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Modernizace operačních sálů Orlová - opravy podlah
vícepráce

Začátek výstavby: 10.7.2015

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 10.7.2015

Zpracoval: Ing. Jaroslav Sebera

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
01		Vícepráce				10 125,57	7 338,33	17 463,90		3,9440
01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 125,57	6 336,33	16 461,90		3,2760
1 01	632412130R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	54,6	301,50	10 125,57	6 336,33	16 461,90	0,0600	3,2760
01	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 002,00	1 002,00		0,6680
2 01	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	33,4	30,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,0200	0,6680

Celkové náklady:

17 463,90 Kč