

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 140113

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) dne 28. 7. 2014 mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI:

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Petrem Kovaříkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, provozně-technický náměstek
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
tel: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: ul. Rudé armády 247, 739 21 Paskov
Administrativní adresa a doručovací adresa: Korejská 9, Ostrava-Přívoz, 702 00
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 – 3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: p. Libor Kolaska tel: 602 597 760, e-mail: libor.kolaska@morys.cz
Kontaktní adresa v případě reklamací: morys@morys.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace“ takto:

1. V čl. III. Předmět smlouvy

se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných prací a neprovedených prací ve specifikaci dle položkového rozpočtu zhotovitele - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2. V čl. V. Cena za dílo

*se v odst. 1 z důvodu výše uvedených dodatečných a neprovedených prací mění i cena díla,
a to takto:*

• základní smluvní cena díla bez DPH	1 226 119,- Kč
DPH (21 %):	257 484,99 Kč
Cena vč. DPH	1 483 603,99 Kč
• změny dle Dodatku č.1 k SOD celkem bez DPH	6 180,40 Kč
(z toho	
dodatečné práce: 19 575 Kč bez DPH,	
neprovedené práce: – 13 394,60 Kč bez DPH)	
DPH (21 %):	1 297,88 Kč
Cena Dodatku č. 1 k SOD celkem vč. DPH	7 478,28 Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	1 232 299,40 Kč
DPH (21 %) celkem:	258 782,87 Kč
Cena díla celkem dle Dod.č.1 k SOD vč. DPH	1 491 082,27 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 7. 2014, zůstávají beze změn.

Kor.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1:

Rozpočet víceprací a méněprací

V Karviné, dne 29. 9. 2014

V Paskově, dne 29. 9. 2014

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace ①
Vydouchov 399/5, Karviná-Ráj, 734 12
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

Za objednatele:
Ing. Petr Kovařík
Ředitel

MORYS s.r.o.
Rudé Armády č.p. 247
739 21 PASKOV
IČ: 42864771 DIČ: CZ 42864771

Za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
Jednatel

1. 4

Název stavby **Rekonstrukce elektroinstalace v Nemocnici Orlová**

Název objektu

Název části **VCP č.1 - elektro - silnoproud - dodávka a montáž skříní UPS**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, příspěvková organizace**

Projektant

Zhotovitel **MORYS s.r.o.**

Dne

1.10.2014

Rozpočet číslo

Zpracoval

001/10/2014 - Mo/rk

Ing. R. Kotlár

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	3,00%	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	1,60%	0,00	
5	"M"	Dodávky	5 190,00						17	Ostatní	2,20%	0,00	
6		Montáž	990,40						18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		6 180,40		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS				21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	6 180,40
24	10 %	0,00 DPH
25	21 %	6 180,40 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	7 478,30

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Zdůvodnění VCP, MP :
vzhledem k možné kolizi nových a stávajících rozvodů (nebyly přesné známy trasy stávajících rozvodů slinoprodu, slaboproudu, medicinálních plynů) ve zdvu a příčkách byly z tohoto důvodu částečně vedeny v podhledové konstrukci (méněpráce) a z hygienických důvodů bylo nutno dodat navíc 6 ks sříní na signal. panely UPS, IP 56