

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RF/2018/143 ze dne 20.8.2018 na stavbu

„Rekonstrukce místní komunikace Horní Adršpach – křižovatka urnový hřbitov až křižovatka k Divišům“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Adršpach
Se sídlem: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach
Zastoupená: Danou Cahovou, starostkou
IČ: 00653560
DIČ: CZ00653560
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 29228551/0100

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

IČO 608 38 744

DIČ CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RF/2018/143 ze dne 20.8.2018.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.3. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH -456 245,87 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	9 876 543,21 Kč
Dodatek č.1	-456 245,87 Kč
Cena celkem	9 420 297,34 Kč
DPH 21%	1 978 262,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 398 559,78 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy : Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 29. 11. 2018

Zhotovitel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Objednatel:

Dana Cahová
starostka



STRABAG a.s.
Ocelářský závod Praha
Na Bělce 1042/1, 150 00 PRÁHA 5
(202)

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Adršpach

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepny závod Praha, oblast Hradec Králové

Zpracoval: Lukáš Hlaváček

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ							
1			Pronájem SSZ, zajištění objízdné trasy	kpl	1,00	57 000,00	57 000,00
2			Kanalizace - změna DN	kpl	1,00	-129 780,00	-129 780,00
3			Změna materiálu v chodníku (záměna BZD za asfalty)	kpl	1,00	91 431,00	91 431,00
4			Změna technologie výměny aktivní zóny (chemické zlepšení)	kpl	1,00	-201 486,18	-201 486,18
5			Záměna KSC za ŠD, odečet žilového zpomalovacího prahu, nové prahy	kpl	1,00	-273 410,69	-273 410,69

Celkem

-456 245,87

Cena celkem za komplet bez DPH

-456 245,87

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělčic 103/21, 160 00 PRAHA 5
(CSC)

