

06

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 uzavřený mezi

OBJEDNATEL

Obec Baška, Baška 420, 73901 BAŠKA

IČ: 00296511

Zastoupený: Irena Babicová, starostka obce

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek 2 – Předmět a rozsah plnění se mění dle Změnových listů 001 – 007:

1. Objekt SO 300 Dešťová kanalizace:
 - a) u zatrubnění kanálu k záměně plastového potrubí DN 800 PE_HD žebrované SN 8 za potrubí Wavin X-Stream SN 10 DN 800, ZML č. 001
 - b) k záměně betonových šachet za šachty plastové, ZML č. 002
 - c) v části protlak pod komunikací bylo umístění startovací a kontrolní jámy vůči projektu vzájemně vyměněno, ZML č. 003
 - d) v průběhu realizace stavby bylo nutné vložit do potrubí tvarovky řešící úpravu směrového vedení kanalizace vyvolanou překážkami v trase nebo výškovou úpravu vyvolanou křížujícími vedeními splaškové kanalizace z rodinných domů., ZML č. 004
2. Objekt SO 100 Chodník
 - a) u příjezdové komunikace k MŠ došlo z důvodu nevhodnosti technického řešení ke změně povrchové úpravy, ZML č. 005
 - b) v prostoru parkoviště u MŠ došlo k přeložce plynové přípojky kolidující se stavbou parkoviště, ZML č. 006
3. Objekt Regenerace veřejných ploch před MŠ v Kunčičkách u Bašky – v části přístupový chodník došlo k dílčím změnám a doplňkům dle požadavků objednatele, ZML č. 007.

Strany si tímto stvrzují, že předmět plnění zhotovitele dle Smlouvy o dílo č. 15038/SOD se do rozsahu, způsobu provedení a ceny změnil tak, jak je vymezeno ve změnových listech č. 01 až 07, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.



Článek 4 Cena a platební podmínky

Znění článku 4. odst. 1.1 se mění na:

Cena bez DPH

2 986 965,24 Kč

Znění článku 4. odst. 1.2 se mění na:

Cena bez DPH

2 555 943,46 Kč

Znění článku 4. odst. 1.6. se mění na:

Cena bez DPH

127 428,88 Kč

Znění článku 4. odst. 1.7. se mění na:

Cena díla celkem dle SoD

6 207 800,17 Kč

Dodatečné práce celkem

105 276,82 Kč

Méněpráce celkem

- 65 782,36 Kč

Celková cena díla bez DPH

6 247 294,63 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD bylo schváleno Radou Obce Baška na její 23. schůzi dne 20. 08. 2015 usnesením číslo 6.2.4/23/2015.

V Bašce dne 27.08.2015

V Novém Jičíně dne 24.08.2015

Za objednatele:

Irena Babicová – starostka obce



Za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

(26)