

06

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 uzavřený mezi

OBJEDNATEL

Obec Baška, Baška 420, 73901 BAŠKA

IČ: 00296511

Zastoupený: Irena Babicová, starostka obce

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 a Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD ze dne 27.08.2015 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek 2 – Předmět a rozsah plnění se mění dle Změnových listů 008 – 011:

1. Objekt SO 300 Dešťová kanalizace:

- a) v části Zatubnění kanálu – změny v zatrubnění kanálu potrubím DN 800, kdy v průběhu realizace vyvstaly vícepráce z důvodu nutné změny trasy a tím širších a hlubších výkopů, objemu obsypů, použití kolena a tvarovek v rámci přeložky stávající splaškové kanalizace, ZML č. 008
- b) v průběhu realizace bylo nutné provést stavební úpravy otevřeného kanálu, ZML č. 010

2. Objekt SO 100 Chodník a opěrné zídky

- a) V rámci projektu DPS je řešen obrubník s přídlažbou dvouřádku žulové kostky, kdy v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že položka montáž dvouřádku žulové kostky v rozpočtu chybí, ZML č. 009
- b) V rámci stavby na žádost objednatele a doporučení dopravního inspektorátu Frýdek-Místek došlo k záměně dlažby na sjezdech na soukromé pozemky, ZML č. 011

Strany si tímto stvrzují, že předmět plnění zhotovitele dle Smlouvy o dílo č. 15038/SOD se do rozsahu, způsobu provedení a ceny změnil tak, jak je vymezeno ve změnových listech č. 008 až 011, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.



Článek 4 Cena a platební podmínky

Znění článku 4. odst. 1.1 se mění na:

Cena bez DPH

3 023 218,22 Kč

Znění článku 4. odst. 1.2 se mění na:

Cena bez DPH

2 686 031,79 Kč

Znění článku 4. odst. 1.7. se mění na:

Cena díla celkem dle SoD

6 207 800,17 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 1

6 247 294,63 Kč

Dodatečné práce celkem

171 464,03 Kč

Méněpráce celkem

-5 122,72 Kč

Celková cena díla bez DPH

6 413 635,94 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD bylo schváleno Radou Obce Baška na její 28. schůzi dne 20. 10. 2015.

V Bašce dne 21.10.2015

V Novém Jičíně dne 21.10.2015


.....
Za objednatele:

Irena Babicová – starostka obce




.....
Za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

26


