

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 uzavřený mezi

OBJEDNATEL

Obec Baška, Baška 420, 73901 BAŠKA

IČ: 00296511

Zastoupený: Irena Babicová, starostka obce

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků“

PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce, dle §34 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 15038/SOD ze dne 18.06.2015 a Dodatkem č. 1 ze dne 27.08.2015 a Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD ze dne 21.10.2015 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek 2 – Předmět a rozsah plnění se mění dle Změnových listů 012 – 017:

1. Objekt SO 300 Dešťová kanalizace:

- a) změny provedení dešťové kanalizace DN 300, kdy v průběhu realizace stavby došlo ke změnám vyvolaným nutností přizpůsobit provedení kanalizace okolnostem, které nebyly při zpracování projektu známy.

Jedná se o změny: výškového uložení kanalizačního potrubí, zkrácení délky kanalizace posunutím protlaku pod kanalizací o 9,75 m, změna délek jednotlivých potrubí a to potrubí z PVC-KG na 348,52 m a potrubí z kameniny na 134,17 m, které vznikly v důsledku zkrácení trasy kanalizace a změn ve vzdálenosti šachet, snížení celkového počtu šachet, ZML č. 012

- b) změny v provedení úpravy ploch s živičným povrchem narušených stavbou dešťové kanalizace, ZML č. 16

2. Objekt SO 100 Chodník a opěrné zídky

- a) změny v provedení opěrných zídek a palisád, kdy opěrné zídky a palisády jsou provedeny s drobnými změnami v rozsahu, které byly provedeny s přihlédnutím k místním podmínkám a dle výsledku projednání s vlastníky přilehlých nemovitostí., ZML č. 013





- b) změny v provedení chodníků spočívající zejména v provedení práci v menším rozsahu než byly rozpočtovány – chráničky kabelů O2, nadbetonování základu ocelového sloupu NN, otočení rozvodné skříně na sloupu, 2 ks svislých dopravních značek, uložení kabelového vedení NN v zemi., ZML č. 014
- c) změny zámečnických konstrukcí – ploty. Změny v rozsahu opěrných zídek byly provedeny s přihlédnutím k místním podmínkám a dle projednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, ZML č. 017
3. Regenrace veřejných ploch před MŠ v Kunčičkách u Bašky - změny v provedení oplocení areálu MŠ, kdy byl realizován menší rozsah skutečně provedených prací než je jejich rozsah uvedený v oceněném soupisu prací projektu, ZML č. 015

Strany si tímto stvrzují, že předmět plnění zhotovitele dle Smlouvy o dílo č. 15038/SOD se do rozsahu, způsobu provedení a ceny změnil tak, jak je vymezeno ve změnových listech č. 012 až 017, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek 4 Cena a platební podmínky

Znění článku 4. odst. 1.1 se mění na:

Cena bez DPH

2 966 927,70 Kč

Znění článku 4. odst. 1.2 se mění na:

Cena bez DPH

2 596 099,51 Kč

Znění článku 4. odst. 1.6. se mění na:

Cena bez DPH

125 194,83 Kč

Znění článku 4. odst. 1.7. se mění na:

Cena díla celkem dle SoD

6 207 800,17 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 1

6 247 294,63 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 2

6 413 635,94 Kč

Dodatečné práce celkem

18 764,87 Kč

Méněpráce celkem

-167 221,72 Kč

Celková cena díla bez DPH

6 265 179,09 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD bylo schváleno Radou Obce Baška na její 31. schůzi dne 27. 11. 2015.

V Bašce dne 27. 11. 2015

V Novém Jičíně dne 25. 11. 2015

Za objednatele:

Irena Babicová – starostka obce



Za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Kloš – jednatel

26



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
- 2 - SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416