

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

na realizaci díla s názvem:

„Stavební úpravy objektu kulturního domu v Běcharech“

uzavřené dne 2. 1. 2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel:	Obec Běchary
Se sídlem:	Běchary 5, 507 32 Běchary
Zastoupený:	Bohumil Vobr, starosta
Identifikační číslo:	00271322
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1161989379/0800

a

Zhotovitel:	Drift stav s r.o.
se sídlem:	Úmyslovice 135, Poděbrady 290 01
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199206	
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních	Ing. Radovan Cvrček
- ve věcech technických:	Bc. Marek Dytrych
- ve věcech stavby:	Ing. Radovan Cvrček
Bankovní spojení:	FIO banka a.s.
Číslo účtu:	2500303197/2010
Identifikační číslo:	24269395
DIČ:	CZ24269395

dále jen „smluvní strany“

PREAMBULE

Tento Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo. Předmětem těchto stavebních prací jsou vícepráce na střeše, klempířské prvky a úpravy, vícepráce na obvodovém plášti (fasáda), změna skladby zateplení sklepních prostor a doplnění prací a materiálů na úpravě strojovny/kotelny. Podrobný popis a zdůvodnění změn je uveden ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze Smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací Dodatek ke stávající Smlouvě o dílo.

S nutností realizovat dodatečné stavební práce tímto Dodatkem současně dochází ke změně některých ustanovení Smlouvy o dílo.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí:

415.438,01 Kč bez DPH

Podrobný položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku.

Čl. 1 Dodatku

Tímto článkem Dodatku se po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

Cena za provedení díla dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla 4.190.445,01 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony jedno sto devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých jeden haléř)

Čl. 2 Dodatku

S ohledem na dodatečné stavební práce bylo smluvními stranami konstatováno, že není možné pokračovat v plnění smlouvy dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se proto v souladu s čl. VI odst. 4 Smlouvy o dílo dohodly na posunutí termínu plnění smlouvy. Termín pro dokončení dodatečných stavebních prací si smluvní strany sjednávají na **20. 8. 2018**. Nový časový harmonogram postupu prací je předložen Objednateli.

Původní termín realizace díla v délce 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. 9. 6. 2018) musel být prodloužen pouze přiměřeně povaze víceprací a vícepožadavků Objednatele – viz příloha dodatku. Veškeré změnové položky museli být konzultovány s autorským dozorem, který konstatoval jejich nezbytnost provedení a soulad s dotčenou legislativou a projektovou dokumentací. Podrobnosti budou uvedeny ve stavebním deníku či zápisech z kontrolních dnů.

Čl. 3 Dodatku

Tímto článkem Dodatku se mění článek XVII odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku XVII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

V den předání a převzetí díla poskytne zhotovitel objednateli finanční záruku formou bankovní záruky, nebo složením peněžní částky na účet objednatele, ve výši 2% ceny díla dle čl. článku VII. odst. 1 této smlouvy. Tato finanční záruka bude platit po celou dobu prvních 12 měsíců běhu záruční lhůty od data předání a převzetí celého díla. Objednatel má právo z této finanční záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Čl. 4 Dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepisuje jako druhá v pořadí.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Běcharech, dne 23. 5. 2018

za objednatele:

OBEC BĚCHARY
BĚCHARY 5
507 32 KOPIJNO

Bohumil Vopr
starosta

V Úmyslovicích dne 23. 5. 2018

za zhotovitele:

DRIFT STAV s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
Úmyslovice 435, Podbrady 290 01
IČO: 242 69 395, DIČ: CZ242 69 395
Ing. Radovan Cvrček
tel.: +420 776 759 593, e-mail: info@drift-stav.cz
jedenatel
www.drift-stav.cz

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	DRIFT STAV s.r.o.
Změnový list vystavil:	Ing. Radovan Cvrček
Datum:	23. 05. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Kulturní dům v Běcharech:

1. Změna:

Předmět změny: Vícepráce a méněpráce na střeše, klempířské prvky a úpravy

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byla provedena oprava střešních atik, doplnění 2ks střešních oken do střechy, osazeny nové žlaby a svody namísto původních. Dále pak byli osazeny nové parapety u oken v celém objektu.

Na jedné části střechy bylo nutno předělat krov z důvodu jeho nedostatečné pevnosti (nebylo možno zjistit před zpracováním PD).

Na určitých částech střešního pláště nebylo možné dodržet navrhovanou skladbu krytiny (plech) z důvodu velmi nízkého sklonu střechy a bylo navrženo použití jiné skladby které bude odpovídat normě ČSN 73 1901 taktéž se upravilo množství pokrývané střechy.

2. Změna:

Předmět změny: Vícepráce na obvodovém plášti (fasáda)

Popis a zdůvodnění změny: Došlo k upřesnění množství skutečné výměry obvodového pláště a na žádost investora k opravě říms a štítů fasády budovy.

3. Změna:

Předmět změny: Změna skladby zateplení sklepních prostor.

Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení došlo ke změně izolantu v sklepních prostorech budovy tak, aby lépe odpovídala ČSN 73 0810:2016. Navrhovaná úprava vznikla z faktu, že v sklepních prostorech bude umístěn kotel na pelety+dřevo a topný materiál zde bude rovněž skladován. Hrozilo zde tedy možné riziko vzniku požáru a původní izolant by nesplňoval PBR (požárně bezpečnostní řešení). Z toho důvodu byl tedy navržen jiný vhodný izolační materiál. Tepelné vlastnosti izolantu zůstávají shodné s původním. Sklepní prostory pod pódiem nebyli izolovány stropem nýbrž podlahou a to izolantem XPS 100mm jelikož se nejedná o klasický sklepní prostor, ale o část která se nachází nad povrchem. Z toho důvodu je vhodnější tepelně izolovat podlahu jelikož zde dochází k přímému ochlazování pláště budovy. V případě zateplení stropu této části by nemělo patřičná efekt na zateplení viz. fotodokumentace. Záměna položky 62 01 z rozpočtu SOD za položky 713 05 a 713 06 dodatku SOD.


4. Změna:

Předmět změny: Doplnění prací a materiálů na úpravě strojovny/kotelny

Popis a zdůvodnění změny: V důsledku montáže peletkového kotle a požadavkům výrobce

kotle bylo nutné doplnit do kotelny/strojovny další nutné zařízení/materiál pro plnou funkčnost kotle – nejedná se o změnu zdroje vytápění, nýbrž o doplnění jako jsou výkonná oběhová čerpadla, přímé ovládání termostátů, zónová regulace, izolace trubního vedení.

Viz výše uvedené změny jsou doloženy vyjádřením ke změnám projektové dokumentace od zpracovatele PD.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněpráci bez DPH: 276.653,00 Kč	Cena vícepráci bez DPH: 692.091,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 415.438,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 20.8.2018 Dle dodatku SOD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  BOHUMIL VACHARY stavebník 507 32 KOTIDLNO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Ing. Radovan Cvrček jednatel DRIFT STAV s.r.o. KOMPLETELNÍ REALIZACE STAVBY Č. p. 290 01 IČO: 42 43 395 DIČ: CZ4243395 tel.: +420 776 759 593 e-mail: drif@drift-stav.cz
Datum: 23.05.2018	Datum: 23.05.2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	DRIFT STAV s.r.o. Úmyslovice 135, Poděbrady 290 01 IČ: 24269395, DIČ: CZ24269395			
Investor:	Obec Běchary Běchary 5 507 32 Běchary	IČ: 00271322, DIČ: CZ00271322		
Název akce: Stavební úpravy objektu kulturního domu v Běcharech				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	Osobně X
Odkazy	na specifikaci:	ve vyjádření ke změnám PD od zpracovatele		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	viz příložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Viz dodatek SOD		
Kulturní dům v Běcharech:				
1. Změna:				
Předmět změny: Vícepráce a méněpráce na střeše, klempířské prvky a úpravy				
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byla provedena oprava střešních atik, doplnění 2ks střešních oken do střechy, osazeny nové žlaby a svody namísto původních. Dále pak byli osazeny nové parapety u oken v celém objektu. Na jedné části střechy bylo nutno předělat krov z důvodu jeho nedostatečné pevnosti (nebylo možno zjistit před zpracováním PD). Na určitých částech střešního pláště nebylo možné dodržet navrhovanou skladbu krytiny (plech) z důvodu velmi nízkého sklonu střechy a bylo navrženo použití jiné skladby které bude odpovídat normě ČSN 73 1901 taktéž se upravilo množství pokrývané střechy.				
2. Změna:				
Předmět změny: Vícepráce na obvodovém plášti (fasáda)				
Popis a zdůvodnění změny: Došlo k upřesnění množství skutečné výměry obvodového pláště a na žádost investora k opravě říms a štitů fasády budovy.				
3. Změna:				
Předmět změny: Změna skladby zateplení sklepních prostor.				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení došlo ke změně izolantu v sklepních prostorech budovy tak, aby lépe odpovídala ČSN 73 0810:2016. Navrhovaná úprava vznikla z faktu, že v sklepních prostorech bude umístěn kotel na pelety+dřevo a topný materiál zde bude rovněž skladován. Hrozilo zde tedy možné riziko vzniku požáru a původní izolant by nesplňoval PBR (požárně bezpečnostní řešení). Z toho důvodu byl tedy navržen jiný vhodný izolační materiál. Tepelné vlastnosti izolantu zůstávají shodné s původním.				

4. Změna:

Předmět změny: **Doplnění prací a materiálů na úpravě strojovny/kotelny**

Popis a zdůvodnění změny: V důsledku montáže peletkového kotle a požadavkům výrobce kotle bylo nutné doplnit do kotelny/strojovny další nutné zařízení/materiál pro plnou funkčnost kotle – nejedná se o změnu zdroje vytápění, nýbrž o doplnění jako jsou výkonná oběhová čerpadla, přímé ovládání termostátů, zónová regulace, izolace trubního vedení.

Viz výše uvedené změny jsou doloženy vyjádřením ke změnám projektové dokumentace od zpracovatele PD.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti
x

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Jiří Kotoun,

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Ing. Jiří Knotner

Příloha:

méněpráce

Stavba :	Zateplení objektu KD Běchary	
Objekt :	Zateplení objektu KD Běchary	Zateplení objektu KD Běchary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější – ZL změna č.2				
	62 01	Zatepl.syst. Stropy sklepních prostor, EPS 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. Příslušenství. Tato položka je nahrazena položkou 713 05 ve víceprácech.	m2	237,00	740,00	-175 380,00
Celkem za						-175 380,00
Díl: 786		Kotelna a strojovna – ZL změna č.4				
	78678	Termo. Hlavice	kus	15	315,00	-4 725,00
	78680	Bojler 120L	kus	2,00	12850,00	-25 700,00
Celkem za						-30 425,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské – ZL změna č.1				
	SR35-475	Classic tl. 0,5 mm	m²	192,00	369,00	-70 848,00
Celkem za						-70 848,00

Celkem za méněpráce	-276 653,00
---------------------	-------------

DRIFT STAV s.r.o.
 KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
 Úmyslovice 135, Poděbrady 290 01
 IČO: 242 69 385, DIČ: CZ242 69 395
 tel.: +420 776 759 593, e-mail: info@drift-stav.cz
 www.drift-stav.cz

OBEC BĚCHARY
 BĚCHARY 5
 507 32 KOPIDLNO

viceprace

Stavba :	Zateplení objektu KD Běchary	Zateplení objektu KD Běchary
Objekt :	Zateplení objektu KD Běchary	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
	6205	Ost. Práce na fasáde (řimsy, vnitřní štíty)	m2	77,00	350,00	26 950,00
	6206	Dozateplení ost. Sokl	m2	25,00	350,00	8 750,00
	6207	Dozateplení ost. Fasáda	m2	34,00	350,00	11 900,00
	6208	Dozateplení ost. Ostění	m2	59,00	350,00	20 650,00
	6209	Fasádní báze CT74 silikon	ks	9,00	1 289,00	11 601,00
	6210	perlínka vertex	ks	2,00	1 493,25	2 986,50
	6211	lepidlo ceresit ZU	ks	8,00	183,00	1 464,00
	6212	penetrace ceresit CT16	ks	2,00	966,00	1 932,00
	6213	mozaiková omítka ceresit CT77	ks	6,00	1 560,00	9 360,00
	6214	Eps 200mm	m2	34,00	397,19	13 504,46
	6215	xps100mm	m2	25,00	270,73	6 768,25
	6216	eps 20mm	m2	59,00	39,73	2 344,07
	Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější					118 210,28
Díl: 713		Izolace tepelné + SDK				
	713 05	Izolace tepelné stropů vrstva 100mm, SDK rastr, SDK záklop – sklepní prostory	m2	147,00	521,19	76 615,03
	713 06	Izolace tepelné podlahy vrstva 100mm – sklepní prostory (pod podiem)	m2	68,00	521,19	35 440,97
	Celkem za 713 Izolace tepelné + SDK					112 056,00
Díl: 786		Kotelna a strojovna				
	78682	CU G přech.28x1" MZV	ks	40,00	53,63	2 145,20
	78683	CU G Tkus red.28/1/2"/28	ks	6,00	113,82	682,92
	78684	CU Tkus 28	ks	4,00	78,97	315,88
	78685	CU G přech.22/3/4" MZV	ks	1,00	35,15	35,15
	78686	CU R Tkus red.28/22/28	ks	2,00	89,05	178,10
	78687	CU koleno 22/90st č.2	ks	10,00	21,03	210,30
	78688	CU trubka 22x1mm	m	15,00	135,32	2 029,80
	78689	CU trubka 28x1mm	m	30,00	177,31	5 319,30
	78690	CU koleno 22/90st č.1	ks	5,00	40,17	200,85
	78691	CU koleno 28/90st č.1	ks	5,00	54,67	273,35
	78692	CU koleno 28/90st č.2	ks	65,00	36,22	2 354,30
	78693	CU G přech.28/3/4" MZV	ks	2,00	82,72	165,44
	78696	CU trubka 18x1mm	m	140,00	102,22	14 310,80
	78697	CU trubka 15x1mm	m	170,00	82,88	14 089,60
	78698	CU trubka 35x1.5	m	50,00	494,00	24 700,00
	78699	CU přech.15/1/2"	ks	60,00	17,82	1 069,20
	78700	CU Tkus 28	ks	9,00	78,97	710,73
	78701	CU Tkus red.28/22/28	ks	9,00	89,05	801,45
	78702	CU Tkus red.28/15/28	ks	37,00	73,66	2 725,42
	78703	CU Tkus red.22/15/22	ks	14,00	36,89	516,46
	78704	CU Tkus red.18/15/18	ks	14,00	31,69	443,66
	78705	CU nátr.28/22	ks	10,00	28,36	283,60
	78706	CU nátr.22/18	ks	10,00	19,47	194,70
	78707	CU red.nátr.18/15 MZD	ks	10,00	10,65	106,50
	78708	CU koleno 28/90st	ks	40,00	36,22	1 448,80
	78709	CU koleno 22/90st	ks	40,00	21,03	841,20

viceprace

78710	CU koleno 18/90st	ks	40,00	12,61	504,40
78711	CU koleno 15/90st	ks	70,00	8,75	612,50
78712	CU oblouk 15 č.1	ks	50,00	9,65	482,50
78713	CU nátrubek 28	ks	20,00	26,06	521,20
78714	CU nátrubek 22	ks	20,00	10,92	218,40
78715	CU nátrubek 18	ks	6,00	7,14	42,84
78716	CU nátrubek 15	ks	6,00	5,45	32,70
78717	CU Tkus red.28/1/2"/28	ks	2,00	113,82	227,64
78718	CU oblouk 15/45st č.1	ks	6,00	7,64	45,84
78719	CU přemos.oblouk 15 č.1	ks	4,00	52,37	209,48
78720	CU přemos.oblouk 18 č.1	ks	2,00	146,75	293,50
78721	CU přemos.oblouk 22 č.1	ks	2,00	186,50	373,00
78722	CU trubka 28x1mm	m	50,00	177,31	8 865,50
78723	CU oblouk 15/45st č.2	ks	5,00	10,28	51,40
78724	CU koleno 15/90st	ks	50,00	8,75	437,50
78725	CU Tkus red.28/15/28	ks	10,00	73,66	736,60
78726	CU víčko 28	ks	4,00	54,60	218,40
78727	CU víčko 22 1	ks	4,00	27,33	109,32
78728	CU přech.15/1/2"	ks	2,00	25,80	51,60
78729	CU koleno 28/90st č.2	ks	20,00	36,22	724,40
78730	CU přech.15/1/2"	ks	40,00	17,82	712,80
78731	CU oblouk 15 č.1	ks	20,00	9,65	193,00
78732	CU Tkus red.18/15/18	ks	20,00	31,69	633,80
78733	CU Tkus red.22/15/22	ks	10,00	36,89	368,90
78734	CU Tkus 18	ks	10,00	27,76	277,60
78735	CU red.nátr.18/15 MZD	ks	10,00	10,65	106,50
78736	CU víčko 28	ks	4,00	54,60	218,40
78737	CU Tkus 35	ks	2,00	200,75	401,50
78738	CU oblouk 35/45st č.1	ks	4,00	207,98	831,92
78739	CU Tkus 28	ks	4,00	78,97	315,88
78740	CU oblouk 28/45st č.1	ks	10,00	46,45	464,50
78741	CU Tkus 18	ks	10,00	27,76	277,60
78742	CU red.nátr.18/15 MZD	ks	10,00	10,65	106,50
78743	CU R Tkus red.18/15/18	ks	10,00	31,69	316,90
78744	CU red.nátr.35/28 MZD	ks	4,00	86,30	345,20
78745	CU koleno 35/90st. č.2	ks	20,00	165,19	3 303,80
78746	CU víčko 22	ks	10,00	27,33	273,30
78747	CU přech.35/5/4" M	ks	2,00	72,38	144,76
78748	CU Tkus 22	ks	4,00	44,10	176,40
78749	CU koleno 15/90st č.2	ks	50,00	8,75	437,50
78750	CU koleno 18/90st č.2	ks	10,00	12,61	126,10
78751	CU oblouk 18 č.2	ks	10,00	14,85	148,50
78752	CU A oblouk 15 č.1	ks	10,00	9,65	96,50
78753	CU přemos.oblouk 22 č.1	ks	2,00	186,50	373,00
78754	CU přemos.oblouk 18 č.1	ks	2,00	146,75	293,50
78755	CU přemos.oblouk 15 č.1	ks	2,00	52,31	104,62
78756	CU přech.22/3/4" M	ks	2,00	33,97	67,94
78757	CU koleno 22/90st	ks	2,00	21,03	42,06
78758	CU0 Tkus 22	ks	2,00	44,10	88,20
78759	CU Tkus red.22/15/22	ks	2,00	34,09	68,18
78760	CU Tkus red.22/15/22	ks	2,00	55,51	111,02
78761	CU red.nátr.22/18 MZD	ks	4,00	19,76	79,04
78762	CU red.nátr.18/15 MZD	ks	4,00	10,22	40,88

viceprace

78763	CU koleno 22/90st č.2	ks	20,00	20,21	404,20
78764	CU pasta	ks	1,00	327,71	327,71
78765	CU pájka 2mm 250g	ks	1,00	313,35	313,35
78766	CU žinka	ks	1,00	61,61	61,61
78767	CU nátrubek 22	ks	4,00	10,13	40,52
78773	CU oblouk 35/45st č.2	ks	10,00	191,98	1 919,80
78774	CU oblouk 35/45st č.1	ks	9,00	207,98	1 871,82
78775	CU red.nátr.35/28 MZD	ks	6,00	86,30	517,80
78776	CU Tkus 35	ks	2,00	200,75	401,50
78777	CU koleno 28/90st č.2	ks	10,00	34,65	346,50
78778	CU oblouk 28/45st č.1	ks	10,00	46,45	464,50
78779	CU oblouk 28/45st č.2	ks	10,00	41,94	419,40
78780	CU GAS nátrubek 28	ks	10,00	140,87	1 408,70
78781	CU nátrubek 35	ks	10,00	61,56	615,60
78782	CU oblouk 15 č1	ks	20,00	9,65	193,00
78783	CU žinka	ks	1,00	61,61	61,61
78784	Přichytka pl.dvo.14-15mm na CU	ks	15,00	5,91	88,65
78785	CU trubka 28x1mm Supersan tvrd	m	30,00	177,31	5 319,30
78786	Radiator.ventil 1/2"roh	ks	10,00	228,90	2 289,00
78787	Radiátor č.1	ks	3,00	3192,40	9 577,20
78788	Přichytka pl.dvo.28	ks	30,00	11,71	351,30
78789	Přichytka pl.dvo.20-22	ks	20,00	8,92	178,40
78807	Přichytka pl.dvo.28	ks	50,00	11,71	585,50
78808	Přichytka pl.dvo.20-22	ks	50,00	8,92	446,00
78809	Přichytka pl.dvo.16-18	ks	50,00	8,26	413,00
78810	Přichytka pl.dvo.14-15	ks	50,00	5,91	295,50
78811	Držák radiátoru	ks	26,00	149,00	3 874,00
78812	Reg.šroub.1/2"přímý	ks	18,00	201,60	3 628,80
78813	Radiator.ventil 1/2"př	ks	20,00	233,10	4 662,00
78819	Radiator.ventil 1/2"roh	ks	1,00	228,90	228,90
78820	Reg.šroub.1/2"rohový	ks	1,00	193,20	193,20
78821	CU přech.15/1/2"	ks	2,00	17,82	35,64
78822	Willy svěrné šroubení	ks	5,00	268,50	1 342,50
78823	Willy svěrné šroubení E	ks	3,00	268,50	805,50
78824	Willy matice s těsněním 3/4"	ks	20,00	52,00	1 040,00
78826	MIRELON spona	ks	200,00	8,50	1 700,00
78831	Izolace potrubí	ks	1,00	1950,00	1 950,00
78859	Dražice 20l elektrický.stoj	ks	1,00	4711,00	4 711,00
78860	Ventil kul.zahradní	ks	3,00	98,00	294,00
78861	Ventil kul.1/2" č.	ks	1,00	90,00	90,00
78866	Roháček 1/2x3/8 bez mat	ks	10,00	90,48	904,80
78879	Roháček	ks	4,00	90,48	361,92
78880	Flexi 3/8"x3/8"30cm MxF	ks	4,00	38,00	152,00
78881	Těs.provázek 150m	ks	1,00	216,00	216,00
78882	Uchycení expan.páska	ks	1,00	130,20	130,20
78883	Roháček	ks	10,00	90,48	904,80
78884	Silikon Sanitární bílý 310ml	ks	2,00	84,64	169,28
78886	Objímka 1" 32-35mm	ks	30,00	8,63	258,90
78887	Objímka 3/4" 25-28mm	ks	30,00	7,80	234,00
78888	Šroub M 8-80 mm	ks	20,00	1,91	38,20
78891	Objímka 1/2"	ks	20,00	7,38	147,60
78892	Čer.návarek 6/4"x10cm	ks	6,00	50,90	305,40
78893	Gia kul.kohout 6/4" č.2	ks	4,00	785,00	3 140,00

viceprace

78894	Automat.ovzd.	ks	1,00	315,00	315,00
78895	Gia kul.kohout 3/4" č.2	ks	1,00	237,00	237,00
78896	Šroub M 8-80 mm	ks	100,00	1,91	191,00
78897	Hmoždinka 10	ks	100,00	0,74	74,00
78899	Varné koleno 51	ks	6,00	66,48	398,88
78900	Objímka 6/4"dvoudíl.	ks	10,00	11,23	112,30
78901	Ventil nap./vyp.1/2"	ks	4,00	82,00	328,00
78902	Giacomini kul.kohout 5/4" č.1	ks	2,00	597,00	1 194,00
78903	Ramínko 30 cm	ks	1,00	240,55	240,55
78904	Gia kul.kohout 6/4"	ks	3,00	785,00	2 355,00
78905	Varné koleno 48	ks	10,00	60,30	603,00
78907	Objímka 3/4"	ks	10,00	7,80	78,00
78908	šroub M 8-80 mm	ks	20,00	1,91	38,20
78909	Hmoždinka 10 kusovka BK	ks	20,00	0,74	14,80
78910	Varný nátrubek 1"	ks	1,00	112,00	112,00
78911	Těs.provázek 150m	ks	4,00	216,00	864,00
78912	Kombivrut narážecí hmoždinka	ks	250,00	7,04	1 760,00
78913	Hmoždinka 10	ks	250,00	0,74	185,00
78914	Ventil kul.1/2" č.2	ks	2,00	82,00	164,00
78915	Ventil nap./vyp.1/2"	ks	1,00	82,00	82,00
78916	Protluk izolace	ks	4,00	73,00	292,00
78917	PP-S spojka 32x1" ZV	ks	2,00	37,40	74,80
78918	Izolace	ks	1,00	73,00	73,00
78919	Spona	ks	100,00	0,50	50,00
78920	Kombivrut narážecí,hmož.6x40mm	ks	100,00	7,04	704,00
78921	Izolace 22x6 mm	m	14,00	3,80	53,20
78922	Šroub 8-130 mm	ks	10,00	3,50	35,00
78981	Filtr mosazný 6/4"	ks	1,00	371,00	371,00
78982	Zpětná klapka 6/4" s kov.vlož	ks	1,00	379,00	379,00
78983	MOS top.šroubení přímé 6/4"	ks	3,00	330,00	990,00
78984	Etážka s krytkou	ks	1,00	75,79	75,79
79035	Izolace 28x15(13) mm	m	50,00	7,55	377,50
79036	Izolace 22x15(13) mm	m	50,00	12,60	630,00
79037	Izolace 18x13(15) mm	m	40,00	11,80	472,00
79038	Izolace 15x13(15) mm	m	70,00	11,30	791,00
79039	Izol.Thermaflex 22x15(13) mm	m	10,00	12,60	126,00
79040	Izol.Thermaflex 18x13(15) mm	m	10,00	11,80	118,00
79041	Izol.Thermaflex 15x13(15) mm	m	20,00	11,30	226,00
79042	Top.šroubení přímé 6/4"	ks	1,00	1950,00	1 950,00
79043	Top.šroubení přímé 5/4"	ks	1,00	1553,87	1 553,87
Celkem za 786 Kotelna a strojovna					181 576,73
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
	Úprava hromosvodů	ks	1,00	28 258,00	28 258,00
	venkovní parapety + osazení	kpl.	1,00	50 000,00	50 000,00
	stř. Okna VELUX + osazení	kpl.	2,00	18 600,00	37 200,00
	předělávka vazby krovu	kpl.	1,00	26 800,00	26 800,00
	předělávka a dodělávka atik	kpl.	1,00	25 400,00	25 400,00
	lepenka a hydroizolace střechy vč	kpl.	1,00	49 500,00	49 500,00
	žlaby, háky, svody, kolena	kpl.	1,00	21 890,00	21 890,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské					239 048,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				

vícepráce

9601	Likvidace nebezpečného odpadu z původní střechy + odvoz	kpl.	1,00	28 700,00	28 700,00
9602	Odvoz a doprava	kpl.	1,00	12 500,00	12 500,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					41 200,00

Celkem za vícepráce					692 091,01
----------------------------	--	--	--	--	-------------------

415438,01

OBEC BĚCHARY
BĚCHARY 5
507 32 KOPIDLNO



DRIFT STAV s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
Úmyslovice 135, Pátekbrady 290 01
IČO: 242 69 395 DIČ: CZ242 69 395
tel.: +420 776 759 593, e-mail: info@drift-stav.cz
www.drift-stav.cz