

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 841/TC/DC/2019/008/DCAA

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Běštín**
se sídlem: Běštín 28, 267 24 Běštín
zastoupená: Jaroslavou Houdkovou, starostkou obce
IČ: 00509621 DIČ: CZ00509621
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 362034339/0800
tel.: +420 311 584 173, e-mail: starosta@obecbestin.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce: David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019
Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., hl. pobočka České Budějovice
č.ú. 112071233/0300
tel.: 222 868 111, e-mail: david.muller@strabag.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „Zhotovitel“

Smlouva o dílo se mění takto:

Část 2. Předmět smlouvy

Původní znění odstavce 2.1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se doplňuje o odsouhlasené méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění části se nemění.

Část 5. Termín plnění, přerušení plnění

Původní znění odstavce 5.2 se se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat
Objednateli nejpozději do **31.10.2019** jak je definováno v bodu 5.1

Ostatní znění části se nemění.


Část 13. Cena za provedení díla

Původní znění odstavce 13.1 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli díla se poníží o – 75 582,88 Kč bez DPH a nyní činí 817 294,03 Kč (slovy: osmsetšedmnácttisícdevěšedesátčtyři korun českých a tři haléře české) bez daně z přidané hodnoty. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Ostatní znění části se nemění.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Přezkoumal(a) 

OBJEDNATEL:


ZHOTOVITEL:

V BEŠTÍN dne 30.9.2019

V Praze dne 30.9.2019


Jaroslava Houdková
starostka obce




David Müller
v zast. dle plné moci ze dne 3.1.2019


Ing. Richard Romolini
v zast. dle plné moci ze dne 3.1.2019

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(145)

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

Název projektu: 841-DCAA014 - Obnova místní komunikace v obci Běštín

Objednatel: Obec Běštín Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Celkem (CZK)

892 876,91

-75 582,88

817 294,03

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	SoD	GČ [CZK]	Dodatek č. 1	SoD + Dodatek č. 1
SP: 1		Náklady ze soupisu prací							
1.		HSV - Práce a dodávky HSV							
1.1.		1 - Zemní práce							
1.1.1.	113154222	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 192,000	91,07		108 555,44	-188,278	1 003,722
1.1.2.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 oblomu do 100 m3	m3	45,180	727,93		32 887,88	-0,180	45,000
1.1.	Celkem						141 443,32	-17 277,46	124 165,85
1.2.		5 - Komunikace pozemní							
1.2.1.	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku VŠ tl 150 mm - doplnění - 10% plochy	m2	119,200	185,98		22 168,82	-2,500	116,700
1.2.2.	573111112	Postřik živiničny infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 192,000	14,61		17 415,12	0,000	1 192,000
1.2.3.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - vyrovnání, spádování, doplnění - 10% plochy	m2	119,200	189,21		22 553,83	-2,500	116,700
1.2.4.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 192,000	189,21		225 538,32	0,000	1 192,000
1.2.	Celkem						287 676,09	-937,98	286 738,11
1.3.		8 - Trubní vedení							
1.3.1.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	13,000	1 134,39		14 747,07	0,000	13,000
1.3.	Celkem						14 747,07	0,00	14 747,07
1.4.		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1.4.1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	753,000	406,01		305 725,53	-104,000	649,000
1.4.2.	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	753,000	145,60		109 636,80	-104,000	649,000
1.4.3.	938908411	Čistění vozovek splachováním vodou	m2	1 192,000	11,26		13 421,92	0,000	1 192,000
1.4.	Celkem						428 784,25	-57 367,44	371 416,81
1.5.		997 - Přesun sutě							
1.5.1.	997002611	Nekládání sutí a vybouraných hmot	t	146,616	26,98		3 955,70	0,000	146,616
1.5.2.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	146,616	42,80		6 275,16	0,000	146,616
1.5.3.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	586,464	5,63		3 301,79	0,000	586,464
1.5.	Celkem						13 532,65	0,00	13 532,66
SP: 1		HSV - Práce a dodávky HSV							
SP: 2		Náklady ze soupisu prací							
1.		Ostatní náklady							
1.1.		Ostatní náklady							
1.1.1.		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 157,28		1 157,28	0,000	1,000
1.1.2.		Projektové práce	kpl	1,000	1 105,93		1 105,93	0,000	1,000
1.1.3.		Územní vlivy	kpl	1,000	1 154,36		1 154,36	0,000	1,000
1.1.4.		Provozní vlivy	kpl	1,000	1 283,87		1 283,87	0,000	1,000
1.1.5.		Jiné VRN	kpl	1,000	855,91		855,91	0,000	1,000
1.1.6.		Kompletační činnost	kpl	1,000	1 136,18		1 136,18	0,000	1,000
1.1.	Celkem						6 693,53	0,00	6 693,53
SP: 2		Ostatní náklady							
1.		Ostatní náklady							
1.1.		Ostatní náklady							
1.1.1.		Ostatní náklady							
1.1.2.		Ostatní náklady							
1.1.3.		Ostatní náklady							
1.1.4.		Ostatní náklady							
1.1.5.		Ostatní náklady							
1.1.6.		Ostatní náklady							
1.1.	Celkem						6 693,53	0,00	6 693,53
SP: 2		Ostatní náklady							
1.		Ostatní náklady							
1.1.		Ostatní náklady							
1.1.1.		Ostatní náklady							
1.1.2.		Ostatní náklady							
1.1.3.		Ostatní náklady							
1.1.4.		Ostatní náklady							
1.1.5.		Ostatní náklady							
1.1.6.		Ostatní náklady							
1.1.	Celkem						6 693,53	0,00	6 693,53