

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2013
na veřejnou zakázku s názvem:**

„I. a II. etapa rekonstrukce místní komunikace Bezdědovice“

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Bezdědovice

se sídlem: Bezdědovice 109, 388 01 Bezdědovice

zastoupený: Ing. Miluší Kubátovou – starostkou obce

IČ: 00476838

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Strakonice

č. účtu: 00000-0025329291/0100

telefonní spojení: + 420 383 423 878, +420 724 180 643

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zápis v OR: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Petrem Čechalem – vedoucí PJ Písek – zmocněncem

p. Petrem Valachem – kalkulátem – zmocněncem

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1100029040/5500

Telefonní spojení: + 420 382 753 100, 606 718 861

Kontaktní adresa: STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Miluše Kubátová ve věcech smluvních.

Pan Jiří Bláha, 0101358 ČKAIT ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal, p. Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal, Ing. Jan Hesoun ve věcech technických.

u z a v í r a j í

níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) takto:

Tímto dodatkem dochází ke změně čl. 5 Smlouvy, jak je níže uvedeno.

5. Termín plnění:

5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací: 13. 05. 2013

Ukončení prací: 15. 07. 2013

Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít.

5.2 Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

- pokud dojde během stavby k uzavření písemného dodatku ke smlouvě o podstatné změně rozsahu a druhu prací,
- zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele,
- pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě, nebo nelze provádět práce vůbec,
- pokud dojde k opožděnému předání staveniště a to o stejný počet dní, o kolik bude překročen původní termín předání.

V ostatních bodech zůstává Smlouva nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh a zhotovitel tři vyhotovení.

V Bezdědovicích dne: 02. 04. 2013

V Písku dne: 02. 04. 2013

Za objednatele:



.....
Ing. Miluše Kubátová
zástupce objednatele



STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Za zhotovitele:



.....
Ing. Petr Čechal – vedoucí PJ Písek – zmocněnec
p. Petr Valach – kalkulantský zástupce
zástupci zhotovitele

Smlouvu přezkoumal: 