
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na akci

„Výběr zhotovitele stavby vodovodu Bohatice“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Bohatice

se sídlem: Bohatice 79/0, 470 02 Česká Lípa
Osoba oprávněná jednat: Eva Lacková, starostka obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Eva Lacková, starostka obce
- ve věcech technických: Jiří Kováč, místostarosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost HYDRO & KOV – ALSTAP - Bohatice

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Kozelka

HYDRO & KOV s.r.o. – jako „vedoucí společník“

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výběr zhotovitele stavby vodovodu Bohatice“

uzavřené dne 23.11.2017

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla týkající se rozsahu provádění vodovodu řízenými podvrty. Položky dotčené změnou jsou upřesněny v aktualizovaném výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku, jež nahrazuje výkaz výměr, který byl přílohou č.1 výše citované smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 1. článku VI., který nově zní: Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla. Dílo bude rozděleno do dvou etap provádění, 1. Etapa bude zahrnovat kompletní řady, včetně přiváděče a napojení

vodovodu v místě Zákupy, 2. Etapa bude zahrnovat přípojky k jednotlivým nemovitostem.

2. Termín dokončení 1. Etapy (vodovodní řady v obci + přivaděč) bude do 15.11.2017. Termín dokončení 2. Etapy (vodovodní přípojky) bude ve lhůtě 420 dnů od předání staveniště (nemění se původní termín dokončení díla).
3. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla se mění a článek VII. Cena díla, odstavec 1. nově zní :

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

23 086 030,80 Kč bez DPH

4 848 086,47 Kč DPH

27 934 097,26 Kč vč. DPH

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Jakékoli změny a doplňky tohoto dodatku smlouvy je možné provést pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran, k platnosti a účinnosti tohoto dodatku dohody je nezbytná písemná forma a podpis zástupců obou smluvních stran.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a v plném rozsahu ho akceptují. Prohlašují dále, že dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že dodatek smlouvy neuzavírají v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují zástupci obou smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Bohatice usnesením č. 49/2017 ze dne 1. 8. 2017.

Přílohy:

Příloha č. 1: výkaz výměr

Příloha č. 2 : změnový list stavby

V Bohaticích dne: 4.8.2017
Za objednatele:

V Třeboni dne: 4.8.2017
Za zhotovitele:

Lacková

Eva Lacková, starostka obce

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
ICO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek, jednatel