

Při provádění díla se vyskytly Vícepráce a Méněpráce, kdy po jejich odsouhlasení ze strany objednatele vypracoval zhotovitel změnový položkový rozpočet, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly změně sjednané ceny za dílo, kdy se tímto Dodatkem č.1 následně mění ve smlouvě o dílo článek IV. Cena za dílo:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 3 796 268,- Kč

21% DPH 797 216,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 4 593 484,- Kč

Slovy: čtyřmiliónpětsetdevadesátitřicetčtyřistaosmdesátčtyřikorun

Nová cena díla činí:

Cena Víceprací a Méněprací dle položkového rozpočtu: 329 134 Kč

Nová cena díla bez DPH: 4 125 402 Kč

DPH 21% 866 334 Kč


Celková cena včetně 21% DPH 4 991 736 Kč

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Bratřejově dne 7.12.2020

Ve Vsetíně, dne 7.12.2020


.....
Objednatel

OBEC BRATŘEJOV
Bratřejov 226
763 12 Vizovice
IČO: 00203201


stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČ: 42300477, DIČ: CZ48899477
TEL: 571 802 819


.....
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 07.12.2020

Stavba : 2020/021

Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově

Objednatel : Obec Bratřejov
Bratřejov 226
76312 Bratřejov

IČO : 00283801
DIČ :

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele:  Michal Mikeš
TM Stav, spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za objednatele :

 OBEC BRATŘEJOV
Bratřejov 226
763 12 Vizevka
IČO: 00283801

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	329 134,00
DPH	21 %	69 118,00
Cena celkem za stavbu		398 252

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO02 Změny a úpravy	398 252	0	329 134	69 118	100,0
Celkem za stavbu	398 252	0	329 134	69 118	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO02	01 Optim - srpen	196 404	0	162 317	34 087	49,3
SO02	02 Optim - Září	5 942	0	4 911	1 031	1,5
SO02	02.1 Optim - Září	12 082	0	9 985	2 097	3,0
SO02	03 Optim - Listopad	7 743	0	6 399	1 344	1,9
SO02	03.1 Optim - Listopad - dráha a doskočiště, venk	145 726	0	120 435	25 291	36,6
SO02	03.2 Optim - Listopad - oprava omítek budovy	31 491	0	26 026	5 465	7,9
SO02	03.3 Optim - Rozpočet - záměna SDK podhledů	9 903	0	8 185	1 719	2,5
SO02	03.4 Optim - Doplnění zásuvek a osvětlení	12 476	0	10 311	2 165	3,1
SO02	03.5 Optim - Přehled víceprací - instalace	92 398	0	76 362	16 036	23,2
SO02	04 Optim - Vzduchotechnika - skutečný stav	32 924	0	27 210	5 714	8,3
SO02	05 Optim - Konečné odečty z SOD	-148 838	0	-123 007	-25 831	-37,4
Celkem za stavbu		398 252	0	329 134	69 118	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-5,9	-19 271	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,3	841	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	3,6	11 709	0	0	0	0
27 Základy	0,8	2 607	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce - nové ře	-12,7	-41 726	0	0	0	0

311	Sádkartonové konstrukce - nové řeše	21,2	69 612	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce - strop nové řeše	76,0	250 074	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce - původní ře	-75,2	-247 384	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	8,3	27 330	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	8,8	28 919	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,1	176	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	5,6	0	18 347	0	0	0
713	Izolace tepelné	1,8	0	5 940	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	6,2	0	20 420	0	0	0
731	Kotelny	-9,1	0	-29 948	0	0	0
733	Rozvod potrubí	3,8	0	12 554	0	0	0
734	Armatury	0,5	0	1 595	0	0	0
735	Otopná tělesa	1,4	0	4 641	0	0	0
751	Vzduchotechnika - skutečný stav	18,6	61 122	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	-9,3	0	-30 658	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	35,8	0	117 744	0	0	0
799	Ostatní	2,5	0	8 343	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	8,7	28 718	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,9	6 261	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,2	716	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4,8	15 755	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3,9	12 803	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,2	0	0	0	4 041	0
M21	Elektromontáže - nahrazení za ledkové	-8,9	0	0	0	-29 380	0
M21-3	PŘÍSTROJE, SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (	14,0	0	0	0	46 090	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	-8,8	0	0	0	-28 857	0
Celkem za stavbu		100,0	208 262	128 978	0	-8 106	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Inženýrská činnost	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Optim - srpen	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Změny a úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021		Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Averro 2000, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Bratřejov		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 588	0	0
Z	PSV celkem	97 688		
R	M práce celkem	4 041		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	162 317		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	162 317	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	162 317	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		162 317 Kč
DPH		21,0 %		34 087 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				196 404 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 01
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - srpen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
1	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	7,04	34,34	241,75
2	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	22,00	517,01	11 374,22
3	69365997	Textilie netk.vpich. 300g/m2 do š.250cm	m2	7,74	12,03	93,16
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				11 709,13
Díl: 27		Základy				
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	14,47	2 749,95	39 789,36
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	-14,47	2 569,75	-37 182,02
	Celkem za	27 Základy				2 607,34
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce - původní řešení odpoč				
6	411161412R00	Stropy z desek Hurdis	m2	-140,81	912,90	-128 547,09
7	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	-2,77	14 500,00	-40 105,55
8	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	-0,15	15 000,00	-2 292,00
9	13480815	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373	t	-0,05	31 448,30	-1 701,35
10	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	-1,99	24 108,00	-47 880,90
11	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	-0,17	22 696,80	-3 744,97
12	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375	T	-0,05	22 696,80	-1 232,44
13	13482715	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375	T	-0,89	24 509,80	-21 879,90
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce - původní řešení odpoč				-247 384,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	1,24	1 065,06	1 320,67
15	311237463R00	Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 38 cm,lep.celopl	m2	147,42	1 500,00	221 130,00
16	311238142R00	Zdivo P+D 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	11,16	856,51	9 558,65
17	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,01	37 267,40	228,08
18	311233124IU0	Zdivo 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm	m2	-147,42	1 386,00	-204 324,12
19	311238113R00	Zdivo P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	-1,24	1 088,00	-1 349,12
20	311238291R00	Příplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 365 mm	m2	-147,42	46,55	-6 862,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 701,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce - strop nové řešení				
21	411167244RT3	Strop HELUZ, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 4,25 - 5 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	140,81	1 650,00	232 339,47
22	417327124R00	Ztužující žebro strop Heluz tl. 25 cm OVN 62,5 cm	m	6,30	151,47	954,26
23	59340601R	Nosník stropní keram. HELUZ MIAKO 4250x160x175 mm	kus	3,00	1 118,31	3 354,93
24	59340602R	Nosník stropní keram. HELUZ MIAKO 4500x160x175 mm	kus	6,00	1 219,58	7 317,48
25	59340605R	Nosník stropní keram. HELUZ MIAKO 5250x160x175 mm	kus	4,00	1 526,88	6 107,52
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce - strop nové řešení				250 073,66
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	122,12	129,01	15 754,70
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 754,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,84	233,20	8 125,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 125,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
28	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	88,71	27,26	2 418,33
29	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	50,34	40,93	2 060,60
30	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	88,71	235,71	20 910,68

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 01
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - srpen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	50,34	260,45	13 112,23
32	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	35,56	291,49	10 365,09
33	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	35,56	128,04	4 552,97
34	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm natavení asfaltového izolačního pásu	kus	3,00	296,82	890,46
35	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	13,17	143,56	1 890,69
36	283220893	Fólie hydroizolační PVC tl. 0,8 mm	m2	-133,49	59,53	-7 946,78
37	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně ma	m2	-88,71	164,83	-14 622,66
38	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně mat	m2	-27,37	211,37	-5 786,15
39	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná mat	m2	-88,71	40,94	-3 631,79
40	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiá	m2	-27,37	78,18	-2 139,79
41	711761404R00	Provedení detailů spár, vod.pryž.fólií plně lepená	m	-5,39	127,30	-685,87
42	67390526R	Textilie jutařská netkaná 300 -300 g/m2	m2	-127,69	29,30	-3 741,26
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	193,84	3,61	699,78
Celkem za		711 Izolace proti vodě				18 346,54
Díl: 713	Izolace tepelné					
44	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	34,90	166,84	5 822,80
45	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	60,03	1,95	117,06
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 939,86
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
46	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 152,44	32,98	38 007,47
47	13487115R	Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	1,27	26 946,60	34 159,67
48	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	721,67	1,71	1 234,06
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				73 401,20
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,67	314,93	524,97
50	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,67	24,89	41,49
51	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,67	782,80	1 304,88
52	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,67	292,12	486,95
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,67	9,69	16,15
54	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	1,67	1 000,00	1 666,94
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 041,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Optim - Září	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	176	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 735	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 911	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		4 911	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 911	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 911 Kč
DPH		21,0 %		1 031 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 942 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 02
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Září

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150	kus	-1,00	1 311,95	-1 311,95
2	55330424	Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150	kus	1,00	1 487,47	1 487,47
	Celkem za	64 Výplně otvorů				175,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	766001R	Montáž samozavírače	kus	1,00	325,00	325,00
4	766002R	samozavírač protipožární, dodávka	kus	1,00	1 195,00	1 195,00
5	766003R	dveře EW30 DP3 CPL buk, rozměr 900/1970 L	kus	1,00	5 490,00	5 490,00
6	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	-1,00	2 274,83	-2 274,83
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 735,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.1	Optim - Září	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 985	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		9 985	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		9 985	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 985	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		9 985 Kč
DPH		21,0 %		2 097 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 082 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 02.1
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Září

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311511R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	-10,33	649,80	-6 712,43
2	622311512R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	10,33	758,00	7 830,14
3	622319121RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-7,31	845,50	-6 178,49
4	622319122RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,31	990,00	7 234,43
5	622319131RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-74,99	696,35	-52 217,20
6	622319132RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	74,99	793,00	59 464,69
7	622751318U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 83mm	m	-16,77	134,34	-2 252,21
8	622751319U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 103mm	m	16,77	168,00	2 816,52
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 985,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Optim - Listopad	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	6 399	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	6 399	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		6 399	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 399	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	6 399 Kč	
DPH		21,0 %	1 344 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 743 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Listopad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže - nahrazení za ledkové svítidla				
1	M21001	Svítidlo zářivkové, dodávka + montáž	kus	13,00	-1 380,00	-17 940,00
2	M21002	Svítidlo žárovkové, dodávka + montáž	kus	11,00	-1 040,00	-11 440,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže - nahrazení za ledkové svítidla				-29 380,00
Díl:	M21-3	PRÍSTROJE, SPÍNAČE - výměna za svítidla LED				
3	M21001.1	Svítidlo zářivkové, dodávka + montáž, LED	kus	13,00	1 648,00	21 424,00
4	M21001.2	Svítidlo žárovkové, dodávka + montáž, LED	kus	11,00	1 305,00	14 355,00
	Celkem za	M21-3 PRÍSTROJE, SPÍNAČE - výměna za svítidla LED				35 779,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.1	Optim - Listopad - dráha a doskočiš	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Změny a úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021		Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově	Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 092	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	44 343	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	120 435	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Inženýrská činnost	0
	ZRN+HZS	120 435	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	120 435	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		120 435 Kč
DPH		21,0 %		25 291 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				145 726 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Listopad - dráha a doskočiště, venkovní sc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,28	74,10	613,18
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,39	186,50	2 311,48
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,39	37,30	462,30
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	16,32	58,50	954,95
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,67	230,40	4 762,14
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	62,48	11,70	731,02
7	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	44,20	63,30	2 797,86
8	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	44,20	40,59	1 794,08
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	44,20	4,85	214,37
	Celkem za	1 Zemní práce				14 641,37
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 12/15	m2	0,30	1 409,00	422,70
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,12	2 569,75	305,80
12	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,00	62 500,00	112,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				841,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	44,65	89,60	4 000,64
14	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	37,25	341,00	12 702,25
15	R564 81-1112	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 20cm frakce 16-32, tř. A, montáž + dodávka	m2	44,65	238,00	10 626,70
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				27 329,59
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	88,50	212,00	18 762,00
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,98	2 500,00	9 956,25
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28 718,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	50,75	89,90	4 562,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 562,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767001	Žárové zinkování	kg	340,75	28,00	9 540,94
20	767002	Manipulace a doprava pro žárové zinkování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
21	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	219,81	42,00	9 232,18
22	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	120,93	38,00	4 595,49
23	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	4,00	310,00	1 240,00
24	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	4,00	115,00	460,00
25	55399992.A	Ocelové prvky do 10 kg	kg	237,18	47,88	11 355,95
26	55399993.A	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	133,03	34,05	4 529,58
27	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	7,85	81,93	643,15
28	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	435,97	1,71	745,51
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				44 342,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.2	Optim - Listopad - oprava omítek bu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 026	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	26 026	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		26 026	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		26 026	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		26 026 Kč
DPH		21,0 %		5 465 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				31 491 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.2
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Listopad - oprava omítek budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	28,37	68,70	1 948,85
2	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	15,70	59,60	935,72
3	620471122U00	Vně om silikon tkvr WeberTerranova Z tl.1,5mm	m2	28,37	238,50	6 765,65
4	620471821U00	Nátěr základní pod silikonovou omítku	m2	28,37	24,55	696,42
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	8,85	43,38	383,91
6	622319031RT1	Dodávka + montáž ochranné pásky konstrukcí rozměr pásky 15x4 mm	m	14,80	33,90	501,72
7	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	28,37	14,50	411,33
8	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	28,37	257,00	7 290,45
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				18 934,05
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	49,69	126,00	6 260,63
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 260,63
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	19,88	36,05	716,49
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				716,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,49	233,20	114,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				114,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.3	Optim - Rozpočet - záměna SDK po	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 185	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 185	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		8 185	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 185	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	8 185 Kč	
DPH		21,0 %	1 719 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 904 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.3
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Rozpočet - záměna SDK podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce - nové řešení					
1	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-4,18	648,00	-2 709,48
2	342265122RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-47,59	756,90	-36 018,98
3	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-33,45	678,60	-22 699,17
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce - nové řešení						-61 427,63
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce - nové řešení					
4	342265112RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,18	735,00	3 073,26
5	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	47,59	857,00	40 782,49
6	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	33,45	770,00	25 756,50
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce - nové řešení						69 612,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.4	Optim - Doplnění zásuvek a osvětlení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 311	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 311	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		10 311	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 311	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		10 311 Kč
DPH		21,0 %		2 165 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 476 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.4
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Doplnění zásuvek a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21-3	PŘÍSTROJE, SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými, sv				
1	M21001.1	Svítlidlo zářivkové, dodávka + montáž, LED	kus	2,00	1 648,00	3 296,00
2	M21001.2	Svítlidlo zářivkové, dodávka + montáž, LED	kus	1,00	1 305,00	1 305,00
3	M21003	Vypínače včetně krabic, dodávka + montáž	kus	2,00	418,00	836,00
4	M21004	Kabeláž včetně vysekání drážek, dodávka + montáž	kpl	1,00	1 320,00	1 320,00
5	M21005	Zásuvky 230 V včetně krabic, dodávka + montáž	kus	4,00	476,00	1 904,00
6	M21006	Kabeláž včetně vysekání drážek, dodávka + montáž	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
	Celkem za	M21-3 PŘÍSTROJE, SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými, sv				10 311,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.5	Optim - Přehled víceprací - instalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	76 362	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	76 362	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		76 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		76 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	76 362 Kč	
DPH		21,0 %	16 036 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 398 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.5
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Přehled víceprací - instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	2,00	55,10	110,20
2	283771150	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná	m	20,90	81,80	1 709,62
3	722001	Napojení na stávaj. rozvod vody	kpl	1,00	3 100,00	3 100,00
4	72202	Demontáž potrubí, vypuštění , montáž	hod	8,00	385,00	3 080,00
5	72203	šroubení mosaz 1"	kus	1,00	198,00	198,00
6	72204	Kulový kohout 1"	kus	1,00	495,00	495,00
7	72205	Přechod DG 65-2"	kus	2,00	840,00	1 680,00
8	72206	Příruba DN 65, závitová	kus	1,00	510,00	510,00
9	722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	21,00	549,70	11 543,70
10	722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm	m	4,00	745,20	2 980,80
11	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	2,00	319,70	639,40
12	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	2,00	54,00	108,00
13	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	21,00	64,80	1 360,80
14	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	275,16	1,20	330,19
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				27 845,71
Díl:	731	Kotelny				
15	731001	Zásobník TUV, 200l, dva výměníky, OKC 200 NTR	kus	1,00	16 465,00	16 465,00
16	731003	Kulový kohout 3/4	kus	4,00	225,00	900,00
17	731004	šroubení 1/2 mosazné	kus	4,00	105,00	420,00
18	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	4,00	506,40	2 025,60
19	734002	Uzavírací ventil s vypouštěním 1/2	kus	2,00	385,00	770,00
20	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	205,81	3,90	802,64
	Celkem za	731 Kotelny				21 383,24
Díl:	733	Rozvod potrubí				
21	733001	Prostupy, sekání drážky	hod	6,00	385,00	2 310,00
22	733002	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	12,00	435,00	5 220,00
23	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	12,00	18,00	216,00
24	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	12,00	362,40	4 348,80
25	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	120,95	3,80	459,60
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				12 554,40
Díl:	734	Armatury				
26	734001	Zahradní ventil 1/2"	kus	1,00	348,00	348,00
27	734002	Uzavírací ventil s vypouštěním 1/2	kus	1,00	385,00	385,00
28	734003	Prostup obvod. zdi	kus	1,00	450,00	450,00
29	734221672PC	Montáž termostatické hlavice	kus	1,00	60,00	60,00
30	PC05	Hlavice termostatická pro tělesa VK	kus	1,00	346,80	346,80
31	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	15,90	0,30	4,77
	Celkem za	734 Armatury				1 594,57
Díl:	735	Otopná tělesa				
32	735001	Připojovací H kus	kus	1,00	970,00	970,00
33	735152280U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/I600/1400	kus	1,00	3 540,00	3 540,00
34	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	45,10	2,90	130,79
	Celkem za	735 Otopná tělesa				4 640,79
Díl:	799	Ostatní				

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 03.5
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Přehled víceprací - instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	799001	Storno poplatek za vrácení plynového ohřívače Quantum	kpl	1,00	8 343,00	8 343,00
	Celkem za	799 Ostatní				8 343,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Optim - Vzduchotechnika - skutečný	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 210	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		27 210	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		27 210	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		27 210	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	27 210 Kč
DPH	21,0 %	5 714 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 924 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 04
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Vzduchotechnika - skutečný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1.01.a	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	-1,00	3 586,00	-3 586,00
2	1.01.b	zapojení ventilátoru	ks	-1,00	1 140,00	-1 140,00
3	1.02.a	Hliníková žaluzie 200/200	ks	-1,00	869,05	-869,05
4	1.02.b	montáž žaluzie	ks	-1,00	630,00	-630,00
5	1.03.	125 talířový ventil přívodní kovový	ks	-4,00	204,20	-816,80
6	1.04.	zpětná klapka pr.150	ks	-1,00	326,80	-326,80
7	1.05.	těsnící a spojovací materiál	ks	-1,00	1 350,00	-1 350,00
8	1.10.a	kruhové spiro potrubí tř.těsnosti II R100 + 30%tvarovek	m	-3,00	227,20	-681,60
9	1.10.b	kruhové spiro potrubí tř.těsnosti II R125 + 20%tvarovek	m	-4,00	292,00	-1 168,00
10	1.10.c	kruhové spiro potrubí tř.těsnosti II R150 + 25%tvarovek	m	-8,00	366,30	-2 930,40
11	1.11.	pomocné lešení	ks	-1,00	760,00	-760,00
12	1.12.b	SONOFLEX MI 100 ohebná AI hadice	m	-3,50	839,70	-2 938,95
13	1.13.a	kaučuková izolace s AL polepem tl.20mm prostupy	m2	-0,50	1 818,80	-909,40
14	1.13.b	tepelná izolace tl.25mm+al polep	m2	-6,00	767,50	-4 605,00
15	1.14.	montážní materiál,pvc pásky,samořezné vruty, závesný materiál,objímky,silikon,řezný materiál	kpl	-1,00	1 835,00	-1 835,00
16	1.15.	montáž, zprovoznění zaregulování	kpl	-1,00	2 800,00	-2 800,00
17	1.16.	doprava	kpl	-1,00	2 465,00	-2 465,00
18	1.17.	ostatní náklady	kpl	-1,00	3 250,00	-3 250,00
19	1.18.	úklid staveniště a likvidace odpadu	kpl	-1,00	850,00	-850,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-33 912,00
Díl: 751		Vzduchotechnika - skutečný stav				
20	1	TD 800/200 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem	ks	2,00	5 782,50	11 565,00
21	10	Vyústka do kruhového potrubí AI. Rám 425x75 mm	ks	9,00	389,77	3 507,93
22	11	Talířový ventil kovový DN 125	ks	3,00	136,66	409,98
23	12	Talířový ventil kovový DN 100	ks	2,00	110,00	220,00
24	13	Potrubí kruhové z pozink.plechu SPIRO DN 200mm sk.I ve I.tř.těsnosti,50% tvarovek	m2	16,00	368,43	5 894,88
25	14	Potrubí kruhové z pozink.plechu SPIRO DN 125mm sk.I ve I.tř.těsnosti,50% tvarovek	m2	6,00	219,50	1 317,00
26	15	Potrubí kruhové z pozink.plechu SPIRO DN 100mm sk.I ve I.tř.těsnosti,20% tvarovek	m2	3,00	219,33	657,99
27	16	Minerální tepelná izolace s AI polepem tl.40 mm	m2	10,00	613,90	6 139,00
28	17	Zaměření, návrh řešení	kpl	1,00	1 815,00	1 815,00
29	18	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,00	2 004,00	2 004,00
30	19	Doprava	kpl	1,00	1 452,00	1 452,00
31	2	TD 350/125 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem	ks	1,00	3 920,00	3 920,00
32	20	Cena za montážní práce	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
33	21	Přesun hmot a pracovníku, příprava pracoviště	kpl	1,00	605,00	605,00
34	3	TD 250/100 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem	ks	1,00	3 297,00	3 297,00
35	4	VBM 200 spojovací manžeta	ks	4,00	134,25	537,00
36	5	VBM 125 spojovací manžeta	ks	2,00	102,50	205,00
37	6	VBM 100 spojovací manžeta	ks	2,00	92,00	184,00
38	7	Zpětná klapka DN 200	ks	2,00	262,00	524,00
39	8	Zpětná klapka DN 125	ks	1,00	192,00	192,00
40	9	Zpětná klapka DN 100	ks	1,00	175,00	175,00
	Celkem za	751 Vzduchotechnika - skutečný stav				61 121,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Optim - Konečné odečty z SOD	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Změny a úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2020/021	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-94 150	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-28 857	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-123 007	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		-123 007	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-123 007	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-123 007 Kč
DPH		21,0 %		-25 831 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-148 838 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/021 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bra	Rozpočet: 05
Objekt :	SO02 Změny a úpravy	Optim - Konečné odečty z SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	283771171	Izolace potrubí Mirelon PRO 52x20 mm šedočerná	m	-8,47	120,70	-1 022,33
2	722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm	m	-7,70	745,20	-5 738,04
3	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	-7,70	86,40	-665,28
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-7 425,65
Díl: 731		Kotelny				
4	725515274	Montáž ohřivačů plynových zásobníkových stacionárních - sada vertikální do komína	soubor	-1,00	9 615,00	-9 615,00
5	731	OHŘÍVAČ VODY QUANTUM-Q7-75-NRRS/E, V= 290l, Q= 16, 7kW	kus	-1,00	41 716,00	-41 716,00
	Celkem za	731 Kotelny				-51 331,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	-14,85	2 383,36	-35 392,90
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-35 392,90
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
7	RM22.01	Slaboproud, zvonky, domácí telefon, internet (nepodloženo položk. rozpočtem)	kpl	1,00	-28 856,96	-28 856,96
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-28 856,96