

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. 12/2016

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Obec Černilov**
Sídlo: Černilov č.p. 310, 503 43 Černilov
Jednající: Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce
IČ: 00 26 86 74
DIČ: CZ 00268674
Tel: 495 431 221
Fax: 495 431 767
Datová schránka: hwpbe5g
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 1080818359/0800
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických
Mgr. Vojtěch Šústek, tajemník, 724 192 076
Ing. Lukáš Šulc, člen stavební komise, 724 764 294

a

- 2. Zhotovitel:** **Votrubec Jiří**
Sídlo: Smiřice, Fučíkova 536
Jednající: Votrubec Jiří
IČ: 45932026
DIČ: CZ 7012063377
Kontakt: 603 475 491
Bankovní spojení: 593300227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Votrubec Jiří, Frýdl
Ondřej

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jejímž předmětem je stavba „ Zhotovení nového podhledu – Sokolovna Černilov“, takto:

V čl. V.Cena za dílo se v odst.1. mění podle přiloženého položkového rozpočtu takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena dle SoD bez DPH 240 957,- Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 225 007,- Kč

Konečná cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	225 007,- Kč
DPH 21%	47 251,- Kč
Celková cena za dílo vč. DPH	272 258,- Kč
(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisícdvěšštěstěpadesátosmkorunčeských)	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:


Změnový rozpočet.

V ČERNILOVĚ dne 27. 11. 2016

V Černilově dne 27. 11. 2016

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele
Ing. Stanislav Javůrek
starosta obce



PŘÍLOHA K DODATKŮ 1 z 21. 11. 2016

Zhotovitel:
Jiří Votrubec
Fučíkova 536
503 03 Smířice
IČ 45932026
DIČ 7012063377

Objednatel:
Obec Černilov
Černilov č.p.310
Černilov 50343

Rozpis skutečných prací a cen

Text	Množství	Jednotka		Cena za jednotku		Celkem
SDK podhled2xRF ...EI45	179,3	m2	x	650	=	116545
Přesun hmot	4,509	t	x	2000	=	9018
Izolace tepelná KNAUF 10cm	358,6	m2	x	130	=	46618
Přesun hmot	1,388	t	x	2000	=	2776
Lešení pro SDK	1	ks	x	28000	=	28000
PO dveře a zárubně vč.montáže	1	ks	x	22050	=	22050
Vápenková omítka	1	ks	x	neprovedeno	=	neprovedeno
Demontáž a montáž přímotopů	10	ks	x	neprovedeno	=	neprovedeno
Bílé malby	1	ks	x	neprovedeno	=	neprovedeno
Odstranění tepelné izolace	1	ks	x	neprovedeno	=	neprovedeno
			x		=	0
			x		=	0
			x		=	0
			x		=	0
			x		=	0
Cena celkem bez DPH						225007

Podpis zhotovitele: Votrubec Jiří



21.11.2016

