

Finanční harmonogram

TOPSTAV s.r.o.

Stavba : Stavební úpravy Sokolovny v České

Realizace výstavby: 16.3.2015 – 31.7.2015

2015

Objekt a popis	Rozp.nákl. v Kč bez DPH	březen				duben				květen				červen				červenec			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

		16.3.																					31.7.
<u>Stavební úpravy Sokolovny v České</u>		4 899 277,00			450.000,-			1,200.000,-			1,230.000,-			1,220.000,-			799.277,-						

Financování s Rezervou v Kč bez DPH 5 299 277,00

V Brně 10.2.2015

Ing. Vasil Charalambidis
jednatel



Finanční harmonogram

TOPSTAV s.r.o.

Stavba : Stavební úpravy Sokolovny v České

Realizace výstavby: 16.3.2015 – 31.7.2015

2015

Objekt a popis	Rozp.nákl. v Kč bez DPH	březen					duben					květen					červen					červenec				
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

Stavební úpravy Sokolovny v České	4 899 277,00	16.3.			450.000,-	1,200.000,-			1,230.000,-			1,220.000,-			799.277,-			31.7.		
-----------------------------------	--------------	-------	--	--	-----------	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--	-------	--	--

Financování s Rezervou v Kč bez DPH 5 299 277,00

V Brně 10.2.2015

Ing. Vasil Charalambidis
jednatel