

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4933 / 2017

(dále též „Dodatek“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Chlumčany

Se sídlem: Družstevní 332, 334 42 Chlumčany

IČ: 00256650

DIČ: CZ00256650

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jiří Kučera, starosta obce, tel. +420 377973311, e-mail: chlumcany@obecni-urad.net

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +420 , e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Spisová značka: C6900 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Jírka, tel. +420 602 267 681, e-mail: jjirka@silba.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Zdeněk Plíml, tel. +420 606 563 823, e-mail: zpliml@silba.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Zdeněk Plíml, tel. +420 606 563 823, e-mail: zpliml@silba.cz

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

(dále jen zhotovitel)

Obecní úřad CHLUMČANY		Čís. dopor.
Došlo: 11. 10. 2017		Zpracoval <i>J. Kučera</i>
Č.j.: <i>1044/2017</i>	Příl.:	Ukl. znak <i>56</i>

Oddíl I.

Předmět dodatku smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.4933/2017 stavebního díla

Základní škola Chlumčany - stavební úpravy fasád historické budovy práce

je změna termínu plnění a změna rozsahu prací specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Termín a místo plnění

1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo č.4933/2017 v oddíle I, čl.II, odstavec 1 se ruší a nově stanovuje takto :

Dokončení stavebních prací: do 30.11.2017

III. Cena za Dílo

1. Celková cena díla se poníží o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku :

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Původní cena	4 119 919,19 Kč	865 183,03 Kč	4 985 102,22 Kč
Dodatek č.1	-188 428,82 Kč	-39 570,05 Kč	- 227 998,87 Kč
Nová cena celkem	3 931 490,37 Kč	825 612,98 Kč	4 757 103,35 Kč

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Oddíl II. Ustanovení závěrečná


I. Ustanovení závěrečná

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany si tento dodatek smlouvy přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chlumčanech dne: 11. 10. 2017

V Letkově dne: 11. 10. 2017

.....
Jiří Kučera
starosta obce
(objednatel)



.....
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
(zhotovitel)

.....
SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

Příloha č. 1: rozpočet víceprací a méněprací