

## **Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 8.6.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami :

### **I. Smluvní strany**

#### **I.1. Objednatel:**

**Obec Chorušice**

se sídlem: Chorušice 89, 277 37 Chorušice  
zastoupena: p. Martinem Bauerem, starostou obce  
IČ: 00236861  
datová schránka: s6nakit  
telefon: 315 693 221, 725 021 094  
e-mail: [ou@chorusice.cz](mailto:ou@chorusice.cz)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 173492744/0300

**dále jen „objednatel“**

a

#### **I.2. Zhotovitel:**

se sídlem: STAVMONT, s. r. o.  
Kokořínská 1812/60, 276 01 Mělník  
zastoupen: p. Jaroslavou Holinovou  
IČ: 49826760  
DIČ: CZ49826760  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33807  
datová schránka: 7g6tx6k  
telefon, fax: 602 467 221  
e-mail: [holinova.jaroslava@seznam.cz](mailto:holinova.jaroslava@seznam.cz)  
bankovní spojení: KB  
číslo účtu: 19-205570277/0100

**dále jen „zhotovitel“**

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemné shodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

### **II. Předmět dodatku č.1 :**

#### **II.1.**

Na základě aktuálních zjištění skutečností při realizaci stavby dochází ke změně a úpravě přílohy č.2 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet ze dne 10.5.2016 je nahrazen novou přílohou č.2 – Položkovým rozpočtem ze dne 25.9.2016, který reaguje na skutečně realizované práce v rámci realizace díla ( odečet méněprací – pol. č.19, 20, 22 – západní strana ), připočet víceprací, tzn. :

**Ruší se původní příloha č.2 smlouvy o dílo a nahrazuje novou přílohou č.2 smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto Dodatku.**

#### **II.2**

**Na základě změny uvedené v čl.II.1 tohoto dodatku č.1 se ruší článek V.2 smlouvy o dílo a nahrazuje novým v tomto znění :**

V.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 763 216,09,- Kč

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: 21%

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy: 160 275,37,- Kč

Cena díla celkem, včetně DPH: 923 491,46,- Kč

(slovy: devětsetdvacetřítisícečtyřístadevadesátjednakoruncýtřicetšesthaléřů ).

Ostatní znění a ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.6.2016 zůstávají ve stejném znění a nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden, stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy učinily svobodně a vážně, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Chorušice dne ...29.11.2016

Za objednatele:



Martin Bauer  
starosta obce Chorušice

Za zhotovitele:



Jaroslava Holinová.  
jednatelka společnosti

**STAVMONT s.r.o.**  
Kokořínská 1812/60  
276 01 Mělník (1)  
IČ 49826760 DIČ CZ49826760  
tel./fax: 315 621 678, 315 628 315

Přílohy: Položkový rozpočet ze dne 25.9.2016