

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 4**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy: 57/2016 Číslo stavby: 116/2016

I.**SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL:	Obec Chotěvice Chotěvice č.p. 275 543 76 IČO: 00277924
Zastoupený:	Vladimírem Lukešem - starostou
ZHOTOVITEL:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02 Trutnov 4 IČO: 64824781 DIČ: CZ64824781 Reg.: Krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903
Zastoupený:	Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným – jednatelem společnosti
Odpovědný vedoucí:	Jiří Melichar – jednání ve věcech smluvních a technických Roman Jančovič – stavbyvedoucí, 725 089 826
Bankovní spojení: Číslo účtu:	ČSOB Trutnov 156608872/0300

II.**PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ**

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna ceny za provedení díla:
„Bezbariérové chodníky v Chotěvicích“

III.**CENA DÍLA**


1. V souladu s kapitolou V. SOD o ceně Díla dochází na základě dodatečného požadavku Objednatele k úpravě ceny dle změnového listu č. 1 a č. 2, které jsou součástí tohoto dodatku.

IV.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 42/2016 zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy v souladu s § 147 a) zákona o veřejných zakázkách.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne: 16.10.2017


.....
Jiří Melichar a Miroslav Udatný
jednatelé společnosti

REPAIR TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací -2-
Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 499 732 503, 499 843 502
IČO: 640 24 731 DIČ: CZ64824781


.....
Vladimír Lukeš
starosta

OBEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE
IČ: 00277924 Tel: 499 447 156

Změnový list č.1

NÁZEV STAVBY:	<u>Bezbariérové chodníky v Chotěvicích</u>		
OBJEDNATEL STAVBY:	Obec Chotěvice Chotěvice č.p. 275, 543 76 Chotěvice, IČ: 00277924 Vladimír Lukeš - starosta obce tel.: 499 447 156		
ZHOTOVITEL STAVBY:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781 te.: 499 732 903 Jiří Melichar - jednatel		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. Horská 634, 541 02 Trutnov Ing. Václav Jiránek - technický dozor investora tel.: 499 828 023		
SMLOUVA O DÍLO:	57/2016 ze dne 7.12.2016		
POPIS ZMĚNY:	1) S ohledem na souběžně prováděnou rekonstrukci silnice I/16 byl po dohodě s projektantem a zástupcem ŘSD upraven spád chodníku 1% do komunikace. Chodníkové vpusti byly přesunuty dle spádových poměrů: vpust z km 0,398 do km 0,650; vpust v km 0,576 zůstává; vpust z km 0,585 do km 0,731 a vpust z km 0,672 do km 0,750. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby.		
	2) Vzhledem k stávajícím místním podmínkám byl po dohodě projektanta a investora zrušen propustek č.2 v km cca 0,720 vč. čela propustku a zábradlí. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby.		
	3) Na základě požadavku majitele objektu č.p.46, byl doplněn 6m vjezd k objektu. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby.		
DOPAD DO CENY:	Snížení ceny o: -100 029,27 Kč bez DPH		
	-21 006,15 Kč DPH		
	-121 035,42 Kč včetně DPH		
DOPAD NA TERMÍN:	Bez dopadu na termín.		

OBEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE
IČ: 00377924 Tel: 499 447 156

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací
Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 499 732 903, 499 843 602
IČO: 648 24 781 DIČ: CZ64824781

za objednatele:

Vladimír Lukeš

za technický dozor:

Ing. Václav Jiránek

za projektanta:

Ing. Tomáš Rak

za zhotovitele:

Jiří Melichar

V Chotěvicích dne:

Změnový list č.1 - položkový rozpočet

40	SO 101	31	Zdi podpěrné a volné					-3 182,90
	SO 101	311112125XF3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	-1,900	941,00		-1 787,90
41	SO 101	311361821-R12	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	-1,900			
			0,03762		-0,038	37 200,00		-1 395,00
					-0,038			
42	SO 101	32	Zdi přehradní a opěrné					-59 391,00
	SO 101	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	-30,000	286,00		-8 580,00
43	SO 101	329321116R00	60/2 čelo propustků		-30,000			
			Konstrukce ostaticí ze ŽB, vodostaveb, C 30/37 XF4	m3	-8,100	3 200,00		-25 920,00
44	SO 101	329366111R00	16,2/2 čelo propustku		-8,100			
			Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm	t	-0,729	29 000,00		-21 141,00
45	SO 101	311351102R00	0,09 * 16,2 90 kg / m3 / 2		-0,729			
			Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	-30,000	125,00		-3 750,00
			60/2 čelo propustků		-30,000			
46	SO 101	34	Stěny a příčky					-11 082,00
	SO 101	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	-6,000	467,00		-2 802,00
47	SO 101	55395101.A	12/2		-6,000			
			Zábradlí ocelové - ochranné	kg	-120,000	69,00		-8 280,00
			12 * 20/2		-120,000			
48	SO 101	348	Zábradlí (kromě schodišťových)					-14 400,00
	SO 101	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	-6,000	1 000,00		-6 000,00
49	SO 101	348942_ZINK	12/2		-6,000			
			Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	-120,000	70,00		-8 400,00
			12 * 20 / 2 zinkování zábradlí		-120 000			
50	SO 101	45	Vodorovné konstrukce					-517,50
	SO 101	451573111/00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,750	690,00		-517,50
			0,75 Propustky		-0,750			
72	SO 101	711	Izolace proti vodě					-11 700,00
	SO 101	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	-30,000	390,00		-11 700,00
			30 propustky		-30,000			
62	SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					244,13
	SO 101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-12,000	290,00		-3 480,00
64	SO 101	592 20x10x6	12 Přírodní		-12,000			
			Dlažba 20x10x6 standard - PŘÍRODNÍ	m2	-12,120	140,00		-1 696,80
			12,0 Chodník		-12,000			
67	SO 101	596215040R00	;zitravné 1%; 0,12		-0,120			
			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,000	220,00		2 640,00
			9,6 Přírodní		9,600			
68	SO 101	592 20x10x8	2,4 Červená - SLEPECKÁ		2,400			
			Dlažba 20x10x8 standard - PŘÍRODNÍ	m2	9,792	164,00		1 605,89
			9,6 Sjezdy		9,600			
69	SO 101	592 20x10x8N ČER	;zitravné 2%; 0,192		0,192			
			Dlažba 20x10x8 barevná - ČERVENÁ - SLEPECKÁ	m2	2,448	480,00		1 175,04
			2,4 Sjezdy		2,400			
			;zitravné 4%; 0,048		0,048			





CELKEM za propust č.2
CELKEM za vjezd k č.p. 46

-100 273,40 Kč
244,13 Kč
-100 029,27 Kč

bez DPH

OBEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE
IČ: 00277924 Tel: 499 447 156

Změnový list č.2

NÁZEV STAVBY:	<u>Bezbariérové chodníky v Chotěvicích</u>		
OBJEDNATEL STAVBY:	Obec Chotěvice Chotěvice č.p. 275, 543 76 Chotěvice, IČ: 00277994 Vladimír Lukeš - starosta obce tel.: 499 447 156		
ZHOTOVITEL STAVBY:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781 tel.: 499 732 903 Jiří Melichar - jednatel		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. Horská 634, 541 02 Trutnov Ing. Václav Jiránek - technický dozor investora tel.: 499 828 023		
SMLOUVA O DÍLO:	57/2016 ze dne 7.12.2016		
POPIS ZMĚNY:	1) Vzhledem ke skutečnosti, že byla provedena celková rekonstrukce propustku č.1 v kmcca 0,146 v rámci úprav I/16 f. SaM, byl z naší stavby vč. čela propustku a zářadlí vypuštěn. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby. 2) Bylo provedeno doplnění sjezdů do staré požární zbrojnice a 2x vjezd k č.p. 162 (pí. Vítková). Dále byla přepočítána plocha dlažby dle celkové skutečnosti na stavbě. Navýšení výměr vzniklo vypuštěním malých žlábků v chodníku a přidáním sjezdů. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby. 3) Vzhledem k stávajícím místním podmínkám byl po dohodě s investorem a projektantem upraven počet UV a byly zrušeny vpusti typu Radbuzy. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby. 4) Úprava počtu silničních i chodníkových obrub dle provedené skutečnosti na stavbě. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby. 5) Bylo provedeno zkrácení velkého žlabu z důvodu nového sjezdu v km 0,146 a zkrácení z důvodu kolíže se sloupem VN v km 0,268. S ohledem na upravený spád chodníku 1% směrem do komunikace nebyly malé žlábký prováděny. Proveden pouze úsek 4,5m před garáží u č.p. 186. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby. 6) Dle požadavku Správce toku Černná byl vypuštěn betonový zajišťovací práh na výústním objektu V4. Uvedená změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na dobu výstavby.		
DOPAD DO CENY:	Snížení ceny o: -216 238,17 Kč bez DPH -45 410,02 Kč DPH -261 648,19 Kč včetně DPH		
DOPAD NA TERMÍN:	Bez dopadu na termín.		
 OBEC CHOTĚVICE za objednatele 543 76 CHOTĚVICE IČ: 00277994 Vladimír Lukeš  HORSKÁ 634, 541 02 TRUTNOV info@ingeniring.cz - www.ingeniring.cz  za projektanta: Ing. Tomáš Rak  REPARE TRUTNOV s.r.o. opravy komunikací -2- Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4 tel./ fax: 499 732 903, 499 843 902 IČ: 648 24 781, DIČ: CZ64824781 za zhotovitele: Jiří Melichar V Chotěvicích dne:			

Změnový list č.2 - položkový rozpočet

[illegible]

AD:

-215 238.17 KE

222 OF 244

Engineering

HONKA 634, 34 01 THUNOV
 info: ingenimilka - www.ingenimilka.cz

OPEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE
IČ: 00277924 Tel: 499 447 156

IC: 00277924 Tel: 499 447 156

	178 000,00
	231 584,80
	657 386,19
	509 631,88
	412 749,83
	1 240 239,11
	750 251,10
	813 267,51
	754 788,92
	1 601 396,53
	1 030 970,15 ✓
FA Celkem	8 180 266,02
SOD	-8 496 533,61
ZL Celkem	-316 267,59
zl 1	-100 029,27
zl2	-216 238,32 ✓

RD:



FA TA1

757



[Handwritten signature]

OBEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE
IČ: 00277924 Tel: 499 447 156