

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 25. 6. 2020
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVA VíCEÚČELOVÉ POŽÁRNÍ NÁDRŽE CHUDOSLAVICE“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: OBECH CHUDOSLAVICE
Sídlo: Chudoslavice č.p. 13, 412 01 Litoměřice 1
Zastoupený: Jaroslavem Anderlem, starostou obce
IČ: 00832235
DIČ: CZ00832235
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 44321471/0100
Kontakt: obec.chudoslavice@seznam.cz, tel.: 420 416 749 039

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
Zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, členem představenstva
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Registrace: U Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 12280
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1452190217/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Mgr. Michal Šereš e-mail: michal.seres@dekonta.cz, tel. +420 727 943 701

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Oproti původnímu předpokladu byla provedena drenážní vrstva na dně nádrže, která bude odvádět spodní vodu do drenážního odtoku realizovaného v původním odtokovém objektu. Rovněž bylo provedeno silnější podsypání dlažby dna nádrže a to s ohledem na výrazné nerovnosti podkladu. Dále byly provedeny vícepráce na úpravě betonového límce nádrže a úpravě obkladu tohoto límce (nesouvisí se změnou uvedenou ve Změnovém listu č. 1). Rovněž byly z důvodu horšího stavu rozdělovacího objektu provedeny úpravy tohoto objektu a to včetně prací na dočasném zásypu potoka.



Celkově dojde k navýšení ceny o dílo o 152 030,00 Kč bez DPH, tj. 183 956,30 Kč včetně DPH. Nacenení výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2020 takto:

Článek V, Cena za dílo díla, bod 5.1. se mění a nově zní

8.3 Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši:

bez DPH:	2 451 394,69 Kč
DPH ve výši 21 %	514 792,88 Kč
Cena díla celkem:	2 966 187,57 Kč

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

v Praze dne: 1.12.2020

ve Chudoslavicích dne: 1.12.2020



za zhotovitele:
Dekonta, a.s.
Ing. Jan Vaněk
Člen představenstva


Dřetovice 109, 273 42 Stehelčovice
IČ: 25 00 63 96



za objednatele:
Obec Chudoslavice
Jaroslav Anderle
Starosta obce

Obec Chudoslavice
Chudoslavice čp.18, 412 01
IČO: 00832235
Tel.: 416 749 039