

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

č. 7/5/2015

ze dne 26.5.2015

mezi smluvními stranami:

1. Obec Darkovice

Na adrese: Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice
Zastoupen: **Ing. Daniel Kocián** – starosta obce
IČ/DIČ: 00635456 / CZ00635456
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2500388530/2010
Telefon: +420 595 051 105
+420 597 589 130

dále jen „objednatel“

2. Rybka – stavby a služby s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře
Zastoupen: Norbert Rybka, Bc. David Rybka
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Norbert Rybka, +420 603 226 382
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubiczek, +420 736 107 794
IČ/DIČ: 27820327/CZ27820327
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 5025002320/5500
zapsán v OR: u KS v Ostravě
Telefon: +420 553 673 960

dále jen „zhotovitel“

Předmět **Dodatku č. 1**
je změna
článku **V. Cena díla,**
a článku **VIII. Platební podmínky**

V. Cena díla

Mění se odstavec 1.:

Cena díla se navyšuje o vícepráce

Vícepráce – přepočít základů a stěny přístřešků

Cena bez DPH	39 373,94 Kč
DPH 21%	8 269,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	47 643,00 Kč

Vícepráce – Narovnění krovu

Cena bez DPH	29 042,67 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>6 099,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	35 142,00 Kč

Vícepráce – narovnění ocelových a zámečnických

Cena bez DPH	320 901,44 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>67 389,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	388 290,00 Kč

Vícepráce – zesílení příček a narovnění bednicích tvarovek

Cena bez DPH	97 201,91 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>20 412,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	117 614,00 Kč

VIII. Platební podmínky

Mění se odstavec 4.e) – lhůta splatnosti faktury výše uvedených víceprací, která se stanovuje na 26.4.2016.

**Článek XXII.
Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Platnost dodatku je dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento dodatek schválila Rada obce Darkovice dne 6.4.2016, usnesení č. 10-22/2016.


V Darkovicích dne 7.4.2016

V Kravařích dne 7.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC DARKOVICE
Láhouhá 37, 747 17
Tel: 595 621 133, IČO: 635456



Ing. Daniel Kocián
starosta obce

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
747 21 Kravaře, Kosteční 733/2b
IČ: 278 20 317, DIČ: CZ278 20 327

.....

Bc. David Rybka
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	15/2015	Darkovice, Tribuna TJ
Objekt:	07	VCP a méněpráce
Rozpočet:	2	Přepoččet základů
Objednatel:	Obec Darkovice	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	RYBKA - stavby a služby s.r.o. Kostelní 733/2b 74721 Kravaře	IČ: 27820327 DIČ: 27820327

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		12 192,33
PSV		27 181,61
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		39 373,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 373,94 CZK
Základní DPH	21 %	8 269,00 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem s DPH

47 643,00 CZK

v Kravařích

dne



24.3.2016

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
 747 21 Kravaře, Kostelní 733/2b
 IČ: 278 20 327, DIČ: CZ278 20 327
 Za zhotovitele

OBEC DARKOVICE

Dlouhá 37, 747 17

č. tel.: 595 051 123, IČO: 635456

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			170,11	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 019,36	5
27	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 111,32	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 891,54	23
711	Izolace proti vodě	PSV			27 181,61	69
Cena celkem					39 373,94	100

Položkový rozpočet

S:	15/2015	Darkovice, Tribuna TJ
O:	07	VCP a méněpráce
R:	2	Přepoččet základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				170,11
	1	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	0,56700	195,00	110,57
	2	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,56700	90,00	51,03
	3	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	0,56700	15,00	8,51
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 019,36
	4	274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 6,6*0,65*4,44*0,001*1,25*2 (5,9*2+6,6)*0,4*0,001*1,25*2 (1,3*2+3,5)*0,4*0,001*1,25*2	t	0,07212 0,04762 0,01840 0,00610	28 000,00	2 019,36
Díl:	27	Základy a zvláštní zakládání				1 111,32
	5	274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 0,9*0,45*0,7*2	m3	0,56700 0,56700	1 960,00	1 111,32
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 891,54
	6	279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 R 10, á 5 ks/m : (2,5*2+12,0)*3,2*0,69*0,001*1,05	t	0,03941 0,03941	19 000,00	748,79
	7	311112130RT2 Stěna z tvárcí ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 16/20 0,5*2,35*2 2,5*2,35	m2	8,22500 2,35000 5,87500	990,00	8 142,75
Díl:	711	Izolace proti vodě				27 181,61
	8	711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením Vodorovná dilatace : 0,75*3*1,0 6,25*3*1,0	m2	21,00000 2,25000 18,75000	70,00	1 470,00
	9	711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením Svislá dilatace : 2,5*3*1,0 0,3*3*1,0	m2	8,40000 7,50000 0,90000	80,00	672,00
	10	371400 D+M dilatační těsnící asfaltový provazec CORDON NEODYL Svislá dilatace : 2,5*3 0,3*3 Vodorovná dilatace : 0,75*3 6,25*3	m	29,40000 7,50000 0,90000 2,25000 18,75000	244,00	7 173,60
	11	3714001 D+M dilatační pás bez nosné vložky NEODYL N Svislá dilatace : 2,5*3*2 0,3*3*2 Vodorovná dilatace : 0,75*3*2 6,25*3*2	m	58,80000 15,00000 1,80000 4,50000 37,50000	235,00	13 818,00
	12	62852010R Pás modifikovaný asfalt Skloelast extra 8,4*1,2 21,0*1,15	m2	34,23000 10,08000 24,15000	90,00	3 080,70
	13	998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	262,14300	3,69	967,31

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15/2015** **Darkovice, Tribuna TJ**

Objekt: **07** **VCP a méněpráce**

Rozpočet: **1a** **Narovnání krovu**

Objednatel: **Obec Darkovice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **RYBKA - stavby a služby s.r.o.**

IČO: **27820327**

Kostelní 733/2b

DIČ: **CZ27820327**

74721 Kravaře

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			29 042,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 042,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 042,67 CZK
Základní DPH	21 %		6 099,00 CZK

Zaokrouhlení

0,33 CZK

Cena celkem s DPH

35 142,00 CZK

v **Kravařích**

dne

24.3.2016

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
747 21 Kravaře, Kostelní 733/2b
IČ: 278 20 327 / DIČ: CZ278 20 327

Za zhotovitele

OBEC DARKOVICE

Dlouhá 37, 747 17

č. tel: 595 651 105, IČO: 635456

(Signature)

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 584,90	26
765	Krytiny tvrdé	PSV			21 457,77	74
Cena celkem					29 042,67	100

Položkový rozpočet

S:	15/2015	Darkovice, Tribuna TJ
O:	07	VCP a méněpráce
R:	1a	Narovnání krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				7 584,90
1	60512601R	Navýšení ceny za změnu hoblovaných prken za prkna s polodrážkou	m2	393,00000	19,30	7 584,90
Díl:	765	Krytiny tvrdé				21 457,77
2	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	263,00000	45,00	11 835,00
3	6735231	Difúzní fólie	m2	274,93628	35,00	9 622,77

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			67 087,44	21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			253 814,00	79
Cena celkem					320 901,44	100

Položkový rozpočet

S:	15/2015	Darkovice, Tribuna TJ
O:	07	VCP a méněpráce
R:	3a	Narovnání ocelových a zámečnických konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				67 087,44
1	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	2,31336	29 000,00	67 087,44
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				253 814,00
2	R_3097107T00	Navýšení tonáže konstr.zavěšené tribuny vč,kotvení ,zavětrování,výr.dokumentace	t	3,05800	83 000,00	253 814,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/2015 Darkovice, Tribuna TJ
Objekt: 07 VCP a méněpráce
Rozpočet: 4a Zesílení přiček a narovnění bednicích tvarovek

Objednatel: Obec Darkovice IČO:
DIČ:

Zhotovitel: RYBKA - stavby a služby s.r.o. IČO: 27820327
 Kostelní 733/2b DIČ: CZ27820327
 74721 Kravaře

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	80 812,37
PSV	16 389,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	97 201,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 201,91 CZK
Základní DPH	21 %	20 412,00 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK

Cena celkem s DPH **117 614,00 CZK**

v Kravařích

dne

24.3.2016

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
 747 21 Kravaře, Kostelní 733/2b
 IČ: 278 20 327, DIČ: CZ278 20 327

Za zhotovitele

OBEC DARKOVICE

Dlouhá 37, 747 17

č. tel.: 595 051 100, IČO: 635456

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 296,26	61
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 176,00	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 340,11	5
783	Nátěry	PSV			16 389,54	17
Cena celkem					97 201,91	100

Položkový rozpočet

S:	15/2015	Darkovice, Tribuna TJ
O:	07	VCP a méněpráce
R:	4a	Zesílení příček a narovnání bednicích tvarovek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				59 296,26
1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 - odhad	t	0,34100	19 000,00	6 479,00
2	311112130RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	26,97463	990,00	26 704,88
3	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	34,81650	750,00	26 112,38
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				16 176,00
4	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	6,74000	2 400,00	16 176,00
Díl:	99	Stavební přesun hmot				5 340,11
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	53,40110	100,00	5 340,11
Díl:	783	Nátěry				16 389,54
6	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	182,10600	50,00	9 105,30
7	273781T10	Nátěr syntet tesař 1xlazur lak	m2	182,10600	40,00	7 284,24