

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

"INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

-----  
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 063/2015

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Obec Dolní Lukavice**

se sídlem: Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice  
IČ: 00256561  
Zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Přešticích  
Č. účtu: 6120361/0100  
Telefonní spojení: +420 371 120 719  
e-mail : starosta@dolni-lukavice.cz

**Zhotovitel:**

**EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.11.1996 v odd. C,  
vložce 10842  
Zastoupený: Josef Kunc, jednatel  
IČ: 252 60 766 DIČ: CZ 25260766  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy  
Č. účtu: 1280223309/0800  
Telefonní spojení: +420 461 530 718  
E-mail: evt@evt.cz

### 2. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla. Z důvodů vyplývajících z výběrového řízení na akci „Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice – Lišice – **dodatečné práce**“, na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o dílo na tyto dodatečné stavební práce uvedené akce a vzhledem k nutnému časovému souladu při realizaci těchto prací dochází na základě dohody obou smluvních stran ke změně v článku 6 „Termíny plnění“ takto:

## 6 Termíny plnění dle Dodatku č. 1

6.2.1. Termín dokončení prací se mění následovně :

Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce vyjma prací souvisejících s provedením a opravami živičných ploch komunikací a vyjma závěrečných úprav **nejpozději do 31.12.2016.**

**Kompletní termín dokončení celého díla včetně komunikací a závěrečných úprav se uskuteční nejpozději do 31.05.2017.**

## 2. Ostatní ujednání

- I. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- II. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- III. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- IV. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. <sup>10</sup> .....ze dne .....<sup>15.9.2016</sup>.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Dolní Lukavici, dne .....<sup>16.9.2016</sup>.....

Ve Svitavách, dne .....<sup>21. 09. 2016</sup>.....



Vítězslav Opálko, starosta obce

**Obec DOLNÍ LUKAVICE**

334 44 Dolní Lukavice 134  
IČ 00256561 DIČ CZ00256561  
tel.: +420 371 120 719  
www.dolni-lukavice.cz



Josef Kunc, jednatel společnosti

**EVT Stavby s. r. o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY