

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

"INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dolní Lukavice**
se sídlem: Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice
IČ: 00256561
Zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Přešticích
Č. účtu: 6120361/0100
Telefonní spojení: +420 371 120 719
e-mail : starosta@dolni-lukavice.cz

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.11.1996 v odd. C, vložce 10842
Zastoupený: Josef Kunc, jednatel
IČ: 252 60 766 DIČ: CZ 25260766
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Č. účtu: 1280223309/0800
Telefonní spojení: +420 461 530 718
E-mail: evt@evt.cz

2. Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je dodatečné rozdělení celkových nákladů stavby na uznatelné a neuznatelné náklady, tento dodatek navazuje na dodatek č. 3, který řešil změnu ceny díla na základě skutečného provedení stavby.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k rozdělení celkové ceny díla :

Celková cena díla bez DPH	20 001 643,24 Kč
DPH 21%	4 200 345,08 Kč
Celková cena s DPH	24 201 988,32 Kč

Z toho neuznatelné náklady:

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. Propagace projektu.	20 000,-
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	5 000,-
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	10 000,-
Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky, další doplňující průzkumy	5 000,-
Kanalizační přípojky	2 149 471,54
ZL 05 odpočet kanalizační přípojky	-93 583,03
ZL 07 Odpočet bitumenových těsnících pásků u kanalizačních přípojek	-119 230,-
Přesunutí koncové části stoky E do nezpůsobilých výdajů v délce 29,13 m (od přípojky k šachtě E-7)	76.403,-
Celkem bez DPH neuznatelná část	2 053 061,51

Z toho uznatelné náklady:

Celková cena díla bez DPH uznatelná část

17.948.581,73 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 4 uzavřít.
- 3.2. Všechna ustanovení Smlouvy neměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3. Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 4 potvrzují, že obsahu dodatku č. 4 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Dolní Lukavici, dne 21.8.2017

Ve Svitavách, dne **31. 08. 2017**

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Vítězslav Opálko, starosta obce

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

Josef Kunc, jednatel společnosti