



Regionální operační program regionu ecudižnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Více přístupu kýt snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2014
na zhotovení stavebního díla Obnova chodníků v Dolním Žandově
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Obec Dolní Žandov

Dolní Žandov 354 93

00253910

není plátcem DPH

Ing. Eliškou Stránskou, starostkou obce

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupený ve věcech smluvních:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 109 00

261 77 005

CZ26177005

Lukášem Járrou, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

5030013729/5500

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č. 1. (dále jen „Dodatek“):

Bod III. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje jeho původní znění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

III.1.1.	Celková cena díla v Kč bez DPH	5 015 765 Kč
III.1.2.	DPH	1 053 310,25 Kč
III.1.3.	Celková cena vč. DPH	6 069 075,25 Kč

Důvod pro uzavření dodatku:

Důvodem snížení rozpočtu jsou změny vyvolány nutností v průběhu realizace projektu. Jedná se o chodník ke vstupu do objektu p. č. 272, sjednocení vjezdu p. č. 1629/2 a 1629/33, rozšíření vjezdu p. č. 270/2, výšková úprava stávající kanalizace a redukce počtu květináčů.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti .


Tento Dodatek společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Dolním Žandově dne 23. 7. 15

V Praze dne 23. 7. 15


.....
Obec Dolní Žandov
Ing. Eliška Stránská
starostka obce




.....
COLAS CZ, a.s.
Lukáš Jára

COLAS CZ, a.s.
oblast Záp ad
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Příloha: Změna č. 1 – rozpad změn (položkový rozpočet)

Změna č. 1 "OBNOVA CHODNÍKŮ V DOLNÍM ŽANDOVĚ"
Stavba:
Reg.č.p.: CZ.1.09/2.2.00/81.01303

Reg.č.p.: CZ.1.09/2.2.00/81.01303		Rozpočet			
		jed.	množství	Kč/jed.	celkem
PŘÍPOČTY					
5	10371500				
10	122102201	m3	1,00	365,00	365,00
11	132101201	m3	4,86	56,70	275,56
12	132101201	m3	20,295	189,70	3 849,96
14	16101101	m3	20,295	16,80	340,96
14	16201105	m3	25,16	89,90	2 261,88
15	16201109	m3	91,20	8,60	801,48
17	17120101	m3	25,16	6,40	160,83
18	17120121	t	40,25	65,00	2 616,25
20	18040211	m3	1,347	79,831	107,83
21	18101101	m2	17,20	4,60	79,12
22	18101102	m2	26,10	9,60	250,56
22	18101103	m2	11,70	28,10	328,77
1003 - Komunikace					
2	56485111	m2	36,80	91,50	3 367,20
3	56486111	m2	15,70	122,00	1 915,40
5	56714112	m2	9,00	212,50	1 912,50
15	59245266	m2	34,81	164,69	5 736,69
17	59245311	m2	0,34	145,60	49,50
19	59021213	m2	22,31	166,80	4 888,21
1008 - Tržební vedení					
1	45157311	m3	0,90	584,20	525,78
2	45221611	kus	15,00	558,00	8 370,00
3	800 30-0008	kus	1,00	18950,00	18 950,00
10	800 30-0008	kus	1,00	1928,00	1 928,00
11	81137111	m	15,00	184,10	2 761,50
1009 - Ostatní konstrukce a práce					
3	59217114	kus	5,00	38,30	191,50
18	11311112	m	2,50	164,80	412,00
2	113106123	m2	9,00	40,30	362,70
5	113107223	m2	9,00	28,90	260,10
7	113107243	m2	21,20	27,80	589,36
12	96902131	m	15,00	134,00	2 010,00
14	970082213	t	21,47	22,30	478,78
15	970082219	t	450,87	4,20	1 893,65
16	970087212	t	21,47	54,20	1 163,67
18	970091451	t	21,20	80,00	1 696,00
19	970091551	t	0,43	40,00	17,28
Nové pokody:					
1.	1	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
1 Přecitlivění stávající kanalizace					
ODPOČTY					
4	100 50-0008				-146 265,00
101 - Zemní práce					
		kus	-21,00	3985,00	-83 685,00
22	980 30-0001	kus	-21,00	2980,00	-62 580,00

DÍLČÍ ZMĚNA Č. 1.- CHODNÍK KE VSTUPU		DÍLČÍ ZMĚNA Č. 2.- SJEDNOCENÍ VJEZDU		DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.- ROZŠÍŘENÍ VJEZDU		DÍLČÍ ZMĚNA Č. 4.- ÚPRAVA KANALIZACE		DÍLČÍ ZMĚNA Č. 5.- ODPOČET KVĚTINÁČŮ	
množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem
	9 884,86		7 138,50		3 364,27		53 902,35		0,00
1,55	565,75		0,00	-0,55	-280,75		0,00		0,00
	0,00		0,00	4,86	275,56		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00	20,295	3 849,96		0,00
	0,00		0,00		0,00	20,295	340,96		0,00
	0,00		0,00	4,865	437,36		0,00		0,00
	0,00		0,00	14,583	125,41		0,00		0,00
	0,00		0,00	4,86	31,10		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00	20,295	129,69		0,00
	0,00		0,00		0,00	40,25	2 616,25		0,00
2,93	213,01		0,00		0,00	10,535	765,89		0,00
17,2	791,2	10,4	99,84	5,4	51,84	5,3	50,88		0,00
5	48,00	-5,5	-154,55		0,00		0,00		0,00
17,2	483,32								0,00
	0,00	9	823,50	10,8	988,20	17	1 555,50		0,00
5	610,00	10,7	1 305,40		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00	9	912,50		0,00
4,71	776,21	1,62	2 669,76	5,4	889,92	8,5	1 400,80		0,00
	0,00	0,34	49,50		0,00		0,00		0,00
4	667,20	14,059	2 345,04	4,59	765,61	6,661	1 111,05		0,00
	0,00		0,00		0,00	0,9	525,78		0,00
	0,00		0,00		0,00	15	8 370,00		0,00
5	191,50		0,00		0,00		0,00		0,00
2,5	412,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21,2	589,36		0,00		0,00	9	562,70		0,00
	0,00		0,00		0,00	9	260,10		0,00
21,47	478,78		0,00		0,00		0,00		0,00
450,87	1 893,65		0,00		0,00	15	2010,00		0,00
21,47	1 163,67		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21,2	1 696,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,432	17,28		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00	1	2 300,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		-146 265,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		-83 685,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		-21
	0,00		0,00		0,00		0,00		-21
	0,00		0,00		0,00		0,00		-62 580,00

CELKEM	bez DPH				-71 975
--------	---------	--	--	--	---------