

DODATEK číslo 1

KTERÝM SE UPRAVUJE SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Drážov**
Sídlo (adresa): Drážov 41
PSC a doručovací pošta: 387 19 Čestice
Oprávněný zástupce: Miroslav Churáň, starosta
Identifikační číslo: 00251143
Daňové identifikační číslo: CZ00251143
Bankovní spojení: 0680339349/0800
94-5416291/0710
- a
2. **Zhotovitel:** **Josef Novák**
Registrován: živnostenským úřadem Městského úřadu Strakonice
Sídlo (adresa): Čestice 187
PSC a doručovací pošta: 387 19 Čestice
Oprávněný zástupce: Josef Novák
Identifikační číslo: 63261944
Daňové identifikační číslo: CZ6308070100
Bankovní spojení: 4165340247/0100

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu:

Z důvodu úpravy lhůty dokončení 1. a 2. etapy díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo uzavřená dne 25. srpna 2014 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo ve lhůtách stanovených k provedení dílčích částí [etap] stavby:
- a) 1. a 2. etapa od 01.09.2014 do 07.11.2014
 - b) 3. etapa od 01.07.2015 do 31.08.2015
- Lhůta plnění ad a) je sjednána napevno; lhůtu plnění ad b) objednatel má právo ještě upřesnit, avšak jen tak, aby nepřekročil rok 2016.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 25. srpna 2014.

V Drážově, dne 15. října .2014

Za zhotovitele, Josefa Nováka
Josef Novák

Josef NOVÁK
Stavební firma

387 19 ČESTICE 187
IČO 63261944, DIČ CZ6308070010



Za objednatele, obec Drážov:
Miroslav Churáň, starosta



OBEC DRÁŽOV
387 19 ČESTICE
IČ: 251143