

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Objednatel: **Obec Hlásnice**
Se sídlem: Hlásnice 28, 785 01 Šternberk
IČ: 00635294
Zastoupený: Mariánem Margholdem, starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marián Marghold
Telefon: +420 723 267 540
E-mail: starosta.hlasnice@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3689881349/0800

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Online-olin s.r.o.**
Se sídlem: U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021
Zastoupený: Bc. Oldřichem Zatloukalem, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Axmann
Telefon: +420 724 820 202
E-mail: priprava@online-olin.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3505705309/0800
Zapsaný: KS Ostrava, oddíl C, vložka 58125

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 15.12.2017

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), dle které se zhotovitel zavázal provést, dodat a zajistit všechny činnosti, práce, služby, věci a dodávky, nutné k realizaci díla „**Rovínka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace**“, jak je specifikováno v čl. II. smlouvy o dílo (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Smluvní strany dále tímto dodatkem upravují rozsah díla, dobu plnění a cenu díla, a to tak, jak je uvedeno níže.

II. Rozsah díla

2.1 V návaznosti na realizaci díla byly mezi smluvními stranami odsouhlaseny práce nad rámec díla specifikovaného v čl. II smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na provedení těchto prací:

- a) odvoz výkopku na skládku,
- b) opravy kanalizační přípojky pozemku parc. č. 461/60 v kat.území Hlásnice u Šternberka s dodáním štěrkového materiálu,
- c) realizace vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 461/61 v kat.území Hlásnice u Šternberka,
- d) realizace výstavby vodovodního řádu 1-1 a výstavby splaškové kanalizační stoky A-1 na pozemku parc. č. 461/56 v kat.území Hlásnice u Šternberka na základě uzavřené plánovací smlouvy s vlastníky pozemku parc. č. 461/30 v kat.území Hlásnice u Šternberka,
- e) obnova propustku napojení budoucí MK do lokality Rovinka na silnici II/445.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že práce specifikované výše již zhotovitel řádně provedl, mimo obnovu propustku napojení budoucí MK do lokality Rovinka na silnici II/445, kterou zhotovitel provede **nejpozději do 30.9.2018**.

III. Doba plnění

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění čl. III odst. 3.3. smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo, včetně realizace kanalizační stoky A1 a vodovodního řádu 1-1 k pozemku parc. č. 461/30 v kat. území Hlásnice u Šternberka nejpozději do 8. 6. 2018. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatелеm, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel upraví zpevněnou plochu na pozemku parc. č. St. 69 v kat. území Hlásnice u Šternberka, kterou zhotoviteli poskytl objednatel za účelem mezideponie, a to **nejpozději do 31. 7. 2018**.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena díla celkem včetně DPH:

1.878.949,-Kč

394.579,-Kč

2.273.528,-Kč

Slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát tři tisíc pět set dvacet osm korun českých.

(dále takéž „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatel dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. DPH bude účtováno v zákonné výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo k vícepracem a méněpracem v souladu s čl. II tohoto dodatku, je aktualizovaný Položkový rozpočet nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení


- 6.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 6.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Položkový rozpočet.
- 6.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hlásnici dne 27.7.2018

OBEČ HLÁSNICE

HLÁSNICE 28
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 00635294, DIČ: CZ00635294
tel: 585 012 529

**Obec Hlásnice,
zast. Mariánem Margholdem,
starostou obce**


Online-olin s.r.o.
U Vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
IČ: 02160021, DIČ: CZ02160021
Mob: 605 530 429, www.online-olin.cz

Online-olin s.r.o.

**zast. Bc. Oldřichem Zatloukalem,
jednatelem**