

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 600/2015/3587

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Obec Hodonice
se sídlem: Hodonice 18, 391 65 Bechyně
zastoupený: Josefem Tomkem, starostou
IČ: 00512621
DIČ: obec není plátcem DPH
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 17328301/0100

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč,
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, členem představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 498340511/0100

dále jen jako „zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „ČOV a kanalizace Hodonice“.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě jejich vzájemné dohody se Dodatkem č. 1 nahrazují ustanovení čl. 3. Doba plnění odst. 3.1. Smlouvy takto:

„3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>POPIS</i>	<i>ETAPA</i>	<i>TERMÍN</i>
<i>I. etapa výstavby</i>		
Předání a převzetí staveniště		29.03.2016
Zahájení stavebních prací		04.04.2016
Dokončení stavebních prací		04.07.2016
Předání a převzetí díla		14.07.2016
Počátek běhu záruční lhůty		14.07.2016
<i>II. etapa výstavby</i>		
Předání a převzetí staveniště		25.05.2017
Zahájení stavebních prací		01.06.2017
Dokončení stavebních prací		30.09.2017
Předání a převzetí díla		05.10.2017
Počátek běhu záruční lhůty		05.10.2017

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě jejich vzájemné dohody se Dodatkem č. 1 mění a doplňuje ustanovení čl. 1. Smluvní strany odst. 1.4. Smlouvy takto:

„1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdané části, zastupují vždy samostatně:

Objednatele:

Ve věcech smluvních: Josef Tomek, starosta, tel.: 724 180 244
Ve věcech technických: Zbyněk Lerch, tel.: 601 565 748

Zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, člen představenstva,
tel.: 603 567 011
Ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS, tel.: 603 567 617
Petr Cicvárek, manažer projektu, tel.: 603 567 706
Ing. Vojslav Šťovíček, technická příprava, tel.: 603 567 732

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. Právní jednání ve věcech smluvních či technických učiněná jinými než shora uvedenými osobami jsou bez dalšího neplatná a vůči druhé smluvní straně neúčinná.“

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě jejich vzájemné dohody se Dodatkem č. 1 mění a doplňuje ustanovení čl. 7. Předání staveniště odst. 7.1. věty druhé Smlouvy takto:

„Objednatel předá zhotoviteli bezplatně stanoviště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace nejméně 5 dní před termínem zahájení prací.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.


Za objednatele:

V Hodonicích dne 21. 3. 2016


.....
Josef Tomek
starosta
OBEC HODONICE
IČO: 00512621
okr. Tábor
391 65 Bechyně

Za zhotovitele:

V Trutnově dne 21. 03. 2016


.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
člen představenstva


BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (009)