

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 600/2015/3587

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Obec Hodonice
se sídlem: Hodonice 18, 391 65 Bechyně
zastoupený: Josefem Tomkem, starostou
IČ: 00512621
DIČ: obec není plátcem DPH
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 17328301/0100

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 498340511/0100

dále jen jako „zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „ČOV a kanalizace Hodonice“. Smluvní strany dále prohlašují, že dne 21.03.2016 uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 Smlouvy se nahrazuje ustanovení čl. 3 Doba plnění odst. 3.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, takto:

„3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

POPIS	ETAPA	TERMÍN
I. etapa výstavby		
Předání a převzetí staveniště		29.03.2016
Zahájení stavebních prací		04.04.2016

Dokončení stavebních prací	4.07.2016
Předání a převzetí díla	14.07.2016
Počátek běhu záruční lhůty	14.07.2016
II. etapa výstavby	
Předání a převzetí staveniště	20.07.2016
Zahájení stavebních prací	25.07.2016
Dokončení stavebních prací	24.11.2016
Předání a převzetí díla	29.11.2016
Počátek běhu záruční lhůty	29.11.2016

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 Smlouvy se nahrazuje ustanovení čl. 2 Předmět smlouvy odst. 2.2. Smlouvy takto:

„2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele a podmínkami provozovatele v rozsahu projektové dokumentace (PD), změnových listů (vč. rozpočtů) a výkazu výměr pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost:

VAK projekt s.r.o.

B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice (©2/2015).

Změnové listy (vč. rozpočtů) musejí být písemné a číslované postupnou číselnou řadou. Změnové listy budou vždy připojeny jako příloha dodatku, jímž se mění rozsah díla a jehož schválením se tyto stanou nedílnou součástí Smlouvy. “

3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 Smlouvy se doplňuje ustanovení čl. 4 Cena díla odst. 4.4. Smlouvy o větu druhou v tomto znění:

„Dojde-li prostřednictvím změnového listu ke změně rozsahu díla, změní se cena díla uvedená v odst. 4.1. tohoto článku smlouvy alikvotně v závislosti na konkrétní změně uvedené v příslušném změnovém listu.“

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 Smlouvy se mění rozsah díla specifikovaný v ustanovení čl. 2 Předmět smlouvy Smlouvy a cena díla uvedená v ustanovení čl. 4. Cena díla odst. 4.1. Smlouvy prostřednictvím změnových listů, které jsou přílohou Dodatku č. 2, následovně:

Změnový list	Stručná specifikace změny	Vliv na cenu díla
ZL č. 1	Záměna materiálu ŠN a LP	0,00 Kč
ZL č. 2	Doplnění geotextilie stoka A	17.731,00 Kč
ZL č. 3	Doplnění šachty stoka A	14.575,00 Kč
ZL č. 4	Zatrubnění obtokové stoky	9.796,00 Kč
ZL č. 5	Záměna ŠP za betonové lože	51.577,00 Kč
	celkem	93.679,00 Kč

Cena díla dle SOD bez DPH	15.837.998,00 Kč
Cena celkem za ZL č.1, 2, 3, 4, 5 bez DPH	93.679,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	15.931.677,00 Kč
DPH 21%	3.345.652,17 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	19.277.329,17 Kč

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
4. Přílohou Dodatku č. 2, a tedy i nedílnou součástí Smlouvy, jsou tyto změnové listy:

ZL č. 1, 2, 3, 4, 5

Za objednatele:

V Hodonicích dne

9. 6. 2016



.....
Josef Tomek
starosta

OBEC HODONICE

IČO: 00512621
okr. Tábor
391 65 Bechyně

Za zhotovitele:

V Trutnově dne

9. 6. 2016



BAK stavební společnost, s.p.
IČO: 28402758 DIČ: CZ-28402758 (088)
www.bak.cz

Ing. Radek Mrázek, MBA
člen představenstva