

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 600/2015/3587

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Obec Hodonice
se sídlem: Hodonice 18, 391 65 Bechyně
zastoupený: Josefem Tomkem, starostou
IČ: 00512621
DIČ: obec není plátcem DPH
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 17328301/0100

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č. účtu – 498340511/0100

dále jen jako „zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Dodatek č. 3“)

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 600/2015/3587 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „ČOV a kanalizace Hodonice“. Smluvní strany dále prohlašují, že dne 21.03.2016 uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy a dne 09.06.2016 uzavřely dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“).

II.

Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla specifikovaný v ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, a cena díla uvedená v ustanovení čl. 4. Cena díla odst. 4.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, a to prostřednictvím změnového listu č. 6 (dále jen „ZL č. 6“), následovně:

Změnový list	Stručná specifikace změny	Vliv na cenu díla
ZL č. 6	Prodloužení stoky C1, úprava cesty k ČOV	270.549,00 Kč

Rekapitulace všech změnových listů a jejich vlivu na cenu díla

Změnový list	Stručná specifikace změny	Vliv na cenu díla
ZL č. 1	Záměna materiálu ŠN a LP	0,00 Kč
ZL č. 2	Doplnění geotextilie stoka A	17.731,00 Kč
ZL č. 3	Doplnění šachty stoka A	14.575,00 Kč
ZL č. 4	Zatrubnění obtokové stoky	9.796,00 Kč
ZL č. 5	Záměna ŠP za betonové lože	51.577,00 Kč
ZL č. 6	Prodloužení stoky C1, úprava cesty k ČOV	270.549,00 Kč

Celkem: 364.228,00 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	15.837.998,00 Kč
Cena celkem za ZL č.1, 2, 3, 4, 5, 6 bez DPH	364.228,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	16.202.226,00 Kč
DPH 21%	3.402.467,46 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	19.604.693,46 Kč

(slovy: devatenáct-milionů-šest-set-čtyři-tisíc-šest-set-devadesát-tři-korun-českých-čtyřicet-šest-haléřů)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísňe, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- Dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- Přílohou Dodatku č. 3, a tedy i nedílnou součástí Smlouvy, je ZL č. 6.

Za objednatele:

V Hodonicích dne **OBEC HODONICE**
IČO: 00512621
okres Tábor
391 65 Bechyně

29. 07. 2016

.....
Josef Tomek
starosta

Za zhotovitele: 29. 07. 2016

V Trutnově dne

nbak

BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (088)

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
člen představenstva