

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

za zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Holovousy**
Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Hořicích,
č.ú.: 116 119 93 69/0800
IČ: 00271551
DIČ: není plátce DPH
Statutární zástupce: Zlatuše Brádllová, starostka obce, tel.: 730 519 017
Další osoba pověřená jednáním obce: Mgr. Lenka Doležalová, místostarostka obce
tel.: 730 871 323

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o.**
Adresa: Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Králové
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia, a.s., č.ú. 2110295515/2700
IČ: 27472655
DIČ: CZ27472655
Statutární zástupce: Jan Čamr
Další osoba pověřená jednáním zhotovitele:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21051

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět Dodatku

Zhotovitel a objednatel se dohodli na posunutí termínů pro zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a DPS z důvodu rozšířením rozsahu projektových prací.

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínů uvedených v článku III. **Lhůta plnění** dle předmětu uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 následovně:

Nové chodníky ke stávajícím zastávkám autobusové dopravy pro obec Holovousy po obou stranách silnice I/35 v km cca 80,708 až 80,949:

- Termín pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 29. 6. 2018.
 - Termín pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby do 31. 7.2018.
 - Termín zajištění společného povolení dle § 94 Stavebního zákona 183/2006 ve znění účinném k 1. 1. 2018 nejpozději do 31. 8. 2018.
2. Změna termínů plnění je vyvolána těmito skutečnostmi:
 - nedodržení termínů k vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - komplikovaná jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou

Tato Dodatek č. 2 je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel díla.

V Holovousích dne *30.4.2018*

V Hradci Králové dne *30.4.2018*

OBEC HOLOVOUSY
HOLOVOUSY 39
508 01

Brádllová

.....
Za Objednatele
Zlatuše Brádllová
starostka obce Holovousy

ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o.
Dvorská 217
503 11 Hradec Králové
IČ: 274 72 655 DIČ: CZ27472655

Čamr

.....
Za Zhotovitele
Jan Čamr
jednatel společnosti