

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (č. 19ZAK005)

V předmětném plnění „**Rekonstrukce propustku Křížová**“,
uzavřené dne **6.3.2019**

1 Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: **Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce**
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel: **EDS Trade s.r.o.**

Sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava
IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210
zastoupený: **Jan Šarman - jednatel**
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 61455
telefon: 702 153 841
e-mail: sarman@edstrade.cz
bank. spojení Komerční banka a.s., č.ú: 115-7956990207/0100
(*dále jen zhotovitel*)

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„ Rekonstrukce propustku Křížová “

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. **19ZAK005**, ze dne **6.3.2019**
se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem **2. Předmět
plnění, odst. 2.7. termín realizace.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu:

Článek 2, odstavec 2.7 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: 15. 3. 2019

Dokončení prací (mimo komunikace - položky rozpočtu č. 23, 24, 25, 26, 27, 28) - 15. 5. 2019

Dokončení prací – komunikace (položky rozpočtu č. 23, 24, 25, 26, 27, 28) – 31. 7. 2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hošťálkovech dne: 13.5.2019

Zhotovitel :



EDS Trade s.r.o.
Komárovská 2438/13
746 01 Opava
IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210 ①

Jan Šarman

Jednatel firmy EDS Trade s.r.o.

Objednatel :



OBEC HOŠŤÁLKOVY
793 81 HOŠŤÁLKOVY
okres Bruntál
Tel. 554 649 014
IČO 00 29 60 31

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce