



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obec Husinec

se sídlem obecního úřadu U Radnice 64, 250 68 Řež

IČ: 00240231

zast. Mgr. Janou Münzbergerovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

zast. Ing. Alešem Kézrem, vedoucím o.z. Roztoky

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento

dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015:

I.

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 21. 7. 2015 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rozšíření stávajícího objektu základní a mateřské školy („Přístavba MŠ a ZŠ Husinec-Řež“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně potvrzují, že zhotovitel provedl pro objednatele nad rámec smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2015 (a jejích dodatků č. 1 – 3) vícepráce, specifikované ve změnových listech č. 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51a, 51b, 52 a 53, 54, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany dále shodně potvrzují, že vícepráce uvedené v předchozím odstavci nebyly objednatelem zhotoviteli uhrazeny, přičemž ke dni podpisu tohoto dodatku činí dosud neuhrazená cena díla 190.063,- Kč bez DPH, tj. 229.976,- Kč s DPH (slovy dvě stě dvacet devět tisíc devět set sedmdesát šest korun českých).

II.

1. Smluvní strany potvrzují, že při odstraňování vady díla byla zhotovitelem způsobena škoda spočívající v poškození nerezového vybavení povrchovou korozí. Toto poškození je zapsáno v zápisu z odstraňování vad a nedodělků ze dne 30.8.2016. Zhotovitel vadu spočívající v uvedeném poškození odstranil.
2. Z důvodu komplikací způsobených objednateli a popsanych v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nebude požadovat po objednateli uhrazení ceny víceprací dle čl. I. odst. 3. tohoto dodatku. Cena díla se tedy uzavřením tohoto dodatku nemění.

III.

ZMĚNA ČL. V CENA ZA DÍLO

1. Objednatel a zhotovitel tímto sjednávají změnu stávajícího odst. 5.1. smlouvy ze dne 21. 7. 2015 označeného jako ČL. V CENA ZA DÍLO, který nově bude znít takto:

- cena ze SoD ze dne 21. 7. 2015	15 819 442,97 Kč (bez DPH)
- dodatek č.1 ze dne 9.2.2016	199 590,29 Kč (bez DPH)
- dodatek č.2 ze dne 20.4.2016	215 983,00 Kč (bez DPH)
- dodatek č.3 ze dne 30.6.2016	552 999,00 Kč (bez DPH)
- neprovedené práce z SoD ze dne 21. 7. 2015	- 281 603,11 Kč (bez DPH)
CELKEM	16 506 412,15 Kč (bez DPH)
CELKEM	19 972 758,70 Kč (včetně DPH)
- haléřové vyrovnání	-37,43
CELKEM za dílo	19 972 721,27 Kč (včetně DPH)

IV.


1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 21. 7. 2015 beze změny.
2. Vzájemná práva a povinnosti účastníků ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Husinec dne 28.11.2016, usnesením č. 4/9/2016, s nímž je tento dodatek v souladu.
5. Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací.

Přílohy č. 2 – 14 – změnové listy.

V Husinci dne 29.11.2016



.....
za objednatele

Mgr. Jana Münzbergerová, starostka

OBEC HUSINEC
U Radnice 64, 250 68 Řež
IČO: 240231
Tel.: 220 940 309

V Husinci dne 29.11.2016



.....
za zhotovitele

Ing. Aleš Kézr, vedoucím o.z. Roztoky

 **POHL cz, a.s.**
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Přístavba MŠ a ZŠ Husinec – Řež, rekapitulace ZL, VÍCEPŘÁCE č. 4						
ZL č.	Profese	Popis	Pozn.	Ocenění ZL Kč bez DPH	Odpočty Kč bez DPH	Koment.
40	Stání pro jízdní kola	Doplněkk ZL 25	VCP č.4	13 334		požadavek provozovatele MŠ
41	ČTÚ - svahové tvárnice		VCP č.4	31 769		požadavek provozovatele MŠ
42	GASTRO - úprava stávajících sifonů a baterií		VCP č.4	5 152		požadavek provozovatele MŠ
43	NEOBSAZENO			0		
44	Elektro svítidla - stará budova	č.m. 1.0.07, NO chodba, Učebna 1PP	VCP č.4	11 693		požadavek provozovatele MŠ
45	Malby - původní budova		VCP č.4	30 091		požadavek provozovatele MŠ
46	Samozavírače stará budova		VCP č.4	7 480		požadavek provozovatele MŠ
47	Úprava rozvodu ÚT učebna 1PP		VCP č.4	19 816		požadavek provozovatele MŠ
48	NEOBSAZENO			0		
49	Koše na liniové žlabky		VCP č.4	7 525		požadavek provozovatele MŠ
50	Úklid po dodání a instalaci nábytku investora		VCP č.4	8 102		požadavek provozovatele MŠ
51a	SIL -Provizorní a dočasné připojení nové budovy na ČEZ		VCP č.4	23 180		požadavek provozovatele MŠ
51b	SIL -Provizorní a dočasné připojení STAVEBNÍ ČÁST		VCP č.4	1 518		požadavek provozovatele MŠ
52	SIP - D+M komponentů pro internet		VCP č.4	10 146		požadavek provozovatele MŠ
53	Termostatické baterie v jídelně		VCP č.4	11 183		požadavek provozovatele MŠ
54	VZT			9 075		
REKAPITULACE				190 063	0	