

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SOD/1/2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Obec Jevišovka

se sídlem: Jevišovka č. p. 98, PSČ 691 83
IČ: 00600172
zastoupená: Boženou Bošiakovou, starostkou obce
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank. účtu: 1381925369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

KA-ELVOD s.r.o.

se sídlem: Drnholecká 464, Hrušovany nad Jevišovkou, 671 67
IČ: 26238390
DIČ: CZ26238390
zastoupená: Ivanem Kašpárkem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

Preambule

Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě a z objektivních příčin sjednali tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla o

1. 19 ks (dodávka a montáž) položky: Svorkovnice do stož. pro 3x kabel 5x10 a položky související. Změna počtu skutečně dodaných kusů byla vyvolána skutečností, že ve výkazu výměr zpracovaném projektantem, který byl rovněž závazným podkladem pro zpracování nabídkové ceny, byl namísto 20 ks předmětné položky uveden 1 ks předmětné položky. Tento omyl byl identifikován až při provádění díla.
2. 30 m kabeláže – jedná se o rozdíl v projektované a skutečné výměře položky.
3. Přesun jednoho stožáru v rámci lokality nově budované smuteční sítě do vhodnějšího umístění.

Změna je vyčíslena v samostatném výkazu výměr s názvem „Rozpočet změn“, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Bez dodávky a montáže výše uvedených položek by předmět smlouvy nemohl být zhotoven ani zprovozněn.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla ke změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů

nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V důsledku výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Článku II. - Cena za dílo, který nově zní:

Článek II. Cena za dílo

2.1. Cena za dílo je stanovena smluvně a činí dle cenového rozpočtu dle rozpočtu změny:

Cena celkem bez DPH: 477 436,- Kč

DPH: 100 262,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 577 698,- Kč

(dále jen „cena díla“)

(souhrnně dále již jen „cena“ nebo „cena za dílo“).

DPH bude počítáno dle aktuálně platných právních předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

2.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v původně sjednaném znění.

Příloha: dle Preambule – Výkaz výměr s vyčíslením změny: Rozpočet změn

V Jevišovce dne 20. 6. 2019

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 20. 6.
2019

Objednatel

OBEC JEVIŠOVKA
691 83 Jevišovka 98
IČ: 00600172
tel. 519 519 161

Zhotovitel

KA - ELVOD s.r.o.
Drnholecká 464
Hrušovany n. Jev. 671 67
DIČ: CZ26238390, IČO: 26238390
tel.: 515 229 924



Božena Bošiaková
Starostka Obce Jevišovka



Ivan Kašpárek
Jednatel společnosti