

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :**

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **075 / LCGI/ 2012**

O b j e d n a t e l : Obec Jiříkovice

Se sídlem Za Školou 230, 664 51 Jiříkovice

zastoupená Ing. Rudolfem Staňkem, starostou obce

IČ 00362981

DIČ -

bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu: 18024641/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Rudolf Staněk
starosta obce

ve věcech technických oprávněn k jednání: Karel Valný

Z h o t o v i t e l : STRABAG a. s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Ing. Jiří Rous, vedoucí PJ Brno
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
- na základě plné moci

IČ: 60 83 87 44

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Brno**

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Rous
hlavní stavbyvedoucí

S t a v b a :

**Výstavba komunikací a inženýrských sítí
v lokalitě Ve Dvojích v Jiříkovicích**

1. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna ceny díla z důvodu méně a víceprací požadovaných objednatelem a dále změna termínu plnění.

2. Cena díla

Cena dle původní smlouvy o dílo činí:

Základní cena dodávky celkem	5 895 022,45 Kč
DPH 20%	1 179 004,49 Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	7 074 026,95 Kč

Cena méně a víceprací činí:

Základní cena dodávky celkem	3 453,60 Kč
DPH 20%	690,72 Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	4 144,32 Kč

Položkový rozpočet méně a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí:

Základní cena dodávky celkem	5 898 476,05 Kč
DPH 20%	1 179 695,21 Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	7 078 171,26 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu dle původní smlouvy o dílo.

3. Termín plnění

Termín zahájení prací : červenec 2012

Termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo: prosinec 2012

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1: **do 15.5.2013**

Dílčí termín realizace díla, kdy bude možno provést jeho kolaudaci s výjimkou části objektu SO 01 – chodník, je do 7.12.2012.

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje termín dokončení dle původní smlouvy o dílo.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Jiříkovicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele oprávněn podepsat:

Ing. Rudolf Staněk
starosta obce

Ing. Jiří Rous
vedoucí PJ Brno

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih