



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 54/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Obec Křtomil

se sídlem: Křtomil 60, 751 14

zastoupen: Mgr. Evou Kubičkovou

IČ: 00 636 312

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 188 312 7359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Eva Kubičková

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: KSVSI s. r. o., Zámecká 282, Dřevohostice
(Ing. Milan Koňář a Ing. Vítězslav Študent)

(dále jen „Objednatel“)

a

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44644

se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupen: Ing. Vladimírem Kutým, jednatelem společnosti

IČ: 26908298

DIČ: CZ26908298

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2246480277/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Lukáš Sedláček, vedoucí stavebního střediska

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- **čl. V., Cena díla, bod 1.** z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:



1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena bez DPH - SOD:	1.123.623,33 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce):	+33.853,00 Kč
Celková cena bez DPH:	1.157.476,33 Kč
21 % DPH:	243.070,03 Kč
Cena vč. 21 % DPH:	1.400.546,36 Kč

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

III.

Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Křtomili dne 29.06.2021

V Kroměříži dne 29.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba sítě Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO 26906298, DIČ CZ0603798


Mgr. Eva Kubičková
starostka obce




Ing. Vladimír Kutý
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1298B KŘTOMIL CYKLOSTEZKA

Objekt: 101.1 CYKLOSTEZKA - komunikace

Rozpočet: 001 Změnový list č. 001

Objednatel: Obec Křtomil
Křtomil 60
75114 Dřevohostice

IČO: 00636312

DIČ:

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
76701 Kroměříž

IČO: 26908298

DIČ: CZ26908298

Vypracoval: Ing. Lukáš Sedláček

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 853,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 853,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		33 853,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 109,13 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH

40 962,00 CZK

v Kroměříži

dne 29.6.2021

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO 26908298, DIČ CZ26908298

Za zhotovitele

OBEC KŘTOMIL

751 14 p. Dřevohostice

DIČ CZ26908298

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 853,00	100
Cena celkem					33 853,00	100

h

Položkový rozpočet

S: 1298B KŘTOMIL CYKLOSTEZKA
O: 101.1 CYKLOSTEZKA - komunikace
R: 001 Změnový list č. 001

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				33 853,00
1 911111111	Montáž zábradlí ocelového trubkového do betonových patek včetně zemních prací	m	10,00000	480,00	4 800,00
	2*5		10,00000		
2 911111113	Montáž sloupku betonového na ocelový trn a chemickou maltu včetně zemních prací, betonové patky a ocelového trnu	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00
3 911111112	Zábradlí ocelového trubkové, průměr 50 mm, tl. stěny 3 mm povrchová úprava žárový zinek	m	10,00000	2 224,00	22 240,00
	2*5		10,00000		
4 911111114	Sloupek betonový válcový s kruhovou podstavou, natur	ks	1,00000	4 893,00	4 893,00