

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.10.2017 mezi:

Objednatel	Obec Krumvíř
Se sídlem:	Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř
IČ:	00283282
Bankovní spojení:	5925651/0100
Zastoupený:	Jaroslav Komosný, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel	SOLICITE s.r.o.
Se sídlem:	Heinemannova 2695/6, Praha 6 160 00
IČ:	02232651
DIČ:	CZ02232651
Bankovní spojení:	7802309001/5500
Zastoupený:	Ing. Jan Richter, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

***Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně
Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.10.2017 následovně:***

Článek 2 Účel smlouvy nově zní:

2. Důvod a účel smlouvy

2.1 Objednatel je investorem projektu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. Ke dni 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, která zavádí mimo jiné společné územní a stavební řízení. Ze zákonné úpravy vyplývá, že společné územní a stavební řízení bude v souhrnu administrativně méně náročné, než jeho rozdělené varianta, což konstatuje i z důvodová zpráva k novele zákona.

2.2 Výše uvedená skutečnost vede objednatele k tomu, aby postupoval dále v tomto projektu cestou společného územního a stavebního řízení, v důsledku čehož bude schopen docílit finanční úsporu.

2.3 Za účelem zajištění dokumentace pro společné územní a stavební řízení a upřesnění vzájemných práv a povinností uzavírá objednatel se zhotovitelem tento dodatek ke smlouvě.

Článek 3. Předmět smlouvy - první věta nově zní:

Předmětem smlouvy je zhotovení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení, vypracovaná v náležitostech a rozsahu stanoveném přílohou č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnostech pro vypracování položkového oceněného výkazu výměr včetně zajištění potřebných průzkumů.“ Zbývající část článku 3.1 je beze změny.

Článek 7 Odměna - odstavec 7.1. nově zní:

7.1 Za plnění předmětu této smlouvy si smluvní strany dohodly celkovou odměnu ve výši bez DPH 1 986 250 Kč, k této ceně bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek 9 Termín plnění - odstavce 9.1 nově zní:

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu potřebnou k vypracování díla a provedení činností, které jsou uvedeny v článku 4 této smlouvy. Termín plnění je stanoven na 30.6.2018, termín je splněn jsou-li předloženy požadované dokumentace a výkazy (dle článku 4) a je podána žádost o společné územní řízení a stavební povolení.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.*
- 2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy.*
- 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

objednatel

zhotovitel

V *Krumvíři*, dne *29.12.2014*

V, dne

Jaroslav Komosný, starosta

Jan Richter, jednatel

OBEC KRUMVÍŘ
okres Brno
691 73

SOLICHTE
SOLICHTE s.r.o. I Heinemannova 2695/6
180 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 02232651 I DIČ: CZ02232651