

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 27/2015

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 5.8.2015

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Obec Lhota

Lhota 63, 751 31 Lhota

Ing. Jana Skopalová - starostka obce

00636347

CZ00636347

plátce DPH

Komerční banka a.s.,

25226831/0100

Zhotovitel:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem

zhotovitele ve věcech technických:

telefon:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc

KS Ostrava oddíl C, vložka 15962

Ing. Roman Papica

Aleš Pospíšil

585 386 776

25371878

CZ25371878

plátce DPH

UniCredit Bank a.s.,

521669009/2700

Po vzájemné dohodě se mění následující články smlouvy o dílo na zhotovení stavby Vodovod Lhota a nahrazují se novým zněním:

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 1.9.2015.
- 4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 1.9.2015.
- 4.4. Pokud se z objektivních důvodů na straně objednatele nepodaří v předpokládaném termínu provádění díla zahájit provádění díla a k zahájení provádění díla dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 4.5. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.
- 4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 31.8.2016. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v

době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

- 4.8. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 4.9. Místem plnění je katastrální území k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, k.ú. Oprostovice a k.ú. Radotín. u Lipníka nad Bečvou
- 4.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude postupovat tak, aby ke dni 30.11.2015 byly provedeny práce, dodávky a služby ve finančním objemu minimálně 15% z celkové ceny díla. Dokladem o provedení těchto prací je součet jednotlivých dílčích soupisů provedených prací, odsouhlasených Objednatelem. Pokud tohoto objemu zhotovitel ve sjednané lhůtě nedosáhne, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 4.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude postupovat tak, aby ke dni 30.5.2016 byly provedeny práce, dodávky a služby ve finančním objemu minimálně 50% z celkové ceny díla. Dokladem o provedení těchto prací je součet jednotlivých dílčích soupisů provedených prací, odsouhlasených Objednatelem. Pokud tohoto objemu zhotovitel ve sjednané lhůtě nedosáhne, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 4.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude postupovat tak, aby ke dni 30.6.2016 byly provedeny všechny práce, dodávky a služby nebránící uvedení díla do trvalého provozu.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. Nejpozději na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.6. této smlouvy svolá zhotovitel předávací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na předávacím řízení, může dojít k předávacímu řízení nejdříve po uplynutí třetího pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení předávacího řízení.
- 14.2. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatel dojde na základě předávacího řízení. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přijímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 14. odst. 14.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 14.4. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 14.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.

- 14.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící nebo podstatným způsobem omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 14.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady.
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 14 se na uvedení díla do provozu před datem dokončení celého díla použijí přiměřeně.

Ostatní ujednání

- I. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- III. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- V. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením zasedání Zastupitelstva obce Lhota dne 19.05.2016, usnesením 5b).

Ve Lhotě dne 31.5.2016

V Olomouci dne 31.5.2016



Ing. Jana Skopalová
starosta obce
objednatel

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 347



Ing. Roman Papica
jednatel společnosti.
zhotovitel

VK - AQUA OLOMOUČ
spol. s r.o.
Na Zákopě 531, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776