

DODATEK Č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2020

ve znění dodatku č.1 ze dne 26.6.2020, uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

1.1. Obec Lhota

sídlo: Lhota 63, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 00636347, DIČ: CZ00636347

zastoupena: Ing. Jana Skopalová - starostka obce

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Lipník nad Bečvou, č. účtu: 25226831/0100

ČNB, pobočka Ostrava, č.ú. 94-5719831/0710

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Krebstav s.r.o.

sídlo: Ruda 2378, 635 00 Brno- Bystrc

IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v KoS Brno, spisová značka C70108

zastoupena: Ing. Ivanou Ebuovou - jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 284529897/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a každý samostatně jako Smluvní strana či jako strana uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.1“)

Na základě vzájemně odsouhlasených změn při realizaci stavby se nahrazuje:

- v odstavci 8. Cena Díla bod 8.1. tímto zněním:

8.1. Konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednavateli činí podle dohody Stran této Smlouvy ve znění dodatku č.1 částku **3.704.581,21 Kč** (slovy: třimilionsedmsetčtyřitisícpětosdesátjedna koruny české, dvacetjedenhaléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). *Cena Díla bude navýšena o 21 % - daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována ve výši dle platných právních předpisů (uplatní se pouze u plátců DPH)*

Ostatní ujednání

I. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IV. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V. Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením zasedání Zastupitelstva obce Lhota dne 25.6.2020, usnesením č. 8 .

Příloha Dodatku č.2: Soupis víceprací a méněprací

Ve Lhotě dne 29.6.2020

V Brně dne 29.6.2020

Skopalová

.....
Ing. Jana Skopalová
starostka obce
objednatel

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 20
IČ: 008 83 17

**KREBSTAV s.r.o.**

.....
635 00 Brno
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401.....
Ing. Ivana Ebuová^[2]
jednatel společnosti Krestav s.r.o.
zhotovitel

Vícepráce

Období:04-06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Stavba :		Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA		položky dle SdD		
Objekt :		SO 301 – KANALIZACE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 3 do 1000 m3	m3	40,00	235,00	9 400,00
3	151811131	Osazení pažičho boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	36,00	115,00	4 140,00
4	151811231	Odstavení pažičho boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	36,00	55,00	1 980,00
7	161101101	Svis. přem. výkop. z horn. tř.1 až 4 hl.výkop. do 2,5m	m3	40,00	83,00	3 320,00
8	162701105	Vodorov.přem. do 10000 m syp. z horn. tř.1 až 4	m3	40,00	230,00	9 200,00
9	162701109	Příplk vod.přem.syp.ř 1 až 4 ZKD 1km - 10km	m3	200,00	15,00	3 000,00
10	171201211	Popl.za uložení slav.odpadu zemlna a kameniva	t	35,00	125,00	4 375,00
11	174101101	Zásyp jam, rýh sypáním se zhutněním	m3	28,80	83,00	2 390,40
12	58344171	Štětkodř frakce 0/32	t	28,80	325,00	9 360,00
13	175111101	Obsyp.potrubi ručně syp.bez profhoz.sít. uloř.do 3m	m3	28,80	350,00	10 080,00
44	871375241	Kanal.potrub. z PVC vícevrstvá tuh.korugovaná DN 300	m	36,00	800,00	28 800,00
47	286105/R	Mechanická opravná spojka DN 300 s vložkou	kus	1,00	3800,00	3 800,00
		Doplátek za zámeřnu frakce kameniva 0/32 za 4/8	t	427,56	145,00	45 296,20
		Kontrolní součty				135 141,60
		Protlak pod komunikaci	m	10	700	7 000,00
		Doprava a manipulace protlaku	sb	1	3000	3 000,00
		 Celkem vícepráce kanalizace				145 141,60

Vícepráce

Období:05+06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Stavba :		Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA	položky dle SdD			
Objekt :		SO 501 – PLYNOVOD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství / MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
9	120001101	Připlatek za zřízení odkopáčky v blízkosti inžen.sítí	m3	130,00	300,00	39 000,00
21	58337310	štěrkopisek fr 0/4	t	30,00	280,00	8 400,00
Celkem za zemní práce						
47 400,00						
Vodorovné konstrukce						
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	8,00	850,00	6 800,00
Celkem za vodorovné konstrukce						
6 800,00						
Trubní vedení						
31	899913122	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50x100	ks	6,00	462,00	2 772,00
Celkem za trubní vedení						
2 772,00						
M						
Práce a dodávky M						
Montáže potrubí						
23-M						
39	230200118	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100	m	22,20	945,00	20 979,00
44	230220016	Montáž číchačky na plynovodu ON 386725 DN50	ks	3,00	220,00	660,00
45	23022001R	číchačka do poklopu zemní	ks	3,00	670,00	2 010,00
51	230-R-001	Koleno 90 st. DN 63 mm	ks	2,00	373,00	746,00
60	23R02	Dodávka sříňky HUP	ks	10,00	2000,00	20 000,00
R		D+M chráničky	ks	10,00	612,00	6 120,00
75	Celkem za	Celkem za potrubí z trub plast. a skleněných				50 515,00
kontrolní součty						
K fakturační celkem 107 487,00						

Období:04-06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Stavba :		Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA		položky dle SdD		
Objekt :		SO 302 – VODOVOD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnosti / cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 3 do 1000 m ³	m ³	43,60	235,00	10 246,00
	161101101	Svs. přem. výkop. z horn. tř: 1 až 4 hl výkop. do 2,5m	m ³	43,60	83,00	3 618,80
7	162701105	Vodorov/přem. do 10000 m syp. z horn. tř: 1 až 4	m ³	43,60	230,00	10 028,00
8	162701109	Přípík vod.přem.syp. tř: 1 až 4 ZKD 1km - 10km	m ³	215,00	15,00	3 225,00
10	171201211	Popl.za uložení stav.odpadu zemina a kamelita	t	105,00	75,00	7 875,00
11	174101101	Zásyp jam, rýh sypatinou se zhuňtáním	m ³	43,60	94,00	4 098,40
12	58344171	Štěrkodit frakce 0/32	t	9,60	336,00	3 225,60
13	175111101	Obsyp.potrubí ručně syp.bez prohoz.sít. uloř.do 3m	m ³	43,60	352,00	15 347,20
41	871241151	Montáž potrubí z PE 100 SDR 17 svař.na tupo D 90x5,4	m	35,60	78,00	2 776,80
42	286001/R	potrubí PE 100FC SDR 17 90x5,4	m	36,13	174,00	6 286,62
52	892241111	tlaková zkuška vodou potrubí DN do 80 mm	m	35,60	15,00	534,00
54	892273122	Proplech a dezinfkce vodovodu DN 80-125 mm	m	35,60	30,00	1 088,00
66	422107/R	poklop pro armatury domov.přípojek+podklad.deska	ks	1,00	750,00	750,00
73	891249111	montáž navrtávacích pasů DN 80 mm	ks	1,00	1000,00	1 000,00
74	422501/R	navrtávací pas pro PE potrubí D 90 mm	ks	1,00	1250,00	1 250,00
80	8960007/R	šoupátko 2" pro domovní přípojky – komplet	ks	1,00	4500,00	4 500,00
81	8960008/R	Tvarovka ISO, vstup vně závitu G2 výstup 32 mm	ks	1,00	800,00	800,00
82	8960009/R	Víčko d 32- komplet	ks	1,00	149,00	149,00
83	8960010/R	zemní souprava teleskopická pro přípojky	ks	1,00	1750,00	1 750,00
Celkem vícepráce vodovod					78 528,42	

Soupis prací a dodávek
Tabulka prostavěnosti- zjišťovací protokol dle položek

Období:05.06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Příloha k faktuře

Stavba :		Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA		položky dle SdD							
Objekt :		SO 301 – KANALIZACE									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Od počátku	množství	Za období	Zbývá	
Díl: 1											
Zemní práce											
1	132201202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 3 do 1000 m3	m3	254,96	235,00	59 916,31	59 916,31				
2	132301202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 4 do 1000 m3	m3	254,96	512,00	130 541,06	130 541,06				
3	151811131	Osezení pažičho boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	791,37	115,00	91 008,01	91 008,01				
4	151811231	Odstranění pažičho boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	791,37	55,00	43 525,57	43 525,57				
5	1521002/R	Pažení čela výkopu rýhy – komplet	m2	15,43	250,00	3 857,50	3 857,50				
6	1520001/R	Pažení příložné u šachet – komplet	m2	155,47	390,00	60 634,08	60 634,08				
7	161101101	Svs. přem. výkop. z hom. tř: 1 až 4 hl.výkop. do 2,5m	m3	509,93	83,00	42 323,86	42 323,86				
8	162701105	Vodorov.přem. do 10000 m syp. z hom. tř: 1 až 4	m3	445,76	230,00	102 523,65	102 523,65				
9	162701109	Přípl.k vod.přem.syp. tř: 1 až 4 ZKD 1km - 10km	m3	2 228,78	15,00	33 431,63	33 431,63				
10	171201211	Popl.za uložení stev.odpadu zemina a kamenniva	t	891,51	125,00	111 438,75	111 438,75				
11	174101101	Zásyp jam. rýh sypatinou se zhuňtřím	m3	263,55	83,00	21 874,82	21 874,82				
12	58344171	Štěrkořť frakce 0/32	t	398,76	325,00	129 598,30	129 598,30				
13	175111101	Obsyp.potrubi ručně syp.bez průhoz.sít. ulož.do 3m	m3	126,08	350,00	44 126,60	44 126,60				
14	58337302	Štěrkořť frakce 0/16	t	252,15	280,00	70 602,56	70 602,56				
15	1910001/R	Chrán.ve výkop.potrüb.PVC DN 500,montáž,dodávka	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
16	1910002/R	Chrán.ve výkop.potrüb.PVC DN 250,montáž,dodávka	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
17	1910003/R	Hutnici zkouška - přesný typ dle PD	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	7 500,00	1,00	2 500,00		
18	1910004/R	Hutnici zkouška podklad.vstev - přesný typ dle PD	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
19	1910011/R	Ručné kopané sondy - komplet	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00				
Díl: 11		Celkem za zemní práce				980 402,70	977 902,88		2 500,00		

20	113107344	Odstr.podkladu živič. tl 200mm strojě pi do 50 m2	m2	8,00	150,00	1 200,00	1 200,00						
21	113107322	Odstr.podklad. z kam.dracen.tl 200mm stroj.pl 200mm	m2	7,00	55,00	385,00	385,00						
22	113107324	Odstr.podklad. z kam.dracen.tl 400mm stroj.pl 200mm	m2	8,00	123,00	984,00	984,00						
23	113154123	Fréz.živč.krytu tl 50mm pruh š 1 m pl do 500m2 bez překážek v trase	m2	24,30	99,00	2 405,70		24,30	2 405,70				
24	997221551	Vodorovná doprava suší ze syp. Materiálu do 1 km	t	9,78	44,00	430,32	430,32						
25	997221559	Příplát.ZKD 1km u vodorov.dopravy suší ze syp.mat	t	136,92	10,00	1 369,20	1 369,20						
26	997221561	Vodorov.doprava suší z kusových materiálů do 1km	t	4	49,00	176,40		3,60	176,40				
27	997221569	Přípl.ZKD 1km u vodorov.dopravy suší z kus. mat.	t	50,40	13,00	655,20		50,40	655,20				
28	997221845	Popl.za ulož.na skládce odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 170 302	t	6,71	350,00	2 348,50	2 348,50	6,71					
29	997221855	Popl.za ulož.na skládce odpadu zeminy a kamenná kód odpadu 170 504	t	6,67	250,00	1 667,50	1 667,50	6,67					
	Celkem za	Celkem za zemní práce - přípravné a přidružené				11 621,82	8 384,52		3 237,30				
Díl: 45	451573111	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	m3	49,91	550,00	27 447,75	27 447,75						
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				27 447,75	27 447,75						
	Celkem za	Celkem za podkladní a vedlejší konstrukce				27 447,75	27 447,75						
Díl: 56	564851114	Podklad ze štěrku tl 180 mm	m2	8,00	125,00	1 000,00	1 000,00						
31	564851114	Podklad ze štěrku tl 180 mm	m2	8,00	125,00	1 000,00	1 000,00						
32	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	8,00	135,00	1 080,00	1 080,00						
33	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16	m2	8,00	350,00	2 800,00						2800	
34	5650001/R	Příplatek za asfaltový beton ACP 16+	m2	8,00	50,00	400,00						400	
35	5690001/R	Zpevnění krajnic nebo doplnění polní cesty štěrku	m2	7,00	135,00	945,00		7,00	945,00				
	Celkem za	Celkem za podkladní vrstvy				6 225,00	2 080,00		945,00			3 200,00	
Díl: 57	577146131	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch	m2	8,00	280,00	2 240,00							2 240,00
36	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl 50 mm š do 3 m z	m2	8,00	280,00	2 240,00							2 240,00
37	573211106	Posítk živič. spojovací z asfaltu v množství 0,20kg/m2	m2	8,00	3,00	24,00							24,00
38	573211112	Posítk živič. spojovací z asfaltu v množství 0,70kg/m2	m2	32,30	9,50	306,85							306,85
39	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11	m2	32,30	333,00	10 755,90							10 755,90
	Celkem za	Celkem za kryty pozemních letišť a ploch				13 326,75							13 326,75
Díl: 81	8180001/R	Potrubí z trub betonových	kus	1,00	350,00	350,00		1,00	350,00				
40	8180001/R	Zařiznutí betonového potrubí DN 300				350,00							
	Celkem za	Celkem za potrubí z trub betonových				350,00			350,00				
Díl: 87	8710001/R	Potrubí z trub plastických a skleněných	m	12,00	310,00	3 720,00	3 720,00						
41	8710001/R	Kanal.potrub.z PVC vícevrstvá tuh. Hladká DN 100	m	12,00	310,00	3 720,00	3 720,00						
42	871315241	Kanal.potrub. z PVC vícevrstvá tuh.hladká DN150	m	55,40	400,00	22 160,00	22 160,00						
43	871365241	Kanal.potrub. z PVC vícevrstvá tuh. Korugovaná DN 250	m	186,50	650,00	121 225,00	121 225,00						
44	871375241	Kanal.potrub. z PVC vícevrstvá tuh.korugovaná DN 300	m	0,50	800,00	400,00	400,00						

45	871395241	Kanal.potrüb. z PVC vícevrstvá tuh. Korugovaná DN 400	m	53,10	1620,00	86 022,00	82 620,00	2,10	3 402,00	
46	877375211	Montáž tvarovek z PVC KG nebo polypropylenu KG	kus	1,00	300,00	300,00	300,00			
47	286105/R	Mechanická opravná spojka DN 300 s vložkou	kus	1,00	3800,00	3 800,00	3 800,00			
48	877315221	Montáž tvarovek z PVC KG nebo polypropylenu KG	kus	10,00	320,00	3 200,00	3 200,00			
49	286202/R	Odbočka kanalizační PVC 160/220/45	kus	10,00	420,00	4 200,00	4 200,00			
50	877365221	Montáž tvarovek z PVC KG nebo polypropylenu KG	kus	11,00	420,00	4 620,00		11,00	4 620,00	
51	286201/R	Odbočka kanalizační PVC 250/160/90	kus	11,00	1300,00	14 300,00	14 300,00			
52	877395211	Montáž tvarovek z PVC KG nebo polypropylenu KG	kus	1,00	450,00	450,00	450,00			
53	286204/R	Redukce kanalizační PVC 400/315	kus	1,00	2950,00	2 950,00	2 950,00			
54	877395221	Montáž tvarovek z PVC KG nebo polypropylenu KG	kus	1,00	650,00	650,00	650,00			
55	286203/R	Odbočka kanalizační PVC 400/160/45	kus	1,00	2950,00	2 950,00		1,00	2 950,00	
56	8790001/R	Zaslepení vřetku RŠ - PVC zátkou DN100+dlaždice	kus	10,00	180,00	1 800,00	1 800,00			
57	8790002/R	Zaslepení vřetku RŠ - PVC zátkou DN150+dlaždice	kus	10,00	215,00	2 150,00	2 150,00			
58	8790003/R	Zaslepení vřetku RŠ - PVC zátkou DN300+dlaždice	kus	1,00	350,00	350,00	350,00			
		Celkem za				275 247,00	264 275,00		10 972,00	
		Díl: 89								
		Ostatní konstrukce								
59	8790003/R	Kamerový monitoring DN 250 - DN 400	m	240,10	32,00	7 683,20		240,10	7 683,20	
60	8920001/R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 - DN 400	m	240,10	50,00	12 005,00		240,10	12 005,00	
61	8920002/R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100 - DN 150	m	67,40	30,00	2 022,00		67,40	2 022,00	
62	8950012/R	Zřízení šachet kanál. z beton. Dílců na potrubí DN 250	kus	9,00	7800,00	70 200,00	62 400,00	1,00	7 800,00	
63	592101/R	Dno betonové šachtové TZB-Q PERF OPTIMA 250	kus	4,06	5200,00	21 112,00	21 112,00			
64	592102/R	Dno betonové šachtové TZB-Q PERF OPTIMA 400	kus	3,045	5200,00	15 834,00	15 834,00			
65	592103/R	Dno betonové šachtové TZB-Q PERF 250-800	kus	1,015	12500,00	12 687,50	12 687,50			
66	592104/R	Dno betonové šachtové TZB-Q PERF 400-950	kus	1,015	12500,00	12 687,50	12 687,50			
67	59224348	Těsnění elastomer. pro spojení šachet,dílů DN 1000	kus	16,00	155,00	2 480,00	2 480,00			
68	59224066	Skrutě Betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	2,03	1000,00	2 030,00	2 030,00			
69	59224068	Skrutě betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	2,03	1500,00	3 045,00	3 045,00			
70	59224070	Skrutě betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	3,045	2650,00	8 069,25	8 069,25			
71	592201/R	Kónus šachetní bet. TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	6,09	2400,00	14 616,00	14 616,00			
72	592202/R	Deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 T	kus	3,045	4800,00	14 616,00	14 616,00			
73	59224010	Prstienec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40	kus	2,03	150,00	304,50	304,50			
74	59224011	Prstienec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60	kus	3,045	150,00	456,75	456,75			
75	59224012	Prstienec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80	kus	3,045	180,00	548,10	548,10			
76	59224013	Prstienec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100	kus	2,03	185,00	375,55	375,55			
77	592003/R	Prstienec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120	kus	3,045	230,00	700,35	700,35			
78	8980001/R	Dodatečný výřt průměr 200 do stěny Š86 pro potrubí	kus	1,00	3125,00	3 125,00	3 125,00			
79	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocel. včetně rámu	kus	9,00	850,00	7 650,00	2 550,00	6,00	4 250,00	
80	286001/R	Poklop bez odvětrání, rám BEGU-R-1,poklop-B1 D400	kus	7,00	3500,00	24 500,00	24 500,00			

81	286002/R	Litnový poklop s mříží, rám BEGU-R-1,D400	kus	2,00	3500,00	7 000,00	7 000,00												
82	8940001/R	Revzní a čističí šachta z PP šachtové dno DN315/100	kus	10,00	1030,00	10 300,00	10 300,00												
83	894812111	Revzní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 315	kus	10,00	1030,00	10 300,00	10 300,00												
84	894812131	Revzní a čističí šachta z PP DN 315 šacht. rouha	kus	11,00	600,00	6 600,00	6 600,00												
85	894812132	Revzní a čističí šachta z PP DN 315 šacht. rouha	kus	9,00	850,00	7 650,00	7 650,00												
86	894812149	Příplatek k rouhám revzní a čističí šachty z PP DN	kus	20,00	35,00	700,00	700,00												
87	8940002/R	Revzní a čističí šachta z PP DN 315 poklop lit.	kus	20,00	2700,00	54 000,00	54 000,00												
88	8940003/R	KG zátko 160	kus	10,00	62,00	620,00	620,00												
89	8940004/R	KG zátko 110	kus	10,00	50,00	500,00	500,00												
		Celkem za ostatní konstrukce				334 417,70	299 897,50												
		Doplňující konstrukce a práce																	
Díl: 91																			
90	919735114	Řezání stávkacího žvčného krytu hl do 200 mm	m	12,00	145,00	1 740,00												1 740,00	
91	9190001/R	Prořezání do hl,žsmm-úprava spáry mezi starou-rovou	m	16,50	130,00	2 145,00												2 145,00	
		Celkem za doplňující konstrukce a práce				3 885,00													3 885,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí																	
92	9610001/R	Demolice šachty Š86 0,6x0,6x1,15m z prostého bet.	kus	1,00	4000,00	4 000,00													4 000,00
93	9610002/R	Demolice šachty Š87 0,5x0,5x1m z prostého bet.	kus	1,00	2500,00	2 500,00													2 500,00
94	9610003/R	Demolice potrubí z prostého betonu DN 300 komplet	m	12,00	215,00	2 580,00													2 580,00
95	9610004/R	Demolice čela propustku 1,2x2,5x0,25m z prostého b.	kus	1,00	1500,00	1 500,00													1 500,00
96	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	11,96	350,00	4 186,00													4 186,00
97	997013501	Odkoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	11,96	215,00	2 571,40													2 571,40
98	997013509	Příplatek k odkozu suti a vyb. hmot na skládku ZKD	t	167,44	9,00	1 506,96													1 506,96
99	997013801	Poplat. za uložení na skládce stavebního odpadu bet.	t	11,96	350,00	4 186,00													4 186,00
		Celkem za bourání konstrukcí				23 030,36	10 766,00												8 264,36
Díl: 99		Presun hmot a manipulace se suti																	
100	998276101	Presun hmot pro potrubí vedení z trub z plastických	t	43,07	950,00	40 916,50													40 916,50
		Celkem za přesun hmot a manipulaci se suti				40 916,50													
		Kontrolní součty				1 716 870,55	1 624 929,80												66 329,00
		Celkem k fakturaci																	66 329,00
																			25 611,75

Soupis prací a dodávek
Tabulka prostavěnosti- zjišťovací protokol dle položek

Období:05-06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Příloha k faktuře

Stavba :	Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA		položky dle SdD															
Objekt :	SO 302 – VODOVOD																	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Od počátku	množství	Za období	Zbývá								
Díl: 1	Zemní práce																	
1	132201202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 3 do 1000 m ³	m ³	160,86	235,00	37 802,81	34 022,60	16,09	3 780,21									
2	132301202	Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině 4 do 1000 m ³	m ³	160,86	512,00	82 361,86	75 236,50	16,09	7 125,36									
3	151811131	Osezení pažičko boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m ²	481,44	115,00	55 365,60	11 073,35	96,29		44 292,25								
4	151811231	Odstavení pažičko boxu hl.výkopu do 4 m š do 1,2 m	m ²	481,44	55,00	26 479,20	5 295,95	96,29		21 183,25								
5	1520002/R	Paženi příložné (vodoměrů šachta) – komplet	m ²	38,48	247,00	9 504,56		38,48	9 504,56									
6	1521001/R	Paženi čela výkopu rýhy – komplet	m ²	13,25	250,00	3 312,50	3 312,50											
7	161101101	Svis. přem. výkop. z horn. tř: 1 až 4 hl.výkop. do 2,5m	m ³	321,72	83,00	26 703,18	24 032,86	32,17	2 670,32									
8	162701105	Vodorov.přem. do 10000 m syp. z horn. tř: 1 až 4	m ³	116,59	230,00	26 816,16	22 215,70	11,66	2 681,62									
9	162701109	Přípl.k vod.přem.syp.ř 1 až 4 ZKD 1km - 10km	m ³	582,96	15,00	8 744,40	7 869,96	58,30	874,44									
10	171201211	Popl.za uložení stav.odpadu zemlna a kameliva	t	233,18	75,00	17 488,80	15 739,92	23,32	1 748,88									
11	174101101	Zásyp jam. rýh syparinou se zhuštěním	m ³	207,83	94,00	19 536,30	19 536,30											
12	58344171	Štěrkoř frakce 0/32	t	11,18	336,00	3 757,82	3 757,82											
13	175111101	Obsyp.potrubi ručně syp.bez prohoz.sít. ulož.do 3m	m ³	81,79	352,00	28 792,54	28 792,54											
14	58337302	Štěrkoř frakce 0/16	t	163,59	278,00	45 479,13	45 479,13											
15	1890011R	Příplatek za hloubení rýgolu kolem šachty	soub	1,00	850,00	850,00	850,00											
16	191003R	Hutnici zkouška - přesný typ dle PD	kus	6,00	250,00	1 500,00	1 500,00											
17	1910011/R	Ručné kopané sondy - komplet	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00											
	Celkem za	Celkem za zemní práce				400 494,86	306 633,97		28 385,39	65 475,50								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku																
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	21,32	650,00	13 855,40	13 855,40											
	Celkem za	Celkem za podkladní a vedlejší konstrukce				13 855,40	13 855,40											

84	8980011/R	Přemístění armatur ze stávající do nové vod.šachty	sb	1,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00		
85	8980012/R	Přemístění lžin, poklopu 600x600 s panly, uzamykat.	ks	1,00	1000,00	1 000,00				1 000,00		
86	8980013/R	Přemístění madla ze stávající do nové vod.šachty	ks	1,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
87	8980014/R	Přemístění orient. síťovky od stávaj.k nové vod.šachtě	ks	4,00	1 000,00	4 000,00				4 000,00		
88	894201121	Dno šachet nad 200 mm z prost.bet C 25/30	m3	1,73	3 900,00	6 739,20				6 739,20		
89	894302161	Stěny šachet nad 200 mm ze ŽB C25/30	m3	6,20	3 500,00	21 714,00				21 714,00		
90	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných	m2	44,36	350,00	15 526,00				15 526,00		
91	894608211	Bednění stěn šachet ze svařovaných síťí typu Karí	t	0,304	28000,00	8 512,00				8 512,00		
92	8940011/R	Příplatek za vybednění čerpací jímky	kus	1,00	500,00	500,00				500,00		
93	8940012/R	ZB stropní deska C30/37 val.3200x1800x150mm	kus	1,00	11000,00	11 000,00				11 000,00		
94	8940013/R	Vyvrátání a zapravení prostupu DN 150 přes stěnu šach.	kus	2,00	2000,00	4 000,00				4 000,00		
	Celkem za	Celkem za ostatní konstrukce				319 645,20				11 910,00		
	Díl: 91	Doplň.konstrukce a práce pozemních kom.										
95	916231213	Osažení chodníkového obrubníku z betonu prostého	m	13,60	150,00	2 040,00				13,60	2 040,00	
96	59217017	Obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,00	110,00	1 540,00				14,00	1 540,00	
97	916991121	Lože pod obrubníky, krajnítky nebo obrubny z dlažebních	m3	0,408	2100,00	856,80				0,408	856,80	
	Celkem za	Celkem za doplň.konstrukce a práce pozem.				4 436,80				4 436,80		
	Díl: 96	Bourání konstrukcí										
98	356315114	Bourání šachty, stoky, komplet, nebo otvorů z prost.beton	m3	0,50	3000,00	1 500,00					1 500,00	
99	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3m	m3	0,162	3500,00	567,00					567,00	
100	9610001/R	Vyvrátání otvoru pro odvodnění šachty přes stěnu šachty	kus	7,00	250,00	1 750,00					1 750,00	
101	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti pro budovy do 6 m	t	1,489	350,00	521,15					521,15	
102	997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	1,489	215,00	320,14					320,14	
103	997013509	Příplatek k odvozu na skládku	t	20,846	9,00	187,61					187,61	
104	997013801	Poplatek za uložení na skládku beton	t	1,10	150,00	165,00					165,00	
105	997013802	Poplatek za uložení na skládku železobeton	t	0,389	570,00	221,73					221,73	
	Celkem za	Celkem za bourání konstrukcí				5 232,63					5 232,63	
	Díl: 99	Přesun hmot a manipulace se suti										
106	998276101	Přesun hmot pro trub. vedení z trub z plastických	t	14,377	850,00	12 220,45					10,00	3 720,45
	Celkem za	Celkem za přesun hmot a manipulaci se suti				12 220,45					3 720,45	
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické										
107	7671001/R	Žebřík Z1 - nerez - komplet	kg	12,72	230,00	2 925,60					2 925,60	
108	7671002/R	Nerezové stojky pro podepření potrubí - komplet	kus	3,00	900,00	2 700,00					2 700,00	
109	7671003/R	Těsnící nerezový plech (mezi stěnou a dnem šachty)	soub	1,00	1550,00	1 550,00					1 550,00	
110	998767201	Přesun hmot procentní pro zámeč. konstrukce v objekt.	%	75,475	1,20	90,57					90,57	
	Celkem za	Celkem za konstrukce zámečnické				7 266,17					7 266,17	
		kontrolní součty				879 149,84					284 604,46	182 807,56
		K fakturaci celkem									284 604,46	


Soupis prací a dodávek
Tabulka prostavěnosti- zjišťovací protokol dle položek

Období:05+06/2020

KREBSTAV s.r.o.

Příloha k faktuře

Stavba : Objekt :		Výstavba inženýrských sítí-obce LHOTA SO 501 – PLYNOVOD		položky dle SoD						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Od počátku	množství	Za období	Zbývá
Díl: 1										
1	113105113	Zemní práce Rozebření dlažeb z kamene na MG. vypárovanou	m2	1,60	255,00	408,00		1,60	408,00	
2	113106134	Rozebření dlažeb komunikace pro pěši do 50 m2	m2	11,75	22,00	258,50		11,75	258,50	
3	113107322	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl.200 mm	m2	11,75	53,00	622,75		11,75	622,75	
4	115101201	Čerpání vody do 10 m výšky do 500 l/min	hod	80,00	45,00	3 600,00		80,00	3 600,00	
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy do 500 l/min	den	10,00	33,00	330,00		10,00	330,00	
6	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,00	215,00	860,00		4,00	860,00	
7	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového DN do 200 mm	m	4,00	280,00	1 120,00		4,00	1 120,00	
8	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabel.trait ze 3 volných kabelů	m	4,00	250,00	1 000,00		4,00	1 000,00	
9	120001101	Příplatek za ztížené odkopávky v blízkosti inženýr. sítí	m3	54,00	300,00	16 200,00		54,00	16 200,00	
10	131201201	Hloubení jam zapážaných v hornině tř.3 do 100 m3	m3	4,50	520,00	2 340,00		4,50	2 340,00	
11	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubených jam zapážaných	m3	2,25	25,00	56,25		2,25	56,25	
12	132201202	Hloubení rýh do š. 2000 mm v hornině 3 do 1000 m3	m3	263,26	235,00	61 866,10		263,26	61 866,10	
13	132201209	Příplatek za lepkovost u hloubených jam zapážaných	m3	131,63	11,00	1 447,93		131,63	1 447,93	
14	151101101	Zřízení příložného pažení	m2	839,35	87,00	73 023,45		839,35	73 023,45	
15	151101111	Odstranění příložného pažení	m2	839,35	56,00	47 003,60		839,35	47 003,60	
16	162701105	Vodorov.přem. do 10000 m syp. z horn. tř.1 až 4	m3	88,33	230,00	20 315,44		88,33	20 315,44	
17	162701109	Přípl.k vod.přím.syp. tř.1 až 4 ZKD 1km - 10km	m3	883,28	11,00	9 716,08		883,28	9 716,08	
18	171201211	Popl.za uložení stav.odpadu zemina a kamenná	t	317,19	150,00	47 577,75		317,19	47 577,75	
19	174101101	Zásyp jam, rýh sypaninou se zhutněním	m3	179,43	95,00	17 046,04		179,43	17 046,04	
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození	m3	64,25	188,00	12 078,62		64,25	12 078,62	
21	58337310	šterkopisek fr. 0/4	t	131,71	280,00	36 878,24		131,71	36 878,24	
Celkem za zemní práce						353 748,75			353 748,75	



48	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	253,00	22,00	5 566,00		253,00	5 566,00
49	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	321,00	12,00	3 852,00		321,00	3 852,00
50	230R001	Montáž tvarovek na plynovodní potrubí	ks	1,00	4 200,00	4 200,00		1,00	4 200,00
51	230-R-001	Koleno 90 st. DN 63 mm	ks	1,00	373,00	373,00		1,00	373,00
52	230-R-002	Koleno 20 st. DN 63 mm	ks	1,00	1 450,00	1 450,00		1,00	1 450,00
53	230-R-005	Koleno 10 st. DN 63 mm	ks	4,00	1 450,00	5 800,00		4,00	5 800,00
54	230-R-007	navrtávací přípojkový T kus 63/32 mm	ks	10,00	3 320,00	33 200,00		10,00	33 200,00
55	230-R-010	Koleno 90 st. DN 32 mm	ks	10,00	250,00	2 500,00		10,00	2 500,00
56	230-R-011	tlakové dno DN 63 mm	ks	1,00	272,00	272,00		1,00	272,00
57	230-R-012	E redukce DN 50/63 mm	ks	1,00	1 266,00	1 266,00		1,00	1 266,00
58	230-R-014	E spojky DN 50 mm	ks	2,00	165,00	330,00		2,00	330,00
59	23R01	Montáž skříňky pro HUP , vč. Výkopu, základu a pomoc.pr.	ks	10,00	1000,00	10 000,00		10,00	10 000,00
60	23R02	Dodávka skříňky HUP	ks	10,00	4800,00	48 000,00		10,00	48 000,00
61	25R04	Vstrojení plynoměrné skříňky- D+M	ks	10,00	7500,00	75 000,00		10,00	75 000,00
75	Celkem za	Celkem za potrubí z trub plast. a skleněných				418 236,58			418 236,58

kontrolní součty

K fakturační celkem

831 822,84