

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřený mezi

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Lidečko
Sídlo:	Lidečko 467, PSČ 756 12
Zastoupená:	Ing. Vojtěch Ryza
IČO:	00304042
DIČ:	CZ00304042
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	9626851/0100
Tel:	731 163 586
e-mail:	obec@lidecko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Vojtěch Ryza
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Zbyněk Kulíšek

Zhotovitel:	Richard Kulíšek
Sídlo:	Lidečko 76, PSČ: 756 15 Lidečko
Zastoupený:	Richard Kulíšek
IČO:	76003841
DIČ:	CZ7606275897
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	219250661/0600
Tel.:	731522659
e-mail:	ekri@seznam.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Richard Kulíšek
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat:	Richard Kulíšek

1. Prohlášení smluvních stran

Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 3. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – elektroinstalace“. Rekonstrukce motorestu Čertovy skály – Lidečko, podle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Burešem (dále jen „Smlouva“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 15. bodu 15.1 Smlouvy dohodly na změně odst. 2.2. Smlouvy tak, že původní znění věty první tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Stavební práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s tím, že všechny práce budou ukončeny **nejpozději do 30. 9. 2020**, vyjma dokončení prací v pokojích motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 5. 2020.“

2. Obdobně se změnou odst. 2.2. Smlouvy se mění i harmonogram prací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Změna Smlouvy byla na straně objednatele projednána a schválena usnesením Zastupitelstva obce Lidečko č. 15-14-2020 ze dne 23. 1. 2020.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


V Lidečku dne 27. 2. 2020

V Lidečku dne 16. 3. 2020



Za objednatele:
Ing. Vojtěch Ryza





Za zhotovitele:
Richard Kulíšek

