

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. 2/19

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřený mezi

Smluvní strany

Objednatel: Obec Lidečko
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12
Zastoupená: Ing. Vojtěch Ryza
IČO: 00304042
DIČ: CZ00304042
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9626851/0100
Tel: 731 163 586
e-mail: obec@clidecko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Vojtěch Ryza

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Zbyněk Kulíšek

Zhotovitel: Vojtěch Fojtů
Sídlo: Horní Lideč 280, PSČ: 756 12 Horní Lideč
Zastoupený: Vojtěch Fojtů
IČO: 42087694
DIČ: CZ5712241997
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 106103681/0300
Tel.: 603281468
e-mail: info@vfojtu.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Vojtěch Fojtů

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Vojtěch Fojtů

1. Prohlášení smluvních stran

Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 3. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo č. 2/19, jejímž předmětem je: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – zednické práce“. Rekonstrukce motorestu Čertovy skály – Lidečko, podle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Burešem (dále jen „Smlouva“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 15. bodu 15.1 Smlouvy dohodly na změně odst. 2.2. Smlouvy tak, že původní znění věty první tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Stavební práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s tím, že všechny práce budou ukončeny **nejpozději do 30. 9. 2020**, vyjma dokončení prací v pokojích motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“


2. Obdobně se změnou odst. 2.2. Smlouvy se mění i harmonogram prací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Změna Smlouvy byla na straně objednatele projednána a schválena usnesením Zastupitelstva obce Lidečko č. 15-13-2020 ze dne 23. 1. 2020.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Lidečku dne 27. 2. 2020

V Horní Lidči dne 27. 2. 2020


Za objednatele:
Ing. Vojtěch Ryza




Za zhotovitele:
Vojtěch Fojtů

Vojtěch FOJTŮ
756 12 Horní Lideč 280
IČO: 42087694 DIČ: CZ5712241997
TEL. 603 281 468