

## DODATEK č.6

k Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2013  
na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budov Hasičské zbrojnice, Domu služeb,  
Kulturního domu a Zdravotního střediska v Loučovicích “  
(dále jen „Dodatek“)

Číslo Smlouvy objednatele:

Číslo Smlouvy zhotovitele: 2013\_Louč

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Loučovice**  
sídlo: Loučovice 51, 382 76 Loučovice  
zastoupený: starostou městyse, panem Ing. Janem Kubíkem  
IČ: 00245984  
DIČ: CZ00245984  
bank. spojení: KB, a.s.  
č. účtu: 1224-241, kód banky: 0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Sdružení FASPRO s.r.o. a Tangenta, spol. s r.o.**  
**vedoucí účastník sdružení: FASPRO s.r.o.**  
sídlo: Litvínovice 4, 370 01 České Budějovice  
jednatel: Bc. Radovan Sáček, jednatel společnosti  
IČ: 260 99 527  
DIČ: CZ26099527  
bank. spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice  
č. účtu: 200153116, kód banky: 0300  
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 13925

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava Smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2013 (dále jen „Smlouva“), spočívající v úpravě předmětu díla v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi (vícepráce) a méněpracemi, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a s tím související úprava ceny díla.

### II.



## Předmět díla

Předmětem změny díla jsou tyto práce:

### Vícepráce:

- Vyrovnání nerovností stávající montované konstrukce pod zateplovací systém do lišt
- Odstranění nesoudržných ploch fasády a vyrovnání povrchu pod zateplovací systém
- Odsekání a vyrovnání nerovností na stávajících základových konstrukcích
- Propojení střešních částí hromosvodu
- Zakrytí stávajících fasádních sloupků hliníkovými krycími lištami
- Provedení podpurné konstrukce pro osazení vnitřních parapetů, příplatek za nerovnost montované konstrukce při začištění vnitřního ostění
- Odstranění tapet, provedení přestěrkování a přeštukování stěn v knihovně
- Osazení nových venkovních svítidel
- Chybná výměra začišťování výplní otvorů v montované části objektu

### Méněpráce:

- Nprovedení snížení parapetu
- Chybná výměra zednického začištění vnitřního ostění
- Chybná výměra nopové fólie
- Nprovedení zateplení pozednice a půdní nadezdívky minerální izolací tl.60mm
- Chybný počet keramických klozetů
- Chybná výměra začišťování výplní otvorů v montované části objektu

Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány ve změnových listech č.4 a č.5, které jsou podkladem pro tento dodatek k smlouvě o dílo.

## III. Cena díla

1. Změnou v předmětu díla nedochází k navýšení ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2013. Dle podmínek smlouvy o dílo je financování dodatečných stavebních prací hrazeno z rozpočtové rezervy, která je započtena do celkové ceny díla dle smlouvy o dílo.

**Rozpočtová rezerva:** 1 176554,02 Kč

Celkový objem méněprací bez DPH: 385 370,35,- Kč

Celkový objem víceprací bez DPH: 308 233,00,- Kč

**Rozdíl prací (vícepráce/méněpráce) celkem:** -77 137,35,- Kč

2. Výše uvedené změny jsou uvedeny v aktualizovaném Soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

#### Přílohy:

Aktualizovaný Soupis prací, Změnový list č.4,5

V Loučovicích, dne 24. 11. 2014

V Českých Budějovicích, dne 24. 11. 2014

#### Objednatel:




Ing. Jan Kubík – starosta obce

**OBEC Loučovice**  
Loučovice 51  
PSČ 382 76  
IČO 00 245 984  
DIČ CZ 00 245 984

-4-

#### Zhotovitel:



Bc. Radovan Sáček – jednatel společnosti

**FASPRO s.r.o.**  
Litvínovice 4  
370 01 České Budějovice  
Tel.: 389 771 685, Fax: 389 771 680  
IČ: 260 99 527, DIČ: CZ26099527