

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci:

ZATEPLENÍ VÍCEÚČELOVÉ VEŘEJNÉ BUDOVY V HORNÍ MALÉ ÚPĚ,
uzavřené dne 25.8.2013.

Smluvní strany:

1. **Obec Malá Úpa**, se sídlem: Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, PSČ 542 27
IČO 00656119/ DIČ CZ00656119
zastoupena: Jan Patzelt, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Trutnov, č. účtu 1303685339/0800
(dále jen „**Objednatel**„)

a

2. **PSP-GDS s.r.o.** se sídlem: Poděbradská 88/55, Praha 9, PSČ 198 00
IČO/DIČ: 25686011 / CZ25676011
Statutární zástupce: Ing. Miloš Sluše- jednatel, Ing. Aleš Novák - jednatel.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pob. Praha 10, č. účtu: 51-1525900217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61099
(dále jen „**Zhotovitel**„)

se na základě **Změnového listu č. 1**, který byl schválen Zastupitelstvem obce Malá Úpa dne 29.11.2013 usnesením č. 462/27/13, dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.8.2013:


1. V článku **V. Doba plnění díla** se mění termín dokončení díla : do 30.6.2014
2. V článku **VI. Cena za dílo**:
 - v odst.1 se mění cena díla: 2 263 484,19 Kč bez DPH.
 - v odst.2 se mění: Daň ve výši: 475 331,68 Kč odvede příslušnému FÚ. Pro Objednatele je celková cena díla: 2 738 815,87 Kč
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na akci: ZATEPLENÍ VÍCEÚČELOVÉ VEŘEJNÉ BUDOVY V HORNÍ MALÉ ÚPĚ, uzavřené dne 25.8.2013, zůstávají beze změny.
4. Ustanovení společná:
 - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a vstupuje v platnost okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.
 - Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz závaznosti a souhlasu ho podepisují.

Přílohy: *Soupis dodatečných prací.*

V Malé Úpě dne: 29. 11. 2013

V Praze dne: 29. 11. 2013

Objednatel:
Obec Malá Úpa
Jan Patzelt, starosta



Zhotovitel: Ing. Miloš Sluše.