

„Stavební úpravy objektu bývalé pekárny Medlov, č.p. st. 273 a st. 281“

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Název stavby: **Stavební úpravy objektu bývalé pekárny Medlov, č.p. st. 273  
a st. 281**

/dále jen „Dodatek“/

Uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

##### **Obec Medlov**

zastoupená panem Ing. Jan Zahradníček, starosta obce  
sídlem Medlov 300  
783 91 Uničov  
IČ: 00575666  
DIČ: CZ00575666

/dále jen „Objednatel“/

#### **Zhotovitel:**

##### **PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**

zastoupená panem Ing. Leošem Ptáčkem, Michal Peterka, MBA -jednatelé  
sídlem Podvalí 629  
752 01 Kojetín I.- Město  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 24882  
IČ: 258 96 873  
DIČ: CZ25896873  
bank. spojení: Česká spořitelna Kojetín  
číslo účtu: 2544562/0800  
tel. 581 761 095  
fax: 581 761 095  
www.ptacekps.cz

/dále jen „Zhotovitel“/

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo,

## Článek IV. Cena

se upravuje následovně:

**Plnění předmětu díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

**K ceně nebude „Zhotovitelem“ připočítána DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. DPH odvede „Objednatel“.**

Nově rozdělený rozsah díla dle Dodatku č.1

položka	cena bez DPH
základ pro 21%	17 094 784,61
základ pro 15%	8 744 803,72
<b>celkem</b>	<b>25 839 588,33</b>

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

V Medlově dne: 31.5.2021

V Kojetíně dne: 26.5.2021



.....  
za objednatele

**PTÁČEK** -22-  
pozemní stavby s.r.o.  
Podvábí 629, 752 01 Kojetín - Město  
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

.....  
za zhotovitele