

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

**III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je **30.09.2017**.

(Důvod: ČTÚ vydal usnesení o prodloužení zákonné lhůty ve věci udělení individuálního oprávnění do 28.7.2017.)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD E620/3/2016 zůstávají beze změn.

V Mikulovicích dne 8. června 2017



Za objednatele


empemont s.r.o. ●)))
Železničního vojská 1472
757 01 Valtářské Meziříčí
IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Za zhotovitele

**OBEC
MIKULOVICE**
PSČ 790 84 Hlavní 5
tel.: 584 429 100, fax: 584 429 195
IČO: 00303003 ②