

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SOD/4/2017 ze dne 30.3.2017

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Jednající:

(dále jen „Objednatel“)

Obec Novosedly

Novosedly 1, 691 82 Novosedly

00283444

CZ00283444

MONETA Money Bank, a.s.

20225514/0600

519 521 331

starosta@novosedly.eu

Bc. Adamem Hrůzou, Dis., starostou obce

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Jednající:

(dále jen „Zhotovitel“)

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

48529303

CZ48529303

ČSOB a.s., Brno

372571103/0300

543 420 553, 543 420 550

msu@msu.cz

Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti - prokuristou

Tel.: 733 771 083, e-mail: pala@msu.cz

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě změn v provedení prací a dodávek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se doplňuje, ruší nebo mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.8.2017, a to následovně:

II. Cena za dílo

1. Ve smyslu Čl. II., odstavce 1.1. uzavřené smlouvy o dílo se tímto mění cena za dílo, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseném smluvními stranami v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

Název položky	Cena v Kč
Původní cena díla dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH	1 655 081,00 Kč
Vícepráce	177 284,17 Kč
Méněpráce	-33 230,74 Kč
Cena celkem bez DPH	1 799 134,43 Kč

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

III. Termín provedení díla

Článek V. Termíny provedení díla, předání a převzetí díla, odstavec 5.2. se nahrazuje novým zněním (kurzíva):

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- *Zahájení díla:* 01.07.2017
- *Dokončení díla:* 31.10.2017

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Za objednatele

V Novosedlech dne 15.9.2017




Bc. Adam Hrůza, Dis.
starosta
Obec Novosedly

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav


-2-

Za zhotovitele

V Brně dne 14.9.2017



Ing. Marian Pala
Ředitel společnosti – prokurista
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1705_dod.č.: ZŠ Novosedly - dodatek SoD č.2

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO: 48529303

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice

DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 963,97
PSV			72 479,46
MON			65 610,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 053,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 053,43 CZK
Základní DPH	21 %	30 251,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,43 CZK

Cena celkem s DPH

174 304,00 CZK

v

BRNE

dne

14.9.2017



Za zhotovitele



Za objednatele



Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav

-2-

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Dodatek SoD č. 2 - ZŠ Novosedly	0	144 053	30 251	174 305	100
1	Dodatek SoD č. 2 - ZŠ Novosedly - méně	0	-33 231	-6 978	-40 209	-23
2	Dodatek SoD č. 2 - ZŠ Novosedly - více	0	177 284	37 230	214 514	123
Celkem za stavbu		0	144 053	30 251	174 305	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 792,67	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 828,70	-3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-26 993,20	-19
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-2 408,84	-2
799	Ostatní	PSV			101 881,50	71
M21	Elektromontáže	MON			65 610,00	46
Cena celkem					144 053,43	100