

Dodatek č. 1**ke****Smlouvě o dílo č.: 841/PCLE/053/2017/N17033957**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel:** Obec Nýdek

se sídlem: Nýdek 251, 739 96

zastoupený: Mgr. Jan Konečný, starosta obce

IČ: 00492868

DIČ: CZ00492868

Bankovní spojení: KB Třinec, č.ú.: 23820781/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jan Konečný, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jan Konečný, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00,

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, Oblast Sever, Polanecká 827, 732 08 Ostrava-Svinov

zastoupený: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Tomášem Hrbáčkem, contract management

Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Tomáš Hrbáček, contract management

Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná

p. Radek Plecák – stavbyvedoucí (tel.: 602 537 418)

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že dne 28.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele
841/PCLE/053/2017/N17033957 (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a
doplňcích této smlouvy:

Změna v článku 3.1 – TERMÍNY REALIZACE DÍLA

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje
provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 15.6.2017

Původní Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a
předání objednateli: do 15.8.2017

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1do 31.10.2017

Změna v článku 4.1 – CENA DÍLA

4.1 Původní cena díla, dle SOD bez DPH..... **1 519 500,00 Kč**
Vícepráce, dle dodatku č.1 44 197,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č.11 563 697,00 Kč
DPH 21% 328 376,37 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 892 073,37 Kč

slovy:(jedenmilionsmsetdevadesátdvatisícsedmdesáttřikorun českých třicetsedm haléřů)

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem,
zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Příloha č.1 - rozpočet

Smlouvu přezkoumal:

V Nýdku dne 9.11.2017
Objednatel:



Mgr. Jan Konečný
starosta obce




Smlouvu přezkoumal:

Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná

V Ostravě dne 13.11.2017
Zhotovitel:


Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava


Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(51)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-PCLE - Opravy MK v obci Nýdek

OBJEKT: 1			Opravy MK v obci Nýdek			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
07.		Nýdek - MK garáže + bytovky				
07.02.		VCP				
07.02.1.		Osazení žlabu betonového do lože z bet. (MK - garáže + bytovky)	m	23,00	315,00	7.245,00
07.02.2.		Žlab betonový 330/300 (MK - garáže + bytovky)	kus	69,00	46,00	3.174,00
07.02.3.		Drenáž PVC DN 100 vč. Hloubení rýh lože a obsypu (MK - garáže + bytovky)	m	42,00	275,00	11.550,00
07.02.4.		Šachtice Wawin DN 315 vč. Poklopu A15 (MK - garáže + bytovky)	kus	1,00	15.750,00	15.750,00
07.02.5.		Výšková úprava armatur (MK - garáže + bytovky)	kus	4,00	532,00	2.128,00
07.02.6.	113109130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vystuženého tl 200 mm (MK - garáže + bytovky)	m2	5,00	210,00	1.050,00
07.02.7.		Oprava obrub betonových (MK - garáže + bytovky)	kpl	1,00	2.750,00	2.750,00
07.02.8.		Řezání betonového podkladu (MK - garáže + bytovky)	m	5,00	110,00	550,00
07.02.	Celkem	VCP				44.197,00
07.	Celkem	Nýdek - MK garáže + bytovky				44.197,00

Celkem rozpočet	44.197,00 CZK
Částka DPH 21%	9.281,37 CZK
Celkem včetně DPH 21%	53.478,37 CZK

V KARVINĚ
Misto

31.10.2017
Datum

[Podpis]
podpis

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(17)