

DODATEK číslo 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.8.2017 na provedení díla „Obec Obrnice – oprava komunikace sídliště“ dle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012., občanský zákoník.

Oddíl I. Smluvní strany

Obec Obrnice

Sídlem: Mírová 70, 435 21 Obrnice
 zastoupena: Drahomíra Miklošová, starostka
 IČ: 00266116
 DIČ: neplátce DPH
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Most
 č. ú.: 352 4491/0100
 kontaktní osoba: Ing.Milan Pondělíček, tel. 602596212,e-m:pondelicek@ouobrnice.cz
jako objednatel na straně jedné a

a

HERKUL a.s.

Sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
 Zastoupen: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
 Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
 IČ: 25004638
 DIČ: CZ25004638
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 č. ú.: 4629682/0800
 kontaktní osoba: Naděžda Valdauf Vančurová, tel. 724723660, e-m:vancurova@herkul.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 vztahující se k neprováděným pracem (méněpráce), kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 14.8.2017 mění a doplňuje následovně :

Oddíl II.

II.1 Článek č. 5.1. Cena díla se mění následovně:

Původně stanovená cena díla bez DPH:	1 945 663,34 Kč
DPH 21 %	408 589,30 Kč
Cena vč. DPH:	2 354 252,64 Kč

Vzniklé méněpráce

Cena bez DPH:	- 97 690,70 Kč
DPH 21 %	- 20 515,05 Kč
Cena vč. DPH:	- 118 205,75 Kč

Nově stanovená cena díla bez DPH:	1 847 972,64 Kč
DPH 21 %	388 074,25 Kč
Cena vč. DPH:	2 236 046,89 Kč

Oddíl III.

III.1 Tento dodatek č.1 má 2 strany a je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení tohoto dodatku.



III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.3 S uzavřením tohoto dodatku č.1 vyslovila souhlas Rada obce Obrnice dne 27.10.2017, US č. 14/7/2017.

III.4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Oddíl IV.

Podpisy smluvních stran:

Za objednatele	Drahuše Miklošová starostka obce Obec Obrnice	Datum: 27.10.2017 Razítko  OBEC OBRNICE Mírová 70 435 21 Obrnice IČ: 00266116 Podpis: 
Za zhotovitele	Ing. Radovan Dušek předseda představenstva Ing. Radek Braum místopředseda představenstva	Datum: 27.10.2017 Podpis:  Podpis:  Razítko  HERKUL "DOPRAVNÍ STAVBY" "POZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ" "ASFALTOVÉ SMĚSI" HERKUL s.r.o. IČ: 230 04 638 DIČ: CZ23004638 www.herkul.cz Sídlo: Obrnice 238, 435 21 Obrnice

Příloha: Zjišťovací protokol, soupis provedených prací

Zjišťovací protokol

o provedených stavebních pracích

Sledované období: 10/2017

počet příloh:

Zhotovitel: HERKUL a.s.
 IČO: 25004638
 Název a sídlo: Obrnice 228, 435 21 - OBRNICE

Objednatel: Obec Obrnice
 IČO: IČO: 00266116, DIČ: CZ00266116
 Název a sídlo: Mírová 70, 435 21 - OBRNICE
 Smlouva o dílo č.: 170507013

Stavba
 Název stavby: Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště
 Název faktur. celku:
 Místo stavby:
 Evidenční číslo: 170507013

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
001 - stavební část	1 945 663,34	0,00	1 945 663,34	1 945 663,34	0,00
1 - Dodatek č.1	-97 690,70	0,00	-97 690,70	-97 690,70	0,00
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	1 847 972,64	0,00	1 847 972,64	1 847 972,64	0,00
Základ pro DPH základní (21,000 %)	388 074,25	0,00	388 074,25	388 074,25	0,00
DPH 21,000 %	1 847 972,64	0,00	1 847 972,64	1 847 972,64	0,00
Celkem základ pro DPH	388 074,25	0,00	388 074,25	388 074,25	0,00
DPH	2 236 046,89	0,00	2 236 046,89	2 236 046,89	0,00
Celkem s DPH					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.



OBEC OBRNICE
 Mírová 70
 435 21 Obrnice
 IČ: 00266116

ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Jméno: František Folejtar Datum: 27.10.2017 Podpis:	Jméno: Datum: 27.10.2017 Podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

10/2017

Měna: CZK


Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Zboží	Jednotky	Odbýt
				Celkové množství	Předchozí období	Za období		Celkem za období
170507013 Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště								
001 stavební část								
001 stavební část								
1 HSV								
1 Zemní práce								
001	113154334	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez p	M2	2 538,000	0,000	2 538,000	0,000	147 204,00
002	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	50,000	0,000	50,000	0,000	2 450,00
003	132301101	Hlubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4	M3	12,500	0,000	12,500	0,000	15 737,50
004	132301109	Připínavky k lepicím k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4	M3	6,250	0,000	6,250	0,000	1 537,50
005	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	12,500	0,000	12,500	0,000	937,50
006	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	M2	25,000	0,000	25,000	0,000	450,00
007	181411123	Založení lučního trávníku výševeř plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:	M2	50,000	0,000	50,000	0,000	600,00
008	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,750	0,000	0,750	0,000	63,75
5 Komunikace pozemní								
009	565131111	Vyrovňování povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem AC	M2	255,760	0,000	255,760	0,000	57 546,00
010	573211111	Postřik živých spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	4 640,000	0,000	4 640,000	0,000	53 824,00
011	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š přes 3 m	M2	2 320,000	0,000	2 320,000	0,000	522 000,00
012	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní AC-16 (ABH) tl. 60 mm š přes 3 m z nemk	M2	2 320,000	0,000	2 320,000	0,000	638 000,00
8 Trubní vedení								
013	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mří	KUS	5,000	0,000	5,000	0,000	7 750,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
014	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry so	M	540,000	0,000	540,000	0,000	3 510,00
015	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	M	730,000	0,000	730,000	0,000	8 760,00
016	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	1 270,000	0,000	1 270,000	0,000	8 255,00
017	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z bet	M	50,000	0,000	50,000	0,000	12 400,00
018	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z bet	M3	4,000	0,000	4,000	0,000	10 000,00
019	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl do 100 mm	M	548,000	0,000	548,000	0,000	33 976,00
020	931627111	Úprava dilatační spáry izolační závlakov asfaltem	M	548,000	0,000	548,000	0,000	30 140,00
021	938909311	Čištění vozovek meteními stroje podkladu nebo krytu betonového nel	M2	2 320,000	0,000	2 320,000	0,000	12 760,00
022	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	50,000	0,000	50,000	0,000	1 250,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

10/2017

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Zbývá	Jednotkový	Odbýt
				Celkové množství	Přechodná období			
997 Přesun suť								
023	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 kr	t	706,378	0,000	706,378	202,00	142 688,36
024	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře:	t	7 063,780	0,000	7 063,780	8,50	60 042,13
025	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládka)	t	706,378	0,000	706,378	100,00	70 637,80
998 Přesun hmot								
026	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitický	t	57,160	0,000	57,160	55,00	3 143,80
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
027	012002000	Geodetické práce	kmpl	1,000	0,000	1,000	35 000,00	35 000,00
VRN3 Zařízení stavenišť								
028	034403000	Dopravní značení na stavenišť	kmpl	1,000	0,000	1,000	65 000,00	65 000,00
1 Dodatek č.1								
004	113154334	Frézování živého kytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez p	M2	-218,000	0,000	-218,000	58,00	-12 644,00
005	113202111	Vyřtání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	-30,000	0,000	-30,000	49,00	-1 470,00
019	916241113	Osazení obrubníků kamenného ležatého s boční opěrou do lože z bet	M	-30,000	0,000	-30,000	248,00	-7 440,00
020	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betor	M3	-2,000	0,000	-2,000	2 500,00	-5 000,00
021	919735112	Řezání stávajícího živého kytu hl do 100 mm	M	-417,000	0,000	-417,000	62,00	-25 854,00
022	991627111	Úprava dlažební spáry izolační závlivkou asfaltm	M	-417,000	0,000	-417,000	55,00	-22 935,00
024	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	-30,000	0,000	-30,000	25,00	-750,00
025	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 kr	t	-55,808	0,000	-55,808	202,00	-11 273,22
026	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře:	t	-558,080	0,000	-558,080	8,50	-4 743,68
027	997221845	Poplatek za uložení odpadu z esfaltových povrchů na skládce (skládka)	t	-55,808	0,000	-55,808	100,00	-5 580,80
Celkem							1 847 972,64	



DODAVATEL

ODBERATEL

Datum: 27.10.2017

Jméno: František Folejlar

Podpis:

Datum: 27.10.2017

Jméno:

Podpis

OF 407, 2/2

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obec Obrnice - oprava komunikací sídliště

JKSO:

Místo: Obrnice

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel: Obec Obrnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-97 690,70
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	-97 690,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-97 690,70	-20 515,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-118 205,75
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Obec Obrnice - oprava komunikací sídliště

Místo: Obrnice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-97 690,70	-118 205,75
	Obec Obrnice-oprava komunikací sídliště	-97 690,70	-118 205,75
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu	-97 690,70	-118 205,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Obrnice - oprava komunikací

Objekt: Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-97 690,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-97 690,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-97 690,70	-20 515,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-118 205,75
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Obrnice - oprava komunikací

Objekt: Obec Obrnice - oprava komunikací sídliště

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-97 690,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-97 690,70
1 - Zemní práce	-14 114,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-61 979,00
997 - Přesun sutě	-21 597,70
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	-97 690,70

ROZPOČET

uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole !!

Stavba:

Obec Obrnice - oprava komunikací

Objekt:

Obec Obrnice - oprava komunikací sídliště

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-97 690,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-97 690,70

1 - Zemní práce

-14 114,00

1	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-218,000	58,00	-12 644,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-30,000	49,00	-1 470,00
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 částečně ruční výkop	m3	0,000	1 259,00	0,00
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	246,00	0,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	75,00	0,00
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	0,000	18,00	0,00
7	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	0,000	12,00	0,00
8	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,000	85,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

29	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	0,000	225,00	0,00
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	11,60	0,00
10	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	0,000	225,00	0,00
11	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	275,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

12	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	1 550,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-61 979,00

14	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	0,000	6,50	0,00
15	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	0,000	12,00	0,00
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,000	6,50	0,00
17	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-30,000	248,00	-7 440,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,000	2 500,00	-5 000,00
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-417,000	62,00	-25 854,00
20	K	931627111	Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem	m	-417,000	55,00	-22 935,00
21	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,000	5,50	0,00
22	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-30,000	25,00	-750,00

997 - Přesun sutě

-21 597,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-55,808	202,00	-11 273,22
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-558,080	8,50	-4 743,68
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-55,808	100,00	-5 580,80

998 - Přesun hmot 0,00

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	55,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

27	K	012002000	Geodetické práce	kmpl	0,000	35 000,00	0,00
----	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

28	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kmpl	0,000	65 000,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------	------	-------	-----------	------