



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

14085

SMLOUVA O DÍLO

Obec Ostopovice

se sídlem **U kaple 260/5, 664 49 Ostopovice**
zastoupený **MgA. Janem Symonem, starostou obce**
IČ **00282294**
DIČ **CZ00282294**
Bankovní spojení **Komerční banka a.s.**
číslo účtu 9224 641/0100

na straně jedné jako „Objednatel“

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem: **Pražákova 1000/60, 619 00 Brno**
IČ: **25342100**
DIČ: **CZ25342100**
bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
číslo účtu: **1014035372/5500**
zastoupen: **Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 27069
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu „Obec Ostopovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace“ podle:

- **projektové dokumentace** s názvem „Obec Ostopovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace“, zpracované projektantem Ing. Jaromírem Rakušanem projektová kancelář vodohospodářských staveb se sídlem Pechova 3, 615 00 Brno pod zakázkovým číslem 0313 v 05/2013. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jen jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy označený rovněž jen jako ROZPOČET);
- **pravomocného rozhodnutí o umístění stavby**, vydaného Obecním úřadem Střelice, stavebním úřadem dne 20.1.2014 pod číslem jednacím 0286/2014-SU, které nabylo právní moci dnem 21.3.2014 (dále pro účely této smlouvy označeného rovněž jen jako POVOLENÍ);
- **stavebního povolení stavby**, vydaného Městským úřadem Šlapanice, odborem životního prostředí dne 16.6.2014 pod číslem jednacím OŽP-ČJ/25401-14/SKR (dále pro účely této smlouvy označeného rovněž jen jako POVOLENÍ).

Dílo je specifikováno **PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:**

- Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči ve formátu pdf.).



- Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
 - Zpracování geodetického zaměření realizovaného díla odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru evidence nemovitostí a jeho předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči ve formátu pdf.)
 - Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v položkovém výkazu výměr ostatních nákladů stavby.
- 1.1.2.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavci 1.1.1. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:
- PROJEKTU;
 - ROZPOČTU;
 - podmínek POVOLENÍ;
 - nabídky Zhotovitele ze dne 23.7.2014, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)
 - zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

- 1.1.3.** PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo I.
- 1.1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU
- 1.1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - POVOLENÍ;
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1.** Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 - pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;



- pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

- 1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDI písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
- 1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
 - 1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - 1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.4. této smlouvy.
- 1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
 - 1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat
 - seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
 - 1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.
 - 1.4.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla

nejpozději do 5ti kalendářních dnů po dni uzavření této smlouvy;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději do 25 kalendářních dnů od uzavření smlouvy



2.1.3. řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do 26 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku

2.1.5. řádné a úplné vyklizení poslední části staveniště a ukončení plnění díla

nejpozději do 40ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě Ostopovice, okres Brno-venkov, kód NUTS CZ0643583596, kód ZUJ 583596.

Článek IV. Cena

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

998.223,71 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 998.223,71 Kč činí částku

209.626,98 Kč

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě % ze základu ,- Kč činí částku

..... ,- Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1.207.850,69 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěšedmtisícosmsetpadesátkorun českých a šedesátděvet haléřů Kč)

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a



předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, náklady na pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech :

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky

V.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDI přijímá své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;



- zbývajcí (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;
- zbývajcí (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatel uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDI provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatel. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné,



neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDI v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 3 dnů od účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na



pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou účtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat :
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI, Objednatel nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.



Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v přičinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
- 8.4.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
- 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.



8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatel. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan, paní Roman Škorpík ve funkci 1.stavbyvedoucího

pan, paní Radovan Losa ve funkci 2.stavbyvedoucího

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatel přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování případně nařídí jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Úctované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDI) tyto osoby:

pan Ing. Petr Pokorný, tel.:603 413 590, e-mail: pokorny@imperastyl.cz

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan Ing. Jaroslav Rakušan, tel.:603 903 983, e-mail: Ja.Rakusan@seznam.cz

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

pan Ing. Michal Babík, tel.: 777 587 334, e-mail: babik@babik.cz

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená

9.4. Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo



kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.8.1.** TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDI povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.8.2.** TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDI bude dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6.** TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, přijdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDI provede Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a



touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

- 9.8.11.** TDI bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovému třetímu osobám jako celek.
- 10.8. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu..
- 10.9.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 15.10. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.



- 10.14.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 5.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;



- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 15.4. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny smluvními sankcemi.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.



- 14.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.9.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.10.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

13.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: info@premyslvesely.cz

mobilní telefon: 728 818 782

telefon: 543 428 411

fax: 543 428 457

datová schránka: x9gvktu

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

13.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.12.3. Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavce 14.4. této smlouvy.

13.12.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit



práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.12.5. Nezhodí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy.

13.12.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.12.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy.

14.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.14. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

13.15. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z jeho závazků v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami ve zbývajících odstavcích článku II této smlouvy (s výjimkou odstavců uvedených v odstavci 14.1. a 14.3.) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou a to za každý zjištěný případ porušení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště sjednaném v odstavci 2.1.5. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XIII. této smlouvy.



- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.5.** Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 15.2. této smlouvy) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
- 14.6.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.10. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnost předložit Objednateli seznam subdodavatelů podle odstavce 10.16. této smlouvy, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 14.9.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 14.10.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.
- 14.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.12.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a ve smyslu ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se



poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá ze smyslu ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění

- 17.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 17.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 18.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 18.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 18.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
- 18.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 18.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 18.10.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.



Článek XIX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

19.1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 15. zasedání rady obce Ostopovice, konaném dne 3. září 2014

V Ostopovicích dne10.10..... 2014

V Brně dne10.10..... 2014


.....

za Objednatele

MgA. Jan SYMON

starosta obce Ostopovice



PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-2-

za Zhotovitele

Přemysl Veselý

jednatel společnosti



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uloženého jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

POVOLENÍ

uložená jako samostatné části této smlouvy



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce



Obec Ostropovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace

Položkový výkaz výměr ostatních nákladů stavby

STAVBA:	Obec Ostropovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace
OBJEKT:	SO 01 - SO 04
ROZPOČET:	Ostatní rozpočtové náklady stavby

pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství MJ	jednotková cena v Kč bez DPH/MJ	cena v Kč bez DPH celkem
1	ORN2	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	25 000,000	25 000,00
2	ORN3	Geodetické zaměření stavby Náklady na zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf	soubor	1,000	35 000,000	35 000,00
3	ORN4	BOZP Náklady na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.	soubor	1,000	5 000,000	5 000,00
4	ORN5	Dokumentace stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených objektů Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby	soubor	1,000	8 000,000	8 000,00
5	ORN6	Fotodokumentace postupu provádění stavby Náklady spojené s pořizováním průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči	soubor	1,000	5 000,000	5 000,00
6	ORN7	Výkon funkce odpovědného geodety po celou dobu realizace stavby	soubor	1,000	15 800,000	15 800,00
7	ORN8	Ověření a vytýčení Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení před zahájením prací	soubor	1,000	8 500,000	8 500,00
8	ORN9	Zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Náklady spojené s prováděním veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	15 000,000	15 000,00
9	ORN11	Komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení Náklady spojené s provedením komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, ze kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	10 000,000	10 000,00
10	ORN12	Vypracování manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby Náklady na vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM) v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	15 000,000	15 000,00
11	ORN14	Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Náklady spojené s kompletním a úplným vyčištěním stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžitě užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).	soubor	1,000	18 000,000	18 000,00
12	ORN15	Zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky uživatele Náklady spojené se zaškolením osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	3 000,000	3 000,00
13	ORN16	Ostatní práce a dodávky Náklady na veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, náklady na autorská práva, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění	soubor	1,000	40 000,000	40 000,00
14	ORN18	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek		1,000	8 000,000	8 000,00
Ostatní rozpočtové náklady stavby bez DPH celkem					211 300,00	
DPH se sazbou 21 %						44373
Ostatní rozpočtové náklady stavby včetně DPH celkem						255 673,00

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 69, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

-2-

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovod-ponížený o realizovanou d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JR41	Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanaliza	Náklady na m.j.	0,00	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	41,00	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	288 905,80		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	32 375,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	321 280,80		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	321 280,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	321 280,80	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,00 %		321 280,80
DPH		21,00 %		67 469,00
Základ pro DPH		0,00 %		0,00
DPH		0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				388 750,00

Poznámka :

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanalizace	Rozpočet :	1
Objekt :	SO01 Vodovod	Vodovod-ponížený o realizovanou část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	97 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	3 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	9 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	149 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	23 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	32 375,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	288 905,80	0,00	0,00	32 375,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanál	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Vodovod	Vodovod-ponížený o realizovanou část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komunikaci	m2	2,88	40,00	115,20
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	7,36	40,00	294,40
3	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	8,47	50,00	423,50
4	113107143R00	Odstranění krytu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	8,47	85,00	719,95
5	115101201R00	Čerpání vody ve výkopu pro potrubí cca 40m od místa napojení v ul. Lipové po dobu výstavby	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	2,00	180,00	360,00
7	119001412R00	Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 mm křížení kanalizace	m	2,00	250,00	500,00
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů křížení	m	2,00	150,00	300,00
9	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	104,63	140,00	14 648,76
10	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	356,22	40,00	14 248,72
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	356,22	10,00	3 562,18
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	104,63	15,00	1 569,48
13	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	68,56	150,00	10 283,85
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	68,56	55,00	3 770,80
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	68,56	12,00	822,72
16	171201211U00	Skládkovná zemina	t	123,41	135,00	16 660,08
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	69,59	75,00	5 218,88
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	30,54	340,00	10 382,58
19	58337213	Štěrkopisec frakce 0-32 Z-zásyp náhradní materiál	m3	18,94	450,00	8 521,65
Celkem za 1 Zemní práce						97 402,75
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku frakce 0 - 63 mm	m3	8,12	450,00	3 655,80
21	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč. bednění	m3	0,04	5 625,00	225,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 880,80
Díl: 5		Komunikace				
22	564201400U00	Podklad komunikací štěrku frakce 0-20 mm	m2	10,24	90,00	921,60
23	569231111R00	Zpevnění štěrku frakce/kamen. těžené tl. 10 cm	m2	107,91	50,00	5 395,50
24	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm použijí se stáv. kostky-obnova	m2	7,36	380,00	2 796,80
25	596211110U00	Klad zámek tl. 80 skA - 50m2 chodník obnova použijí se stáv. dlaždice	m2	2,88	185,00	532,80
Celkem za 5 Komunikace						9 646,70
Díl: 8		Trubní vedení				
26	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1,00	220,00	220,00
27	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	8,00	352,00	2 816,00
28	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	2,00	495,00	990,00
29	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,00	13,20	79,20
30	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	19,00	19,80	376,20
31	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	68,00	73,70	5 011,60
32	877251121U00	MTZ eltv. výkop tr. PE sv. DN 110	kus	13,00	203,50	2 645,50
33	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	2,00	274,50	549,00
34	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	385,00	385,00
35	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	660,00	660,00
36	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00	495,00	1 485,00
37	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100-napojení na vodovod přípojek	kus	2,00	693,00	1 386,00
38	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	25,00	20,30	507,50
39	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	25,00	11,10	277,50
40	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	68,00	27,20	1 849,60
41	892273121U00	Dezinfekce vodov. potr. DN do 125	m	68,00	64,80	4 406,40
42	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,00	247,50	495,00
43	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	247,50	990,00
44	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	297,00	297,00
45	899712111R00	Orientační tabulky na zděvu	kus	4,00	420,00	1 680,00
46	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00	950,00	950,00
47	286-01	Koleno 15° elektrosvařovací d 110 mm+montáž	kus	1,00	623,15	623,15
48	286-02	Koleno 30° elektrosvařovací d 110 mm+montáž	kus	1,00	623,15	623,15
49	8-01	Odříznutí stáv. lit. potrubí DN125+vyčištění 18,50m	kompl	1,00	20 000,00	20 000,00
50	41 678,00	Demontáž stáv. hydrantu dn 80+šoupátka DN80 vč. poklopů, kolena	kompl	1,00	1 650,00	1 650,00
51	8-03	Výřezání stáv. lit. potrubí DN 125 pro napojení nové hydrantu-2x řez DL DEM POT 1,15Mvč. likvidace	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
52	8-04	D+M Výstražná folie	m	93,00	8,00	744,00

DISA - tabulky pro vodárenské značení
 Pipelife Czech s.r.o. - elektrotvarovka systému Robust Superpipe
 Pipelife Czech s.r.o. - elektrotvarovka systému Robust Superpipe

ELVO - výstražná krycí folie

Slepý rozpočet

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanál	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Vodovod	Vodovod-ponížený o realizovanou část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
53	8-05	Signalizační vodič	m	93,00	25,00	2 325,00	ELVO - drát CY 4-6mm2
54	28613780	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	6,00	20,90	125,40	Pipelife Czech s.r.o. - tlakové PE potrubí systému Robust Superpipe
55	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	19,68	94,60	1 861,26	Pipelife Czech s.r.o. - tlakové PE potrubí systému Robust Superpipe
56	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16	m	69,41	271,70	18 858,70	Pipelife Czech s.r.o. - tlakové PE potrubí systému Robust Superpipe
57	28653150.A	Přechodka PE ISIFLO 110 D 25	kus	1,00	2 277,00	2 277,00	Frialen /Pipelife -elektrotvarovka PE100, SDR11, redukce 110/63 +redukce 63/3 +přechod na ocel PE100, SDR11, 32/1"
58	42224907	Šoupátko vodárenské DN 80,dl stav délka	kus	1,00	3 568,40	3 568,40	JMA - EKO Plus, typ 024, PN25, dlouhé, DN80
59	42224910	Šoupátko vodárenské dl st délka DN 100	kus	3,00	4 140,40	12 421,20	JMA - EKO Plus, typ 024, PN25, dlouhé, DN100
60	42273502	Pás navrtávací DN100/1 vč kul kohoutu a koncovkou pro připojení PE	kus	2,00	2 367,20	4 734,40	JMA - HOD, typ 506, DN100
61	422736031	Hydrant podzemní ,DN 80,	kus	1,00	8 970,50	8 970,50	JMA - hydrant podzemní Supra, typ 280V, 1,25m, DN80
62	42291230	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80	kus	1,00	1 020,80	1 020,80	JMA - zemní souprava Patent Plus, typ AT, teleskop, DN80
63	42291240	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	3,00	1 082,40	3 247,20	JMA - zemní souprava Patent Plus, typ AT/BT, teleskop, DN100
64	422913303	Souprava zemní teleskopická ventilová	kus	2,00	746,90	1 493,80	JMA - zemní souprava Patent Plus, typ BT, teleskop
65	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,pro hydrant	kus	1,00	1 020,80	1 020,80	JMA - zemní souprava Patent Plus, typ AT/BT, teleskop, DN80
66	42291360	Poklop šoupátkový	kus	4,00	787,60	3 150,40	JMA - poklop šoupátkový, typ 504
67	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	2,00	370,70	741,40	JMA - poklop ventilový, typ 510
68	42291452	Poklop litinový - hydrantový	kus	1,00	1 307,90	1 307,90	JMA - poklop hydrantový, typ 522
69	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	4,00	76,45	305,80	Kamena Brno - podkladové desky pod hydrantový poklop, pod šoupátkový a pod ventilový poklop
70	552-02	Příruba HAWLE č 0400 pro potrubí z PE,DN110	kus	3,00	2 277,00	6 831,00	Hawle - příruba 0400, systém 2000, 100/110, pro PE-potrubí
71	552-03	Mechanická spojka Hrdlo - příruba R 100	kus	2,00	2 425,50	4 851,00	Hawle - příruba 7602, 100/118, pro litinové potrubí
72	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm prodlouž	kus	1,00	1 970,10	1 970,10	Hawle - koleno přírubové s patkou 5050, DN80, dlouhé
73	55255810	Příruba zaslepovací X DN 80 mm	kus	1,00	392,70	392,70	Duktus - příruba zaslepovací, typ X80EP40, DN80
74	55259731	Tvar. přír. s hrdlem EU DN100	kus	3,00	489,50	1 468,50	Duktus - tvarovka hrdlo/příruba, typ EU80ETP40, DN80
75	55259814	Přechod přír. FFR DN100/ 50	kus	2,00	1 300,20	2 600,40	Duktus - přechod, typ FFR100E50P16, DN100
76	55259943	Tvarovka přír. s přír. odb.T DN100/80mm	kus	1,00	2 261,60	2 261,60	Duktus - odbočná přírubová tvarovka, typ T100E80P16, DN100/80
77	58234184.A	Sloupek 80x75/86x1900	kus	1,00	440,00	440,00	Ferona a.s. -ocelový jakl 80x75/86 x1900
Celkem za		8 Trubní vedení				149 942,05	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
78	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,40	85,00	1 309,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 309,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
79	979054441R00	Očištění vylouč. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	2,88	40,00	115,20	
80	979071111R00	Očištění vylouč. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	7,36	40,00	294,40	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				409,60	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
81	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,51	188,11	23 798,61	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				23 798,61	
Díl: M23		Montáže potrubí					
82	230200119R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 125 do stáv lit trouby	m	18,50	1 750,00	32 375,00	
Celkem za		M23 Montáže potrubí				32 375,00	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
83	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,64	35,00	337,44	
84	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	77,12	2,00	154,25	

Slepý rozpočet

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanál	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Vodovod	Vodovod-ponížený o realizovanou část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,64	60,00	578,46
86	979098155U00	Skládkovné suť +asfalt	t	9,64	150,00	1 446,15
		Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			2 516,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1,00	Kanalizace dešťová	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Kanalizace dešťová		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JR41	Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanaliza	Náklady na m.j.		0,00
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		41,00
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	320 135,92	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	320 135,92		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	320 135,92	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	320 135,92	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,00 %				320 135,92
DPH 21,00 %				67 229,00
Základ pro DPH 0,00 %				0,00
DPH 0,00 %				0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				387 365,00

Poznámka :

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanalizace	Rozpočet : 1,00
Objekt :	SO02 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	101 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	5 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	34 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	152 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	23 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	320 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			320 135,92	0,00
Zařízení staveniště			320 135,92	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kana SO02 Kanalizace dešťová	Rozpočet: 1 Kanalizace dešťová			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.40 cm	m2	21,83	50,00	1 091,50
2	113107141R00	Odstranění krytu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,45	40,00	978,00
		km 0,00-0,0163:1,50*16,30		24,45		
3	113107142R00	Odstranění krytu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,19	40,00	847,60
		km 0,00-0,0163:1,30*16,30		21,19		
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm křížení	m	2,00	250,00	500,00
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	152,14	140,00	21 299,04
		km 0,00-0,0163:1,10*(2,03-0,50)*16,30		27,43		
		km 0,0163-0,040:1,10*3,18*23,70		82,90		
		km 0,04-0,047:1,10*3,20*7,00		24,64		
		řízšíření pro šachty:2,60*1,50*(2,07+2,33)		17,16		
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	274,91	60,00	16 494,60
		km 0,00-0,0163:2,03*16,30*2		66,18		
		km 0,0163-0,040:3,18*23,70*2		150,73		
		km 0,04-0,047:3,20*7,00*2		44,80		
		řízšíření pro šachty:1,50*(2,07+2,33)*2		13,20		
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	274,91	30,00	8 247,30
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	152,14	15,00	2 282,10
9	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	49,46	150,00	7 418,85
		VYT. KUBATURA ve vozovce km 0,00-0,0163:1,10*1,64*16,30		29,41		
		km 0,0163-0,047-lože potrubí,obsyp:1,10*0,70*30,70		23,64		
		šachty:0,70*0,70*3,14*2,33		-3,58		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,46	55,00	2 720,30
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49,46	12,00	593,52
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	89,03	135,00	12 018,78
		49,46*1,8		89,03		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	109,18	75,00	8 188,50
		výkop:152,14		152,14		
		odečte se vytl. kubatura:-1,10*0,70*47,00-0,70*0,70*3,14*(2,07+2,33)		-42,96		
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	31,02	340,00	10 546,80
		1,10*0,60*47,00		31,02		
15	181300010RAA	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	35,60	18,00	640,80
		2,00*17,80		35,60		
16	58337213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z-zásyp náhradní materiál ve vozovce	m3	16,85	450,00	7 584,30
		km 0,00-0,0163:1,10*1,64*16,30-1,10*0,70*16,30		16,85		
Celkem za 1 Zemní práce						101 451,99
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
17	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkdrtě 0 - 63 mm	m3	5,17	450,00	2 326,50
		1,10*0,10*47,00		5,17		
18	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,35	2 250,00	3 042,00
		pod šachty:2,60*2,60*0,10*2		1,35		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						5 368,50
Díl: 5	Komunikace					
19	564201300U00	Podklad komunikací štěrkopisků 15cm obnova	m2	21,83	65,00	1 418,95
20	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm obnova	m2	21,83	365,00	7 967,95
21	569231111R00	Zpevnění povrchu, štěrkerem tl.10 cm obnova	m2	13,42	50,00	671,00
		km 0,0348-0,047:1,10*12,20		13,42		
22	573111111R00	Postřik živičný infilr.+ posyp, asfalt. 0,80kg/m2 obnova	m2	21,83	19,00	414,77
23	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 obnova	m2	21,83	16,00	349,28
24	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm obnova	m2	24,45	355,00	8 679,75
25	577181126R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl.10 cm obnova	m2	21,19	690,00	14 621,10
Celkem za 5 Komunikace						34 122,80
Díl: 8	Trubní vedení					
26	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	47,00	49,50	2 326,50
27	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	47,00	49,50	2 326,50
28	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00	55,00	165,00
29	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	47,00	15,60	733,20
30	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00	700,00	700,00
31	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
32	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	6,00	330,00	1 980,00

Slepý rozpočet

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kana	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00	316,80	633,60
34	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 400	kus	4,00	4 411,00	17 644,00
35	8-01	Přepojení stávajícího od vpusť DN200+250	ks	3,00	3 640,00	10 920,00
36	8-02	Vyspravení stávající šachet ŠD3+4 SANACNÍ maltou	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
37	8-03	Zrušení propojení mezi šachtami šd4-šs1	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
38	28614529	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/1000	kus	47,71	951,50	45 391,31
		47,00*1,015		47,71		
39	28651718.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC	kus	2,00	1 196,80	2 393,60
40	28651719.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 250/45° PVC	kus	1,00	1 988,80	1 988,80
41	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,00	915,20	2 745,60
42	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	3,00	1 311,20	3 933,60
43	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	3,00	2 222,00	6 666,00
44	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	4,00	1 698,40	6 793,60
45	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00	180,40	360,80
46	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00	198,00	594,00
47	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	4,00	220,00	880,00
48	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00	7 092,80	7 092,80
49	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00	7 625,20	7 625,20
50	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	9,00	179,30	1 613,70
Celkem za 8 Trubní vedení						152 707,81
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
51	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 16,30*2	m	32,60	85,00	2 771,00
				32,60		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						2 771,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	140,15	169,21	23 713,82
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						23 713,82

Prefa Brno a.s. - poklop litinový šachtový kruhový, D40t, typ vzor Brno

Funke Gruppe - potrubí systému HS, PVC hladké, plnostěnné, SN12

Wawin-Osma - tvarovka systému KG, PVC, KGEA
Wawin-Osma - tvarovka systému KG, PVC, KGEA

Prefa Brno a.s. - skruž výšky 250mm se stupadly, typ TBS-Q1 100/25/12 PS

Prefa Brno a.s. - skruž výšky 500mm se stupadly, typ TBS-Q1 100/50/12 PS

Prefa Brno a.s. - skruž výšky 1000mm se stupadly, typ TBS-Q1 100/100/12 PS

Prefa Brno a.s. - skruž přechodová se stupadly, typ TBR-Q1 100-63/58/12 KPS

Prefa Brno a.s. - prstenec vyrovnávací výšky 80mm, typ TBW-Q1 63/8

Prefa Brno a.s. - prstenec vyrovnávací výšky 100mm, typ TBW-Q1 63/10

Prefa Brno a.s. - prstenec vyrovnávací výšky 120mm, typ TBW-Q1 63/12

Prefa Brno a.s. - dno šachetní přímé se stupadly, typ TBZ-Q1 100/80 V max 50

Prefa Brno a.s. - dno šachetní přímé se stupadly, typ TBZ-Q1 100/100 V max 60

Prefa Brno a.s. - těsnění šachtové, elastomerové, typ EMT DN1000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1,00	Kanalizace splašková	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Kanalizace splašková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JR41	Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanaliza	Náklady na m.j.	0,00	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		41,00
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	109 658,49	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	109 658,49		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	109 658,49	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	109 658,49	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,00 %		109 658,49
DPH		21,00 %		23 028,00
Základ pro DPH		0,00 %		0,00
DPH		0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				132 686,00

Poznámka :

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kanalizace	Rozpočet : 1,00
Objekt :	SO03 Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	53 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	45 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	8 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	109 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			109 658,49	0,00
Zařízení staveniště			109 658,49	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		JR41 Obec Ostopovice, ul Osvození-Vodovod, kana SO03 Kanalizace splašková	Rozpočet: 1,00 Kanalizace splašková			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 1,10*2,95*30,00	m3	97,35 97,35	140,00	13 629,00
2	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 2,95*2*30,00	m2	177,00 177,00	60,00	10 620,00
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	177,00	30,00	5 310,00
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	97,35	15,00	1 460,25
5	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m vytl kubatura-lože,potrubí,obsyp:1,10*0,65*30,00	m3	21,45 21,45	150,00	3 217,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,45	55,00	1 179,75
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	21,45	12,00	257,40
8	171201211U00	Skládkovná zemina 21,45*1,8	t	38,61 38,61	135,00	5 212,35
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:97,35 odečte se vytl kubatura:-21,45	m3	75,90 97,35 -21,45	75,00	5 692,50
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 1,10*0,55*30,00	m3	18,15 18,15	340,00	6 171,00
11	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou 2,00*16,30	m2	32,60 32,60	18,00	586,80
	Celkem za	1 Zemní práce				53 336,55
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm 1,10*0,10*30,00	m3	3,30 3,30	450,00	1 485,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 485,00
Díl: 5		Komunikace				
13	569231111R00	Zpevnění povrchu šterkem tl.10 cm obnova 1,10*13,10	m2	14,41 14,41	50,00	720,50
	Celkem za	5 Komunikace				720,50
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	30,00	49,50	1 485,00
15	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00	44,00	44,00
16	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	30,00	15,60	468,00
17	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00	700,00	700,00
18	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00	330,00	330,00
19	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00	316,80	316,80
20	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 400	kus	1,00	4 411,00	4 411,00
21	8-01	Vyspravení stáv šachet ŠS1 SANAČNÍ maltou	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
22	8-02	Napojení potrubí na st šachtu	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
23	28814526	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/1000 30,00*1,015	kus	30,45 30,45	887,70	27 030,47
24	28651671.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC	kus	1,00	521,40	521,40
25	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00	1 311,20	1 311,20
26	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	1,00	1 698,40	1 698,40
27	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	198,00	198,00
28	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	179,30	179,30
	Celkem za	8 Trubní vedení				45 993,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,13	197,51	8 122,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 122,87

Prefa Brno a.s. - poklop
litinový šachtový kruhový,
D40t, typ vzor Brno

Funke Gruppe - potrubí
systému HS, PVC hladké,
plnostěnné, SN12

Wawin-Osma - tvarovka
systému KG, PVC, KGEA
Prefa Brno a.s. - skruž výšky
500mm se stupadly, typ TBS-
Q1 100/50/12 PS
Prefa Brno a.s. - skruž
přechodová se stupadly, typ
TBR-Q1 100-63/58/12 KPS
Prefa Brno a.s. - prstenec
vyrovnávací výšky 100mm, typ
TBW-Q1 63/10
Prefa Brno a.s. - těsnění
šachtové, elastomerové, typ
EMT DN1000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1,00	Zrušení části vodovodu a kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO04	Zrušení části vodovodu a kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JR41	Obec Ostopovice, ul. Osvození-Vodovod, kanalizace		Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	41,00
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 848,50		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	35 848,50		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	35 848,50	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	35 848,50	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,00	%	35 848,50
DPH		21,00	%	7 528,00
Základ pro DPH		0,00	%	0,00
DPH		0,00	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 377,00

Poznámka :

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul. Osvození-Vodovod, kanalizace	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO04 Zrušení části vodovodu a kanalizace		Zrušení části vodovodu a kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	35 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	JR41 Obec Ostopovice, ul Osvobození-Vodovod, kana	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO04 Zrušení části vodovodu a kanalizace	Zrušení části vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním stáv šachty 0,70*0,70*3,14*1,50*4	m3	9,23 9,23	75,00	692,40
2	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z-zásyp náhradní materiál stáv rušené šachty 9,23*1,1*1,03	m3	10,46 10,46	450,00	4 706,10
	Celkem za	1 Zemní práce				5 398,50
Díl: 8		Trubní vedení				
3	8-01	Zalítí stáv litinového potrubí DN 125 cementopopíl směsí- 119m	m3	1,46	1 250,00	1 825,00
4	8-02	Zalítí stáv kanal potrubí DN 125 cementopopíl směsí DN300-500: 18,74	m3	18,74 18,74	1 250,00	23 425,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				25 250,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 rušené šachty vč likvidace	kus	4,00	450,00	1 800,00
6	9-01	Vybourání kanal.skruží do hl -1,50od povrchu rušené šachty vč likvidace	kus	4,00	850,00	3 400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 200,00



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

akce: "Obec Ostropovice, uliční Osvobození, vodovod a kanalizace"

[illegible]

zaklepení prevzatých dle nepojistitelské části 26 kalendářních dnů do 30 dnů uzavření smlouvy;
2. uzavření převzetí (prijetí) kontajneru dle ní přiléhavé části 1. provedení kalendářního stoudu, nepojistitelské 25 kalendářních dnů do uzavření smlouvy;
3. Právní úkonem 1. právní část dle Závaznostem Účastníků bez vad a nedostatků bráněním v účinné nepojistitelské 28 kalendářních dnů do uzavření smlouvy;
4. uzavření převzetí vad a nedostatků nepojistitelské 10 kalendářních dnů do termínu uzavření vad přechodem zprávy;
5. Různé a výše vyčíslené položky (části) závaznosti a úkonů právní části nepojistitelské 40 kalendářních dnů do uzavření smlouvy

IC: 25342100, DIC: 0
-2-



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla „Obec Ostopovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy :

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

- za Objednatele: Ing. Petr Pokorný, TDI
za Zhotovitele: Roman Škorpík, 1. stavbyvedoucí
za Projektanta: Ing. Jaroslav Rakušan, autorský dohled projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDI.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny



v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu změny.

TDI při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: MgA. Jan Symon, starosta obce Ostopovice TDI

za Zhotovitele: Přemysl Veselý, jednatel společnosti

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V Ostopovicích dne 10.10. 2014

V Brně dne 10.10. 2014


.....
za Objednatele

MgA. Jan SYMON
starosta obce Ostopovice

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 80, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100


.....
za Zhotovitele

Přemysl Veselý
jednatel společnosti

**Protokol o změně díla****změnový list číslo**Stavba: **Obec Ostopovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace**

Objekt:

Objednatel: **Obec Ostopovice se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 OSTOPOVICE**

Zhotovitel:

Projektant: **Ing. Jaromír Rakušan projektová kancelář vodohospodářských staveb Pechova 3, 615 00 Brno**

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování :	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady		
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD:		
	dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
Datum			