



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 79/2016/PuK

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Obec Petrovice u Karviné

Adresa:	Petrovice u Karviné č. p. 251, 735 72
Zastoupeno:	doc. Ing. Marian Lebiedzík, Ph.D, starosta obce
IČ:	00297585
DIČ:	CZ00297585
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3325791/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Halina Dvořáková, tel.: 725 526 610 e-mail: halina.dvorakova@petroviceuk.cz

dále jen „objednatel“

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C 25583
Se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Zastoupena ve věcech smluvních: Davidem Bartečkem - na základě plné moci
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Ivo Kroutilem - stavbyvedoucím
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Datová schránka: jj493u
Tel: 558 431 008
e-mail: bdstav@bdstav.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 8. 2016 (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

Z důvodu změny v identifikačních údajích zhotovitele se osoba zastoupena ve věcech technických mění, místo Ing. Ivo Kroutil je nově: „Ing. Milan Baláž a Ing. Adam Bajzík“

V čl. II. odst. 1 věta první se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se o text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

Čl. III. odst. 2 písm. c) se upravuje následovně:

„c) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **do 13 týdnů ode dne předání staveniště.**“

Čl. IV. odst. 1 nově zní:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednaná ve výši:

Cena celkem dle smlouvy bez DPH	4.549.451,- Kč
Cena méněprací bez DPH	- 34.407,- Kč
Cena víceprací bez DPH	111.824,42 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.626.868,42 Kč
DPH celkem	971.642,37 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	5.598.510,79 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada obce Petrovice u Karviné usnesením č. 815/61 dne 17.10.2016.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po podpisu dodatku z obou stran dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Petrovicích u Karviné dne 20.10.2016

O B E C
735 72 Petrovice u Karviné
okres Karviná

.....
Doc. Ing. Marian Lebiedzík, Ph.D.
starosta obce
Objednatel

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Fryštácko 88, PSČ 739 36
stavbyvedoucí ②
IČ: 25001347 DIČ: CZ25001347

Mg. MARIEŤA FOPHALOVÁ-JONÁČKOVÁ
David Barteček – na základě plné moci –
společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o.
Zhotovitel

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SoD č. 79/2016/PuK - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II

S: Stavba

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	MNP	VCP
S: Stavba	4 549 451,55	955 384,83	5 504 836,38	-34 406,76	111 824,52
SO 01: Zateplení fasády nad soklem	1 640 344,09	344 472,26	1 984 816,35	-28 366,20	33 752,96
006: Úpravy povrchu	1 318 909,32	276 970,96	1 595 880,28	-28 366,20	20 245,68
009: Ostatní konstrukce a práce	165 700,76	34 797,16	200 497,92		
099: Staveništní přesun hmot	3 969,88	833,67	4 803,55		
764: Konstrukce klempířské	27 056,00	5 681,76	32 737,76		11 750,77
765: Krytiny tvrdé	48 115,60	10 104,28	58 219,88		
766: Konstrukce truhlářské	7 964,23	1 672,49	9 636,72		
767: Konstrukce zámečnické	7 679,50	1 612,70	9 292,20		
783: Dokončovací práce - nátěry	11 598,80	2 435,75	14 034,55		
M21: Elektromontáže	49 350,00	10 363,50	59 713,50		
762: Konstrukce tesařské	0,00				1 756,51
SO 02: Zateplení soklu, okapový chodník, ležatá kanalizace	575 424,22	120 839,09	696 263,31	0,00	2 500,00
001: Zemní práce	56 913,07	11 951,74	68 864,81		
003: Svislé a kompletní konstrukce	2 343,60	492,16	2 835,76		
005: Komunikace	30 464,74	6 397,60	36 862,34		
006: Úpravy povrchu	386 142,16	81 089,85	467 232,01		
009: Ostatní konstrukce a práce	6 827,00	1 433,67	8 260,67		2 500,00
099: Staveništní přesun hmot	20 472,03	4 299,13	24 771,16		
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	19 482,99	4 091,43	23 574,42		
721: Zdravotechnika	31 412,00	6 596,52	38 008,52		
771: Podlahy z dlaždic a obklady	7 257,10	1 523,99	8 781,09		
781: Obklady keramické	14 109,53	2 963,00	17 072,53		
SO 03: Výměna oken a dveří	463 712,68	97 379,66	561 092,35	-6 040,56	13 532,82
003: Svislé a kompletní konstrukce	18 110,70	3 803,25	21 913,95		945,72
006: Úpravy povrchu	58 241,92	12 230,80	70 472,72		80,00
009: Ostatní konstrukce a práce	15 503,36	3 255,71	18 759,07		
099: Staveništní přesun hmot	11 667,57	2 450,19	14 117,76		
766: Konstrukce truhlářské	360 189,13	75 639,72	435 828,85	-6 040,56	12 507,10
SO 04: Střecha – krytina, zatep. půdy nad 2NP a nad družinou, zatep. Stropu suterénu	1 131 363,56	237 586,35	1 368 949,91	0,00	62 038,74
006: Úpravy povrchu	18 592,50	3 904,43	22 496,93		
099: Staveništní přesun hmot	2 343,45	492,12	2 835,57		
712: Živičné krytiny	185 676,12	38 991,99	224 668,11		40 380,57
713: Izolace tepelné	147 367,59	30 947,19	178 314,78		
721: Zdravotechnika	800,00	168,00	968,00		
762: Konstrukce tesařské	137 574,90	28 890,73	166 465,63		3 000,00
764: Konstrukce klempířské	495 309,00	104 014,89	599 323,89		11 645,90
M21: Elektromontáže	143 700,00	30 177,00	173 877,00		
009: Ostatní konstrukce a práce	0,00				7 012,27
SO 05: Vzduchotechnika	703 607,00	147 757,47	851 364,47	0,00	0,00
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení	703 607,00	147 757,47	851 364,47		
SO 99: VRN	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0,00	0,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00	1 050,00	6 050,00		
V03: Zařízení staveniště	30 000,00	6 300,00	36 300,00		
Celkem (bez DPH)	4 549 451,55			-34 406,76	111 824,52
DPH 21%	955 384,83			-7 225,42	23 483,15
Celkem (včetně DPH)	5 504 836,38			-41 632,18	135 307,67