

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: 841/NBAA/002/012/2019
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Podolí

se sídlem: Podolí č.p. 33, 751 16 Želatovice

zastoupený: Ing. Lubomírem SEHNULOU – starostou obce

IČ: 00636479

Bankovní spojení: KB, a.s. Přerov č. účtu: 26325-831/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lubomír SEHNULA – starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír SEHNULA – starosta obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Janem HÝZLEM-prokuristou společnosti

Ing. Tomášem HOZOU-prokuristou společnosti

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s., Na Příkopě 852/20, 113 80 Praha 1
č. ú.: 5061885001 / 2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Klára KALÁBOVÁ - ekonom Oblasti Střed
(+420 724 328 762)

Ing. Jan VAVŘÍK - vedoucí PJ Přerov

(+420 602 551 193)

oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan VAVŘÍK - vedoucí PJ Přerov

(+420 602 551 193)

Tomáš PAVLÍK – stavbyvedoucí

(+420 602 408 429)

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět Dodatku č.1

„Oprava MK Podolí“

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku 12. Závěrečná ustanovení mění a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je změna termínu.

Smluvní strany se dohodly upravit článek takto:

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: **1.4.2019** (dle dohovoru smluvních stran v souladu s čl. 7.1 této smlouvy o dílo)

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: nejpozději do **31.7.2019**.

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: Česká republika, Olomoucký kraj, okres Přerov, obec Podolí

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NBAA/002/012/2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Podolí dne 27.5.2019

V Olomouci dne 27.5.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


OBEC PODOLÍ ①
751 16 ŽELATOVICE
okres Přerov
IČO 00636479, č.ú. 26325-831/0100



Ing. Lubomír SEHNULA
starosta obce



Ing. Klára KALÁBOVÁ
ekonom Oblasti Střed



Ing. Jan VAVŘÍK
vedoucí PJ Přerov

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(46)