

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
uzavřená podle ust. § 536 a následujících

číslo smlouvy zhotovitele: S14-018-0002

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla:

Rataje – dostavba vodovodu a VDJ

Místo plnění díla: Zastavěné území obce Rataje u Bechyně, okr. Tábor, JČ kraj.

1.Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Rataje

Rataje86
391 65 Bechyně

zastoupený: Romanem Šafránkem, starostou

IČ: 00252786

DIČ: CZ00252786

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.0701469389/0800

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci a
Ing. Milošem Kosíkem, na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800

Registrace: v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Oblast Vodohospodářské stavby
Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Roman Šafránek, starosta

ve věcech technických: _____

[technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti, tel. 602 433 887

ve věcech technických: Miroslav Korčák, stavbyvedoucí, tel. 724 947 527

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu se smlouvou o dílo na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Bod 3.1 čl. 3 Čas plnění se z důvodu realizace víceprací mění následovně:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	29. 04. 2014
Zahájení stavebních prací	05. 05. 2014
Dokončení stavebních prací	10. 12. 2014
Předání a převzetí díla	10. 12. 2014
Počátek běhu záruční lhůty	10. 12. 2014

V případě, že staveniště nebude předáno do 7 dnů před termínem zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, bude termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

Čl. 4 Cena díla se mění následovně:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu realizace víceprací, včetně nákladů spojených se zařízením a likvidací staveniště takto:

Název akce: Rataje – dostavba vodovodu a VDJ	
Původní cena bez DPH	10 787 286,46- Kč
Vícepráce z důvodu realizace díla	487 632,78- Kč
Cena celkem bez DPH	11 274 919,24- Kč
DPH 21 %	2 367 733,04- Kč
Cena celkem včetně DPH	13 642 652,28- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2.Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla a je platná do 31. 12. 2014.

4.3.Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

1. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení včetně příloh.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy o dílo jsou seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

V Ratajích, dne 10.09.2014

V Českých Budějovicích, dne 10.09.2014

Za objednatele:

OBEC RATAJE
391 65 BECHYNĚ
①

.....
Roman Šafránek
starosta

Za zhotovitele:

STAVBY
s.r.o.
IČ: 370 04 0000 / IČ: 370 04 0000
IČ: 480 35 0000 / IČ: 480 35 0000

.....
Ing. Ivan Ingeduld Ing. Miloš Kosík
zmocněnci